



OFICIO N° SPC/IGIRD/DIAR/174/2020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
24 de Agosto de 2020.

Dra. Brisna Michelle Beltrán Pulido
Directora General para la Gestión de Riesgos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En base al proyecto "Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", le remito informe del 3º. trimestre del 9 de mayo al 9 de agosto de 2020 y programa de actividades, plazos y costos actualizado con los montos aportados por la entidad.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe Trimestral FOPREDEN

Sin más por el momento y agradeciendo la gestión que brinde, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Luis Manuel García Moreno
Secretario de Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DECLARADO
24 AGO 2020

OFICINA DEL C. SECRETARIO
HORA: _____

- C.C.P. C.P. Erendida Corzo Reyes, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
- C.C.P. Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova, Director de Identificación y Análisis de Riesgos. Para su conocimiento. Edificio.
- C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio
- C.C.P. LAE Lic. José Jorge Córdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
- C.C.P. Archivo.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020, la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos, presentó un 6% de avance.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
1. CONCERTACION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	SE COMENZO PROCESO LICITATORIO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO Y SE DEFINIERON 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LOS SISTEMAS MULTIALERTAS	1.1 Gestión de recursos y logística /organización interna de A.P y proveeduría.	50%
		1.2 Definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros.	80%
		1.3 Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.	0%
		1.4 "Programa Escuela Alerta" - Selección de 60 ubicaciones para instalación de sistemas de alertamiento para escuelas	0%
SE REALIZA REUNIÓN CON LOS SECRETARIOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS 8 MUNICIPIOS DONDE SE INSTALARÁN LAS TORRES MULTI ALETAS, DELEGADOS REGIONALES Y		2.1 Instalación de 300 sistemas de alertamiento para escuelas.	0%
		2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de método de socialización y materiales de apoyo.	10%



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

2. PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN	PERSONAL DE ÁREA EJECUTORA DEL PROYECTO, PRESENTÁNDOSE EL ESQUEMA DE TRABAJO PARA LOS COMPONENTES SISTEMA DE MULTI-ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA, (INSTALACIÓN DE 24 TORRES Y 60 SENSORES PARA ESCUELAS) PLAN DE SOCIALIZACIÓN MASIVA PARA CIUDADES Y ESCUELAS Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN Y ALERTAMIENTO CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE MANUALES COMUNITARIOS Y ESCOLARES COMO MATERIAL DE APOYO PARA LA SOCIALIZACIÓN.	2.3 "Socialización masiva para Ciudades y Escuelas" entrega de Material de Apoyo.	10%
		2.4 Instalación de tubería y cableado para torres de alertamiento masivo.	0%
		2.5 Colocación de sensores / acelerómetros.	0%
		2.6 Instalación de torres de alertamiento masivo y voceo.	0%
		2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de torres de alertamiento masivo.	0%
		2.8 Pruebas de comunicación y activación remota.	0%
		2.9 Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo	0%
		2.10 Conexión de centro de comando a torres de alertamiento masivo.	0%
		2.11 Plan de Continuidad de Operaciones y Desarrollo de Protocolos de Acción de Alertamiento.	0%
	3. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NO SE LLEVA A CABO NINGUNA ACTIVIDAD	3.1 Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Escuelas.
3.2 Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento Masivo.			0%



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		3.3 Confirmación y retroalimentación de socialización Integral para ciudades y escuelas	0%
		3.4 Entrega formal del Sistema de Alertamiento Masivo y Escuela Alerta al Estado de Chiapas.	0%
4. GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	NO SE LLEVA A CABO NINGUNA ACTIVIDAD	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0%
		214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones.	0%
		261 Combustible, lubricantes y aditivos	0%
		357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	0%
		371 Pasajes aéreos	0%
		375 Viáticos en el país	0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

DE LAS ACTIVIDADES 2.2 Y 2.3, SE SOLICITA POR CONCEPTO DE 10,000 MANUALES DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA, VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$469,220.00, Y POR CONCEPTO DE 1,000 MANUALES DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR, VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$47,745.60. REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON FOLIOS 7474537 Y 7474538, RESPECTIVAMENTE A TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

SE ESTA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO, ESPERANDO COMENZAR EN CUANTO A LA EMERGENCIA SANITARIA LO PERMITA CON LA PARTE PREVENTIVA A LA POBLACIÓN.

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

SE SOLICITA LA COMPRA DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO, EL 27 DE FEBRERO SALE



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

PUBLICADA LAS BASES PARA LA LICITACION NACIONAL LA-907047989-E1-2020, VIA COMPRANET FEDERAL PRESENCIAL, EL 5 DE MARZO SE LLEVA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE DUDAS PRESENTANDOSE 6 EMPRESAS Y QUEDANDO REGISTRADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN EL 23 DE MARZO SE LLEVA A CABO LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-907047989-E1-2020, PARA LA CUAL SE RECIBEN 4 PROPUESTAS POR EMPRESAS LICITANTES GENERÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE; LA LICITACIÓN SE LLEVO A CABO DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA MISMA HASTA SU CANCELACIÓN DONDE EL SUB-COMITÉ DE ADQUISICIONES CON ACTA DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020 CANCELA LA LICITACIÓN NACIONAL PRESENCIAL LA-907047989-E1-2020 DADAS LAS CONDICIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN NUESTRO PAÍS, Y CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 38 PARRAFO CUARTO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de método de socialización y materiales de apoyo.	10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA, SOLICITA VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$469,220.00, REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON FOLIOS 7474537 A TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.
2	2.3 "Socialización masiva para Ciudades y Escuelas" entrega de Material de Apoyo.	1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR, SOLICITA VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$47,745.60, REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON FOLIOS 7474538 A TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA	2.2 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN
2	1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR	2.3 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACIÓN A ESCUELAS

4. Comentarios

12 DE JUNIO: Se envía memorándum no. IGIRD/DIAR/109/2020 a Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para solicitarle la ampliación del Tiempo de Ejecución del proyecto "Sistema Multi-Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", por 11 meses, a partir de la finalización del tiempo establecido el 9 de agosto de 2020.

31 DE JULIO: Se recibe vía correo electrónico, Notificación de Acuerdo de Fecha 17 de marzo de 2020, de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, con expediente INC/035/2020, el cual solicita Informe previo e informe circunstanciado, sobre vista de inconformidad presentada por el C. Mario Álvaro Ruíz Velázquez, representante legal de la empresa MDREIECK, S.A. DE C.V., en contra de la convocatoria y la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial número LA-907047989-E1-2020, convocada por el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, para la "Adquisición de un Sistema Multialerta y Comunicación masiva para el Estado de Chiapas".

14 DE JULIO: Se envía oficio no. IGIRD/DIAR/132/2020 a Directora General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para solicitarle la ampliación del Tiempo de Ejecución del proyecto "Sistema Multi-Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", por 11 meses, a partir de la finalización del tiempo establecido en el PAPC el 9 de agosto de 2020.

14 DE JULIO: Se recibe notificación por oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/02825/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, acuerdo de la Tercera Sesión Ordinaria de 2020 celebrada el 29 de julio del año





Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	4o Trim. del 9 de Mayo al 9 de Agosto de 2020.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

en curso, por el cual el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" **aprueba** la solicitud de ampliación al plazo de ejecución del proyecto preventivo "Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", tomando conocimiento que el plazo para la conclusión del proyecto será para el 8 de julio del ejercicio fiscal 2021.

4 DE AGOSTO: Se remite vía oficio IGIRD/DG/0362/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, documentación solicitada en referencia a la Licitación Pública Nacional Presencial número LA-907047989-El-2020 del proyecto denominado "Sistema Multialerta y Comunicación masiva para el Estado de Chiapas", relacionado al expediente INC/035/2020, a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Función Pública.

Revisó	Autorizó
 Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova Director de Identificación y Análisis de Riesgos del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del Estado de Chiapas	 Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del Estado de Chiapas

2	274 Mantenimiento, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones.	\$ 80,000.00	\$ -	0%						\$ 80,000.00
3	272 Baterías, vitros y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones.	\$ 350,000.00	\$ -	0%						\$ 350,000.00
3	281 Computadoras, laptops, tabletas y softwares	\$ 31,861.41	\$ -	0%						\$ 31,861.41
4	287 Instalación, reparaciones y mantenimiento de maquinaria, otros edificios e instalaciones, servicios y mantenimiento de computación, otros servicios de TI, otros servicios de TI, otros servicios de TI	\$ 30,000.00	\$ -	0%						\$ 30,000.00
5	271 Pasajes aéreos	\$ 400,000.00	\$ -	0%						\$ 400,000.00
6	270 Viáticos en el país	\$ -	\$ 516,595.60	100%						\$ 516,595.60
TOTAL		\$ 1,911,681.41	\$ 516,595.60							\$ 1,395,085.81
COPARTICIPACION										
FORPREDEM										
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO										
\$ 1,395,085.81										

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Justificaciones
----------------------	-------------------	--	-----------------------	--------------------------------

SE DETIENEN LAS ACCIONES DE EJECUCION DE LOS DEMAS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES FOLCLOS Y COSTOS PARTICIPATIVAS QUE LAS CONDICIONES CONFORME A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS LO PERMITAN, POSTERIORMENTE SE LEVARA A CABO NUEVAMENTE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS


Richard
 LIC. JORGE TRIVIAL CORONADO

Benito
 LIC. JORGE CORONADO

Alfonso
 DR. JOSÉ MANUEL MARCHI MORENO

maocon contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FORPREDEM) que se asignaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autome...

OBSERVACIONES





**Secretaría de la Función Pública
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativa
Y Contrataciones Públicas.
Dirección General de Controversias y Sanciones
En Contrataciones Públicas de la Ciudad de México.
P r e s e n t e.**

Me permito remitir documentación solicitada mediante en referencia a la Licitación Pública Nacional Presencial L-907047989-E1-2020 del proyecto denominado "Sistema Multialerta y Comunicación masiva para el Estado de Chiapas" relacionado al Expediente INC/035/2020 de inconformidad interpuesta por el C. Mario Álvaro Ruiz Velázquez, representante legal de la empresa MDREIECK S.A. DE C.V. ...

1.- Origen y naturaleza de los recursos económicos de la Licitación Pública Nacional Presencial número LA-907047989-E1-2020 del Proyecto Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas, autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" (FOPREDEN) mediante acuerdo E.III.O3/2014 adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 2014, que tuvo lugar el 18 de diciembre del mismo año, y que fue liberado del registro en cartera por dicho órgano colegiado mediante Acuerdo O.11.10/2019, adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria del 2019, del 12 de junio del mismo año. Oficio SSPC/CNPC/0965/2019 de fecha 1 de julio de 2019. (anexo copia de oficios).

2.- El monto del proyecto es de \$31'300,375.36 compuesto por un 76.66% aportado por el Fideicomiso No. 2068 de 23'994,867.75, y la parte de coparticipación estatal de \$7'305,507.61, realizada el 9 de Agosto de 2019, por Banco Azteca SA fiduciaria del Fondo Estatal para la Gestión integral de Riesgos de Desastres, FOGIRD, que se tienen en la institución bancaria BBVA Bancomer, SA con CLABE 012 180 001 430 152 118, a nombre de BANOBRAS SNC FID 2068 DIFEICOMSO PREVENTIVO. Oficio IGIRD/CRDS/398/2019 de fecha 9 de Agosto de 2019.

3.- Fecha en que se tuvo la Junta de Aclaraciones, 5 de Marzo de 2020, Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se hace constar el siguiente hecho, que dentro del desarrollo en la Junta de Aclaraciones el Representante de la empresa denominada MDREIECK, S.A. de C.V. manifestó de manera categórica, pertenecer al Comité Científico Como Asesor del Centro Nacional de Prevención



de Desastres (CENAPRED); hecho que se hace constar, para hacer del conocimiento a la autoridad competente para que determine el posible conflicto de intereses. (Se anexa acta)

4.- La empresa inconforme **MDREIECK S.A. DE C.V.**; mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2020, declinan su participación a la Licitación Pública Nacional Presencial L-907047989-E1-2020 del proyecto denominado "Sistema Multiaierta y Comunicación masiva para el Estado de Chiapas", envían con carta poder un representante y acompañante, manifestando intervenir con carácter de observador de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los Artículos 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; lo que se le permitio. Cabe mencionar, que en la junta de aclaraciones de dudas llevada a cabo el 5 de marzo del presente, el representante legal de esta empresa el C. Fernando Alcantar Arrizon, manifestó decisivamente ser Asesor del Comité Científico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), lo cual quedo asentado en el acta correspondiente. (Se anexa oficio)

5.- El estado actual del proceso licitatorio es CANCELADO, con fecha 1 de Abril de 2020, con memorándum SPC/IGIRD/DIAR/0140/2020, en base a la publicación del Diario Oficial de la Federación 30 de marzo de 2020 Edición 34.- Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COV2(COVID-19), y a la Publicación en el Periódico Oficial No. 094 del Estado de Chiapas, Pub. No. 0846-A-2020, Decreto por el que se instruyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas, en este sentido, y con fundamento al artículo 38 párrafo cuarto, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se solicita la cancelación de la Licitación Pública Nacional LA-907047989-E1-2020 presencial, del Proyecto denominado "Sistema Multi-Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas". (Se anexa acta)

El Sub-comité de Adquisiciones con acta de fecha 7 de abril de 2020, cancela la Licitación Pública Nacional LA-907047989-E1-2020, presencial dadas las condiciones de la emergencia sanitaria en nuestro país, y con fundamento en el artículo 38 párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; notificando dicha resolución con oficio no. SPC/IGIRD/DIAR/078/2020 de fecha 8 de abril de 2020, a la Directora General para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como la suspensión temporal de ejecución de actividades del Proyecto "Sistema





Multi-Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", por las condiciones de la emergencia sanitaria.

6.- La empresa MDREIECK S.A. DE C.V., mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2020, declinan su participación a la Licitación Pública Nacional Presencial L-907047989-E1-2020 del proyecto denominado "Sistema Multialerta y Comunicación masiva para el Estado de Chiapas".

7.- La inconformidad que presenta la empresa MDREIECK S.A. DE C.V., es improcedente debido a que no se puede suspender algo que fue cancelado tal como se indica en renglones anteriores; El Sub-comité de Adquisiciones con acta de fecha 7 de abril de 2020, cancela la Licitación Pública Nacional LA-907047989-E1-2020 presencial, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria en nuestro país, y con fundamento al artículo 38 párrafo cuarto, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.


En las páginas y <https://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/licitaciones> se encuentra de manera pública la información de la Licitación Pública Nacional LA-907047989-E1-2020 presencial y en la página <https://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/sistema-multi-alerta-comunicacion-masiva-para-el-estado-de-chiapas>, la información del Proyecto "Sistema Multi-Alerta de Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas".

Se remite documentación digital.

Sin más, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Dr. Luis Manuel García Moreno
Secretario de Protección Civil y Director General del IGIRD



C.C.P. Dra. Diana Michette Beltrán Pulido, Directora General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para su conocimiento.

C.C.P. C.P. Erendada Corzo Reyes, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Para su conocimiento.

C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio

C.C.P. Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova, Director de Identificación y Análisis de Riesgos del IGIRD, para su conocimiento. Edificio.

C.C.P. LAE Lic. José Jorge Córdova Llo, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento. Edificio -

C.C.P. Archivo