



OFICIO N° SPC/IGIRD/CPyR/088/2022

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 16 de mayo de 2022.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En base al proyecto "Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", le remito informe del 11º. trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022 y programa de actividades, plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe Trimestral FOPREDEN

Sin más por el momento y agradeciendo la gestión que brinde, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Dr. Luis Manuel García Moreno
Secretario de Protección Civil



C.C.P. C.P. José Fredi López Méndez, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

C.C.P. Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova, Coordinador de Prevención y Resiliencia. Para su conocimiento. Edificio.

C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio

C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Córdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio

C.C.P. Archivo

3

SOLICITANTE			PROYECTO PREVENTIVO			MONTO TOTAL			PLAZO DE EJECUCIÓN			PERIODO TRIMESTRAL								
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL / INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS						SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACION MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS						\$31,300,375.36			DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 AL 09 DE MAYO DE 2022					
ACTIVIDADES		DURACIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MESSES (2022)												MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	CORTOS A EJECUTAR
		MESES	SEMANAS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 11 MESES						1												11		
REPROGRAMACION DE TIEMPO A 12 MESES						1												12		
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN																				
1	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina			0%														\$ 785,915.01		
2	214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.			0%														\$ 43,103.45		
3	281 Combustible, lubricantes y aditivos			0%														\$ 43,103.45		
4	357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.			0%														\$ 301,724.14		
5	371 Pasajes aéreos			0%														\$ 27,294.32		
6	375 Viáticos en el país			0%														\$ 25,862.07		
subtotal 2																		\$ 344,827.59		
subtotal 2																		\$ 785,915.01		
TOTAL																		\$ 13,911,776.22		
COPARTICIPACION																		\$ 4,855,433.82		
RECURSOS FEDERALES																		\$ 12,712,638.83		
IVA																		\$ 2,091,408.83		
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO																		\$ 15,162,712.82		

Calendario de Aportaciones

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,450,073.79											

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO			
Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación
13	de 31 items a 24 items	Indicación de modificación de la actividad 13 de 31 items a 24 items	17 DE FEBRERO DE 2020
15	de 31 items a 24 items	Indicación de modificación de la actividad 15 de 31 items a 24 items	17 DE FEBRERO DE 2020
21	de 31 items a 24 items	Indicación de modificación de la actividad 21 de 31 items a 24 items	17 DE FEBRERO DE 2020
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN			
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN			

OBSERVACIONES	
SE HAN PAGADO ANTICIPOS A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS EN LICITACIÓN POR EL 50% Y EL 20% DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (TPAPC) SE PAGA EL 23.34% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL DEL PAGO DEL 30% QUEDA PENDIENTE EL PAGO POR EL MONTO FEDERAL, EL CUAL QUEDA SOLICITADO. SE REANUDARÁN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN SE PRESENTEN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS FOPREDEN.	
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.	

Elaboró	Revisó
INC. JORGE DE JESÚS CORDOVA	MTS. JORGE JORGE CORDOVA
	Revisó
	DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO