

PLAZO DE EJECUCIÓN

\$31,300,375.36

RE	09/AGOSTO/2020
RE	08/JULIO/2021

[illegible]

OBSERVACIONES

SE HAN PAGADO ANTECIPOS A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS EN LICITACIÓN POR EL 50% Y EL 20% DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LICITACIÓN POR EL 50% Y EL 20%, CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTÁTAL DEL PAGO DEL 30% QUEDA PENDIENTE EL PAGO POR EL MONTO FEDERAL. EL CONTRATO QUELIERO SOLICITADO EN ABRIL DE 2021, RESPECTO DEL ACUERDO DEL MONTO FEDERAL, EL CONTRATO QUELIERO SOLICITADO POR \$235,143.58 LA EMPRESA "INGENIERIA GEOGRAFICA E SISTEMAS SA DE CV.", SENSORIO QUELIERA Y SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-90704/7986-E2-2020) Y CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN PONDE DE ADECUACIÓN DEL PADEUDO, SOLICITA EL PAGO DE ACTUALIZACIÓN, GASTOS Y COSTAS, POR LO QUE, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR UN IMPARTO ECONOMICO INNECESARIO AL EBARRO PÚBLICO DEL ESTADO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO, CON RECURSOS ESTATALES YA FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL, LOS RECURSOS FEDERALES, ENVIANDO ASI CONTRVERSAS JUDICIALES QUE IMPACTAN AL CONTINIO DEL ESTADO, SE REANUDARAN LOS PROCESOS CUANDO SE RECEPCIONEN LOS RECURSOS PARA LOS MISMOS, A LA FECHA SE HAN ENVIAO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RIESGOS DE LA CNP; EL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN (CON LAS FIRMAS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES) QUEDANDO EN ESPERA DE LA FIRMAS DE LAS AUTORIDADES FEDERALES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN ESPECIFICO PARA PASAR A PROceso DE FIRMAS Y POSTERIORMENTE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Declaro bajo protesta al decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al período que se señala, respecto de los recursos con cargo los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo) que están en proceso de otorgamiento respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron en el periodo correspondiente para la ejecución del Proyecto Preventivo que su soporte documental está disponible para la autoridad que requiere competente para su verificación.

<p>Revisó</p> <p>INC. JIN RICE DRIVE S.A. / JIN RIOSA CORDOVA</p>	<p>Revisó</p> <p>NEMO. JORDHIGE CORDOVA UO</p>	<p>Autorizó</p> <p>DR. LUIS MANUEL VARGAS MORENO</p>
--	---	---

Autorizó _____
 DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

