

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL / INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

\$31,300,375.36

PLAZO DE EJECUCIÓN		PERIODO TRIMESTRAL	
INICIO	09/AGOSTO/2019	18 TRIMESTRE DE EJECUCIÓN	
CIERRE	08/AGOSTO/2020	2024	
INICIO	09/AGOSTO/2020	FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE	
CIERRE	08/JULIO/2021	2023 AL	
INICIO	A PARTIR DE LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN	09 DE FEBRERO DE 2024	
CIERRE			

[illegible]

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

[illegible]

OBSERVACIONES

LOS MONEDOS REPORTADOS INCLUYEN LA, EL TRÁMITE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN ESPECÍFICO (YA VALIDADO) ESTÁ EN RECAJACIÓN DE FIRMAS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN CHAPAS. POSTERIORMENTE SE REMITIRÁ A LA DGGR PARA CONTINUAR CON LA RECAJACIÓN DE FIRMAS Y SE DÉ EL TRASPASO DE RECURSOS PARA COMENZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES. BAJO LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL NUEVO FONDO PREVENTIVO, POR LO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN CUANTO A ACCIONES DIRECTAS. EL MONTO DE \$2,316,324.88 CORRESPONDE AL PAGO CON RECURSOS DEL ESTADO ADICIONALES PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS Y ALIQUOTANTES A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN FEDERAL. MONTO AUTORIZADO: \$ 31,300,375.38

SENIOR 741,383.98 (INTERESES REINTEGRADOS) \$ 1,473,927.87) APORTACION ADICIONAL DEL ESTADO. MONTO AUTORIZADO: \$ 31,300,375.35
MONTO EJECUTADO: \$ 20,803,058.35 SALDO \$ 10,497,317.01 + AMPLIACION PRESUPUESTO ESTATAL \$ 2,215,521.83 = 12,712,838.84

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo) que están en proceso de otorgamiento y respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Fenómenos Naturales (FONDOPRENU) que se otorgan en su período correspondiente para la atención del Programa Preventivo. Que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Desastres Naturales (FORPREDEN) que se otorgaron en su periodo correspondiente para la ejecución del Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la auditoría que resulte conveniente para su realización.

iboró

ING. JORGE DE JESUS FIGUEROA CORDOVA

Revis

MT DO JOSÉ JOSE DE CARDOVAL LIO

Varizò

~~DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO~~

ACCIONES PREVENTIVAS

INFORME TRIMESTRAL



SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

1º TRIMESTRE DE EJECUCIÓN	
INICIO	09 AGOSTO 2019
CIERRE	08 AGOSTO 2020
INICIO	09 AGOSTO 2020
CIERRE	08 JULIO 2021
INICIO	
CIERRE	

ALIMINTOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2023 AL 08 DE FEBRERO DE 2024

[illegible]

Calendario de Aportaciones

金 王 子 之 子

TOTAL	\$ 26,983,082.2
COPARTICIPACION	\$ 7,305,507.5
RECURSOS FEDERALES	\$ 23,994,867.7
IVA	\$ 4,317,293.1
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO	\$ 31,300,375.3