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PROTECCION CIVII

Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacién Masiva para el
Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccidn Civil e Instituto para la Gestién
Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de Proteccién
Civil y Director General del Instituto para la Gestion
Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

120 Trim. del 10 de mayo de 2022 al 9 de agosto de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

s Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y
Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de mayo de 2022 al 9 de agosto de 2022, la Coordinacion de
Prevencion y Resiliencia, reporta un 59% de avance general en la ejecucién del proyecto, no hay avance de
acciones en el trimestre, derivado a que se estd en espera de autorizacidn y traspaso de recursos para
comenzar la ejecucion de acciones bajo las nuevas Reglas de Operacion del Nuevo Fondo Preventivo, por lo
que el proyecto se encuentra suspendido.

1. CONCERTACION CON
AUTORIDADES
ESTATALES Y
MUNICIPALES

1.1 Gestidn de recursos y logistica

/organizacion interna de A.P y 100%

proveeduria.
1.2 Definicion de 24 inmuebles
donde se ubicaran las torres de 100%

alertamiento y acelerémetros.

1.3 Solicitud de permisos de 24
inmuebles para inicio de 100%
instalaciones.

1.4 "Programa Escuela Alerta" -
Selecciéon de 60 ubicaciones para
instalacion de sistemas de
alertamiento para escuelas

100%

SE TERMINAN LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA
COLOCACION DE TORRES Y
LOS SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE SE
SOLICITA EL PAGO DEL 30%
FALTANTE.

2.1 Instalacién de 60 sistemas de

. 100%
alertamiento para escuelas.

2.2 Estudio  Cualitativo vy
Cuantitativo, definicién de método
de socializacién y materiales de
apoyo.

10%

2.3 "Socializacion masiva para
Ciudades y Escuelas” entrega de 10%
Material de Apoyo.

2.4 Instalacion de tuberia vy
cableado para  torres de 100%
alertamiento masivo.

2.5 Colocacién de sensores /

acelerémetros. i
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2. PUESTA EN MARCHA
DE LOS EQUIPOS QUE
SE REQUIEREN PARA LA
OPERACION

2.6 Instalacion de torres de

. . 100%
alertamiento masivo y voceo.

2.7 Pruebas de audio y puesta en
marcha de torres de alertamiento
masivo.

100%

2.8 Pruebas de comunicacién y

activacion remota. 100%

2.9 |Instalacion de software vy
hardware en el centro de comando
y monitoreo

100%

2.10 Conexion de centro de
comando a torres de alertamiento
masivo.

100%

2.11 Plan de Continuidad de
Operaciones y Desarrollo de
Protocolos de  Accion de
Alertamiento.

0%

3. ENTREGA -
RECEPCION DE LOS
TRABAJOS

SE TERMINAN LOS TRABAIOS
CORRESPONDIENTES A LA
COLOCACION DE TORRES Y
LOS SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE SE
SOLICITA EL PAGO DEL 30%
FALTANTE.

3.1 Firma de Vistos Buenos de
Instalacién para el Sistema de
Alertamiento de Escuelas.

100%

3.2 Firma de Vistos Buenos de
Instalacion para el Sistema de
Alertamiento Masivo.

100%

3.3 Confirmacién y
retroalimentacion de socializacién
Integral para ciudades y escuelas

0%

3.4 Entrega formal del Sistema de
Alertamiento Masivo y Escuela
Alerta al Estado de Chiapas.

4, GASTOS DE

OPERACION Y
SUPERVICION

NO SE LLEVA A CABO
NINGUNA ACTIVIDAD

211 Materiales, utiles y equipos

. 0%
menores de oficina

214 Materiales, utiles y equipos
menores de tecnologias de la
Informacién y comunicaciones.

0%

261 Combustible, lubricantes y
aditivos

357 Instalacidn, reparacion y
mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta.

0%

371 Pasajes aéreos

375 Viaticos en el pais
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ACTIVIDAD 1.1 GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA DE A.P Y PROVEEDURIA,
ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE REALIZO EL PROCESO LICITATORIO, HASTA EL
FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS GANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE
DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE ALERTAMIENTO Y
ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE
ENCUENTRAN INSTALADAS LAS TORRES EN LOS 24 INMUEBLES.

ACTIVIDAD 1.3 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE INSTALACIONES, ALCANZANDO
UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE AVANCE TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 1.4 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SISMICO TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-
ALERTA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DEL LOTE 1 ALTA PREVENCION WT MEXICO, S.A. DE C.V. Y DEL LOTE 2 CON
INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS, 5.A. DE C.V. Y SENSORGO, S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD 2.1 AL 2.10 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES SISMICOS TIPO
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA
QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE ESTAS.

DERIVADO DEL OFICIO NO SSPC,’SPPPCCP/CNPC/DGGR;'00903/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, ENVIADO POR LA
DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA
ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PUBLICO 2068 “PREVENTIVO” FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER LA
PRORROGA QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA CONCENTRAR EN LA TESOFE LA
TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE FORMEN PARTE DE LOS FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS
DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN, SE SUSPENDIERON LOS TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 2.2, 2.3, 2.11 Y 3.3 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE PROTOCOLOS DE
ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE ACTIVACION, EN CUANTO SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE
OPERACION.

Sefialar el proceso olz

Con fecha 02 de Agosto de 2021 rnedlante memoréndum No SPC/thRDIDAE!DATIOSQIZOZ1 la Dlreccrén
de Administracion de Emergencias envia copia de actas de entrega del Departamento de Tecnologia a las
unidades municipales e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de
veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de Riesgos del Instituto,
mismos que se encuentran operando a través de sensores a modo local, los anteriores han sido verificados
por el Departamento de Administracién Tecnoldgica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la Coordinacién de
Recuperacion para el Desarrollo Sustentable, remite documentacién soporte entregada para solicitud del
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pago del 30% correspondiente al proceso de Licitacion Publica Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la
gestion del pago correspondiente al 23.34% del importe de las facturas, correspondiente a la coparticipacion
estatal.

Con fecha 05 de agosto de 2021, se gestioné a la Coordinacién de Recuperacién para el Desarrollo
Sustentable mediante memoréndum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago del 23.34% de Coparticipacién
Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Alta Prevencion WT
Meéxico, S.A. de C.V. por un monto de $1,169,207.96 IVA incluido.

Con fecha 05 de agosto de 2021, se gestioné a la Coordinacién de Recuperacién para el Desarrollo
Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago del 23.34% de Coparticipacién
Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Ingenierfa, Geofisica y
Sistemas, S.A. de C.V. por un monto de $251,224.25 IVA incluido.

2. Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC
y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los
mapas que se entreguen deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCION Y
RESILIENCIA COMUNITARIA, SOLICITA ViA
OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definicion | FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA GERENCIA DE
1 de método de socializacién y materiales de | ADMINISTARCION  SECTORIAL  FIDUCIARIA
apoyo. BANOBRAS EL PAGO POR $469,220.00,
REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES GRAFICOS DE
CHIAPAS,

1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCION Y
RESILIENCIA ESCOLAR, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE FECHA 3 DE
ABRIL DE 2020 A LA GERENCIA DE
ADMINISTARCION SECTORIAL FIDUCIARIA
BANOBRAS EL PAGO POR $47,745.60,
REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A TALLERES GRAFICOS DE
CHIAPAS,

SE GENERO EL PROCESO DE LICITACION DE
EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE LAS 24
TORRES MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS EQUIPOS
PROPUESTOS POR LA EMPRESA ALTA

2.3 "Socializaciéon masiva para Ciudades y
Escuelas” entrega de Material de Apoyo.

1.1 Gestion de recursos y logistica /organizacion
interna de A.P y proveeduria.
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PREVENCION WT MEXICO, S.A. DE C.V. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA DE 700 M
A 1KM EN UN RADIO DE 360° Y TIEMPO DE
FUNCIONAMENTO DE 8 DIAS DE RESPALDO,
UNIDAD DE CONTROL LOCAL LCU15, CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE ALARMA,
ACTIVACION DE ENSAYOS, MONITOREO DE LOS
EQUIPOS, LECTURA DE ESTADOS DE LOS
EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO,
VISUALIZACION DE ALARMAS, ACTIVACION
AUTOMATICA DE LOS DISPOSITIVOS DE ALERTA.
BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP

EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO PARA DAR
AVISO VISUAL Y AUDITIVO ACERCA DE LA
APROXIMACION DE UN SISMO; SI LA
ACELARACION DE LA ONDA PRIMARIA REBASA
LOS 5 GALES ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA ONDA
DESTRUCTIVA (S), SSENSOR TIPO MEMS /
ACELEROMETRO 3 EJES +- 2.5 G. REGISTROS DE
EVENTOS DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PGA, 3 EJES, TIPOS DE
SALIDA, LONGITUD, “.SAC” “.ASCII” “MINISEED”
- REGISTROS DE ACELARACION., MEMORIA
INTERNA DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA THENEXUS
(SERVIDOR) SOFTWARE PROPIETARIO.
SOFTWARE: HERRAMIENTA EQ-I81 MONITOR
EQ-I81 24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-181

BATERIA DE RESPALDO POWER SONIC MODELO
PS1230

GABINETE GPRS PLASTICO PARA EXTERIORES,
GRADO DE PROTECCION 1P54/65, FABRICADO
CON MATERIAL AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0
(ABS)

MASTIL GROSOR DE 3”, ELABORADO EN ACERO.
CENTRO DE MANDO Y CONTROL ESTATAL OCP-
16 CON FUNCIONES DE ACTIVACION Y
DESACTIVACION DE  ALERTA  ACUSTICA,
TRANSMISION EN VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS DISPOSITIVOS DE
ALERTA, USO DE GRUPOS DE SIRENAS,
VISUALIZACION GRAFICA DE ESTADO DEL
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DISPOSITIVO, COMUNICACION ENCRIPTADA,
CANALES DE COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREQ EQ-I81 TYPE E, CON
RED DE ALERTAMIENTO SISMICO TEMPRANA,
ACTIVACION GLOBAL DE LOS EQUIPOS
ACTIVADOS, CON REGISTRO DE ACELERACIO,
MAPA DE INTENSIDAD DEL  SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL DE RIESGO,
CON LA PLATAFORMA THENEXUS SE PUEDE,
UBICAR CADA SENSOR SISMICO, BOTON DE
ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE GRAFICAS
DE ACELERACION, LISTA DE PROGRAMACION QE
CUENTA CON EL SENSOR SISMICO, BOTON DE
APAGA Y ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS  GUARDADOS DEL  SENSOR,
DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z, LECTURA CON
SOFTWARE AMASEIS, SE PUEDE VER EL ESTADO
REAL DEL SENSOR SISMICO, INDICANDO SI HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA CON ID
PERSONAL PARA REVISAR EL ESTADO QUE
PRESENTO EL SENSOR EN MESES ATRASADOS,
VENTANA DE CONAFIGURACION PARA RECIBIR
POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA FALLA
QUE ESTA PRESENTANDO EL SENSOR SISMICO
EN TIEMPO REAL.

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS Y SE
INSTALARON LAS 24 TORRES MULTIALERTA Y
COMUNICACION MASIVA, SE LLEVO A CABO
FIRMA DEL CONTRATO.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS 24
INMUEBLES Y SE INSATALARON LAS 24 TORRES
EN: TUXTLA GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA  EJIDAL FRANCISCO I. MADERO,
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA — HOSPITAL BASICO
COMUNITARIO, ASOCIACION GANADERA EJIDAL,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, VILLAFLORES -
ESCUELA  PREPARATORIA  “VILLAFLORES”,
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO VILLAFORES,
ESCUELA SECUNDARIA “EMILIO  RABASA
ESTENCANSELL”, TONALA -  PALACIO
MUNICIPAL, COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PUUIAPAN — COBACH 04, PRESIDENCIA
MUNICIPAL, ESCUELA SECUNDARIA LISANDRO

1.2 definicibn de 24 inmuebles donde se
4 ubicardn las torres de alertamiento vy
acelerémetros

1.3 Solicitud de permisos de 24 inmuebles para
inicio de instalaciones.
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CALDERON, HUIXTLA - PRESIDENCIA
MUNICIPAL, HOSPITAL ~ GENERAL, DIF
MUNICIPAL, TAPACHULA — CENTRO REGIONAL
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, INSTITUTO
TAPACHULA, CENTRO DE CONVIVENCIA
TERRITORIO JOVEN, MOTOZINTLA -
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y PRESIDENCIA
MUNICIPAL.

1.4 Gestion de compra para 60 Sensores sismico
tipo acelerémetro para Escuelas distribuidos
estratégicamente en puntos remotos fuera del
alcance de las torres multi-alerta.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE CONTRATO CON LA
EMPRESA INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS,
S.A. DE C.V. Y SENSORGO, S.A. DE C.V., PARA LA
ADQUISION DE EQUIPO PROPUESTOS CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ PARA
ALERTA EN PRESENCIA DE EVENTOS SISMICOS
MARCA SENSOR GO SAN LIEN, MODELO
SEISMICALERT.

ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN MODELO
PALERT QUE DETECTA ONDA P, RANGO +-2G,
TIPO TRI-AXIAL MEMS, ALGORITMOS DE
ACTIVACION COMO STA/LTA, PGAR Y
DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
ACELEROMETRO PALERT ES ELECTRONICO CON
TECNOLOGIA MEMS, PUERTO ETHERNET CON
PROTOCOLO IP PARA MONITOREO REMOTO A
TRAVES DE SOTAWARE DE LICENCIA LIBRE
LLAMADO PALERT UTILITY.

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE 30WATTS PARA
TONOS Y VOZ

BATERIA DE RESPALDO

GABINETE DE PROTECCION OP66, ALUMINIO
CON TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, Y
MONTAJE PARA MURO O LOZA

SE ENTREGARON AL ALMACEN CON FECHAS 22
CDE FEBRERO Y 02 DE MARZO DE 2021, 30
SENSORES  RESPECTIVAMENTE EN  CADA
ENTREGA.

2.1 Instalacién de 60 Sensores sismico tipo
acelerémetro para Escuelas.

Se anexa evidencia fotografica de instalacion al
100% de los equipos, mediante 60 informes
presentados por la empresa Ingenieria Geofisica
en Sistemas, S.A. de C.V., debidamente firmados
comprendiendo instalacién de sensores, bocina
y pruebas de audio.
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Se anexan los puntos de ubicacién de instalacién
de los sensores sismicos tipo acelerémetro para
escuelas en archisov shp.

Se anexa evidencia fotogréfica de instalacion al
100% de los equipos, mediante 24 informes
presentados por la empresa Alta Prevencion WT
Meéxico, S.A. de C.V.,debidamente firmados por
ambas partes de fechas del 22 al 30 de abril de
2021, comprendiendo instalacién de tuberia,
cableado, colocacién de sensores, torres, se
realizaron pruebas de audio, comunicacién y
activacion remota, y se realizo la instalacién del
software y hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexion con las
torres de alertamiento.

2.4 Instalacion de tuberia y cableado para torres
de alertamiento masivo.

2.5 Colocacidn de sensores / acelerémetros.

2.6 Instalacion de torres de alertamiento masivo
Y VOCeo.

2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de
8 torres de alertamiento masivo.

2.8 Pruebas de comunicacién y activacion
remota.

2.9 Instalacion de software y hardware en el
centro de comando y monitoreo

2.10 Conexidn de centro de comando a torres de

. . Se anexan los puntos de ubicacién de instalacién
alertamiento masivo.

de las torres de Alertamiento masivo en archisov
shp.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

1 10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCION Y 2.2 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN
RESILIENCIA COMUNITARIA UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION A LA
POBLACION
2 1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCION Y 2.3 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN
RESILIENCIA ESCOLAR UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION A ESCUELAS
3 24 SISTEMAS MULTI ALERTA 1.1 SE GENERO EL PROCESO DE LICITACION DE

EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE LAS 24
TORRES MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL
CONTRATO Y SE LLEVARON A CABO REUNIONES
CON LA EMPRESA Y LOS SECRETARIOS
MUNICIPALES PARA DETALLAR LOS LUGARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION, SE ENTREGARON EN ALAMCEN Y
SE INSTALARON LAS ANTENAS Y EL CENTRO DE

MANDO.
4 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE 1.2 SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS DONDE
UBICARAN LAS TORRES DE ALERTAMIENTOY | SE INSTALARON LAS 24 TORRES MULTIALERTA Y
ACELEROMETROS COMUNICACION MASIVA, SE  FIRMO EL

CONTRATO CON LA EMPRESA SE LLEVAN A CABO
REUNIONES CON LOS SECRETAIOS MUNICIPALES
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Sistema de Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el
Estado de Chiapas

o Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para la Gestion
Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de Proteccion
Civil y Director General del Instituto para la Gestion
Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

PROTECCION CIVII Trimestre / Total

120 Trim. del 10 de mayo de 2022 al 9 de agosto de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

PARA DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS SIGUIENTES
INMUEBLES: TUXTLA GUTIERREZ- PALACIO
MUNICIPAL, CASA EJIDAL FRANCISCO I
MADERO, SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA — HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
GANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES - ESCUELA PREPARATORIA
“VILLAFLORES”, ESCUELA SECUNDARIA DEL
ESTADO VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL”, TONALA -
PALACIO MUNICIPAL, COMANDANCIA
MUNICIPAL Y CRUZ ROJA, PUUIAPAN — COBACH
04, PRESIDENCIA  MUNICIPAL,  ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON, HUIXTLA —
PRESIDENCIA MUNICIPAL, HOSPITAL GENERAL,
DIF MUNICIPAL, TAPACHULA - CENTRO
REGIONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN, MOTOZINTLA
— UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS, HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

5 60 SENSORES SISMICO TIPO ACELEROMETRO
PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS
ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-
ALERTA.

1.4 SE GENERO EL PROCESO DE LICITACION DE
ADQUISICION DE LOS 60 EQUIPOS PARA
ESCUELAS, SE FIRMO EL CONTRATO CON LA
EMPRESA, SE LLEVARON A CABO REUNIONES
PARA DETALLAR LOS LUGARES FINALES DE
LOCALIZACION PARA SU INSTALACION, SE
ENTREGARON AL ALMACEN Y INSTALARON LOS
60 SENSORES EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS:
TUXTLA GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA PREPARATORIA
No. 2, ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION
CIVIL, TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
CAMPUS TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123 JAIME SABINES GUTIERREZ, COLEGIO DE
BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LOPEZ
MATEOS, ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO
GUSTAVO DiAZ ORDAZ, ESCUELA
TELESECUNDARIA 121 ROMEO  RINCON
CASTILLEJOS, ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
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CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS , ESCUELA PRIMARIA FERNANDO
CASTANON GAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA DEL
ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
VALENTIN GOMEZ FARIAS, CENTRO DE
EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA, ESCUELA
SECUNDARIA  MOISES  SAENZS  GARZA,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA — PRIMARIA 5
DE FEBRERO, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA
No. 3, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL RAMOS MILAN,
ESCUELA, LIC. AGUSTIN YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA TECNICA
No. 129, ESCUELA  PRIMARIA  JOSE
VASCONCELOS CALDERON, JARDIN DE NINOS
ESTEFANIA CASTANEDA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPIS IV, COLEGIO DE BACHILLERES
DE CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA SECUNDARIA
JAIME TORRES BODET, CEBECH No. 2
TEODOMIRO PALACIOS, CINTALAPA — ESCUELA
PRIMARIA DR. RODULFO FIGUERDA ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA ESTEBANELL, HUIXTLA -
TELESECUNDARIA 581  NINOS  HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS,
LIC. FRANCISCO LEON DE LA BARRA,
VILLAFLORES - ESCUELA PRIMARIA DR.
BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERETARO,
ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADOQ JUSTO SIERRA,
COBACH PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA,
JARDIN DE NINOS MANUEL JIMENEZ SOLIS,
PIJUIAPAN — ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y
TRABAJO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE HUMANIDADES,
PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA  PRIMARIA  RURAL  FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA PRIMARIA
UNION Y PROGRESO, ESCUELA PRIMARIA LIC
BENITO JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA 332,
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TELESECUNDARIA 236, ESCUELA SECUNDRIA
TECNICA 14, TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO JUAREZ GARCIA,
MOTOZINTLA ~TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO
PAZ LOZANO, TELESECUNDARIA 163 VICENTE
GUERRERO.

4. Comentarios

ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO A LA PAUSA EN ABRIL DE 2021, DE OPERACIONES DEBIDO A LA EMISION
DE LAS NUEVAS REGLAS DEL FONDO PREVENTIVO:

SE ENTREGARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y LOS 60 SENSORES, DE LOS
CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.2 Y 1.4,
2.1,2.4,25,26,2.7,2.8,2.9, 2.10, 3.1Y 3.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A
LOS CONTRATOS, SE TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE REALIZO EL PAGO,
DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES
2.2, 2.3, 211 Y 3.3 CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC).

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE PRESUPUESTO.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se asiste de forma virtual a la Primer Sesion Extraordinaria del Ejercicio Fiscal
2021 del Consejo de Evaluacién correspondiente a los Lineamientos Preventivos de Operacion ante
Fendmenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo 2021), donde se presenté el avance de proyectos y la
solicitud de autorizacion de aumento de plazo de ejecucidn, con oficio
SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00084/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, se informa que de conformidad con
los articulos 59 y 60 de los Lineamientos Preventivos, toma de conocimiento el oficio SPC/SPyR/001/2021, de
fecha 29 de noviembre de 2021, donde atendiendo el Transitorio Tercero del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos Preventivos de Operacién ante Fendmenos Naturales Perturbadores, emitido en el DOF del
24 de noviembre de 2021, se remiten Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC), Ficha Técnica y
Justificacion Pormenorizada de Acciones Preventivas, con el propdsito de ser presentado, a los miembros del
Consejo de Evaluacién a efecto de que dicho cuerpo colegiado emita su autorizacién a la reactivacion del
proyecto con la ampliacién del tiempo de ejecucién y poder cumplir con las metas de prevencion establecidas
dentro del proyecto, y con el dmbito de su competencia el Consejo de Evaluacién del Fondo Preventivo a
través del acuerdo CE/2021/12 EXT/20-DIC-2021/07.1 autoriza la ampliacion por un periodo de 12 meses.

03 DE FEBRERO DE 2022: Se participa en video-reunion de trabajo, con la Direccién General de Gestion de
Riesgos de la CNPC, para tocar puntos respecto a la reactivacién del proyecto con los nuevos lineamientos
preventivos, informéndonos que enviaran el acuerdo de aprobacién en cuento este totalmente requisitado y
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que el recurso para la ejecucion del proyecto sera por subsidio presupuestal, nos solicitan también se llene y
valide convenio especifico.

09 DE FEBRERO DE 2022: Via memorandum SPC/IGIRD/SPYR/060/2022, se solicita a la coordinacién de
recuperacion para el desarrollo sustentable, la validacién frente a la consejeria Juridica del C. Gobernador de

convenio especifico que se sostendré con la CNPC para el seguimiento de la reactivacion del proyecto
Multialerta con las nuevas reglas de operacion.

11 DE FEBRERO DE 2022: Se remite a la Consejeria Juridica del c. Gobernador Convenio Especifico para su
validacion.

28 DE FEBRERO DE 2022: A través de oficio CIG/SIN/0096/2022 la Subconsejera Juridica Normativa, de la
Consejerfa Juridica del Gobernador, remite Convenio Marco de Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal
a través de la Secretarfa de Seguridad y Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado.

04 DE MARZO DE 2022: Se envia via digital al Lic. Pedro Jaimes, de la DGGR de la CNPC, Convenio Marco de
Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
y el Poder Ejecutivo del Estado, para su validacion por parte de la CNPC.

01 DE JUNIO DE 2022: A peticién verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de Gestién de Riesgos
de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyectoy
esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos comenta que la DGGR enviara 2 formatos para un Convenio Marco
(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el traspaso
de recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo
realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse
ante la TESOFE, vy se le envia para su conocimiento un Desglose de Ejecucién de Recursos del Proyecto y el
programa de Actividades, Plazos y Costos.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de Gestion de Riesgos
de la CNPC, solicita realizar la revisién de estructura Convenios Marco (general para proyectos de prevencion)
y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de Apoyo Juridico nos
envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente a los Convenios Marco (general para
proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico (Multialerta) como trémites para el traspaso de recursos.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memordndum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo Juridico remite
convenios revisados y validados y posteriormente se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, con
los convenios revisados y validados.
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25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la CNPC, solicitando el
estatus de la revision del Proyecto de convenio Especifico de Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a
la liberacidn de recursos Federales, para iniciar la ejecucién de los componentes restantes y poder estar en
condiciones de finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable remite memorandum
SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico, realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE.

09 DE AGOSTO DE 2022: Via mensaje electronico del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de Gestion de
Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de “Convenio de Coordinacion Especifico” ya validado
por la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccidn Ciudadana, para
ser complementado y validado.

ACCIONES GENERALES DEL TRIMESTRE

01 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de Gestién de Riesgos
de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos comenta que la DGGR enviara 2 formatos para un Convenio Marco
(general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el traspaso
de recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de Apoyo Administrativo
realizar los trdmites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse
ante la TESOFE, y se le envia para su conocimiento un Desglose de Ejecucion de Recursos del Proyecto y el
programa de Actividades, Plazos y Costos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/174/2022, se remite al Secretario Técnico del fideicomiso
FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de junio del proyecto Sistema Multi-Alerta y Comunicacién Masiva
para el Estado de Chiapas.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de Gestidn de Riesgos
de la CNPC, solicita realizar la revision de estructura Convenios Marco (general para proyectos de prevencion)
y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de Apoyo Juridico nos
envie opinion de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente a los Convenios Marco (general para
proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.
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29 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPyR/101/2022, por medio del cual se da respuesta al oficio
SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00258/2022, donde la Secretaria de Honestidad y Funcién Publica en oficio
SHyFP/S'SAPAD/00001/2022, determina los argumentos para la utilizacion de recursos estatales de
coparticipacion para cubrir adeudos pendientes a proveedores.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo Juridico remite
convenios revisados y validados.

30 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio SPC/IGIRD/UAJ/078/2022,
con los convenios revisados y validados.

06 DE JULIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/235/2022, se remite al Secretario Técnico del fideicomiso
FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de julio del proyecto Sistema Multi-Alerta y Comunicacién Masiva
para el Estado de Chiapas.

15 DE JULIO DE 2022: Se asiste a reunidn virtual de la segunda sesion ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 de
Consejo de Evaluacidn del Fondo Preventivo presentando el informe del 112. trimestre del 10 de febrero de
2021 al 9 de mayo de 2022.

18 DE JULIO DE 2022: Se remite correccion solicitada en segunda sesién ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 de
Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo al informe del 112. trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de
mayo de 2022, los cuales remito de forma digital y anexo oficio SPC/CPyR/106/2022.

25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la CNPC, solicitando el
estatus de la revision del Proyecto de convenio Especifico de Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a
la liberacion de recursos Federales, para iniciar la ejecucion de los componentes restantes y poder estar en
condiciones de finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022; La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable remite memorandum
SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico, realizar los trdmites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE.

02 DE AGOSTO DE 2022: La DGGR de la CNPC, remite oficio SPPPCCP/CNPC/DGGR/0089/2022, el cual informa
los acuerdos tomados por el Consejo de Evaluacién del Fondo Preventivo en su Segunda Sesién Ordinaria del
2022, celebrada el 15 de julio. Acuerdo CE/2022/22 ORD/15-JULIO-2022/3.1: Remitir oficio en alcance, en
formado dice y debe decir los ajustes detectados. Acuerdo CE/2022/22 ORD/15-]ULIO-2022/7.5: Detallar en
comentarios del Informe Trimestral en Observaciones y en el Técnico en Comentarios, el detalle de la situacién
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del avance administrativo para que se libere el presupuesto. Nota: El primer acuerdo se remitié oficio desde
el 18 de julio de 2022,

06 DE AGOSTO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/236/2022, se remite al Secretario Técnico del
fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de agosto del proyecto Sistema Multi-Alerta y
Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.

09 DE AGOSTO DE 2022: : Via mensaje electrénico del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de Gestion
de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de “Convenio de Coordinaciéon Especifico” ya
validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccion
Ciudadana, para ser complementado y validado.

Revisd Autorizd  \
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