“2022, Afio de Ricardo Flores Magon,
Precursor de la Revolucion Mexicana”

OFICIO N° SPC/IGIRD/CPyR/0159/2022
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de Noviembre de 2022.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestion de Riesgos
de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana

En base al proyecto “Sistema Multi Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado
de Chiapas’, le remito informe del 13°. trimestre del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022 y programa de actividades plazos y costos.

Anexo:;
Informe Técnico Trimestral :
Informe MultiAlerta Programa de Actividades Plazos y Costos

Sin mas por el momento y agradeciendo la gestion que brinde, le envio un cordial
saludo.

SIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
G'SDECRETAR‘A DE PROTECCION CIVIL
DEL ESTADO DE CHIAPAS

10 NOV. 2022

DESPACHADO

3 Moreno, Secretario de Proteccién Civil, para su conocimiento. Edificio.

éndez, Contralor de Auditoria Piblica a Fideicomisos de la Secretaria de la Honestidad y
Funcién Pablica.
C.C.P. LAE Joaquin Montero Figueroa, Comisario Publico Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio
C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Cérdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
C.C.P. Archivo

Carretera ||1'|I|I1l]i' 'fm 1t [\m l‘»‘




Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para

la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

PROTECCION CIVII

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

f 1 Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento
en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2022 al 9 de noviembre de 2022,
la Coordinacién de Prevencién y Resiliencia, reporta un 59% de avance general en la
ejecuciéon del proyecto, no hay avance de acciones en el trimestre, derivado a que se esta
en espera de que se firmen el Convenio Marco de Coordinacion y Convenio de
Coordinacién Especifico para que se dé el traspaso de recursos para comenzar la
ejecucion de acciones bajo las nuevas Reglas de Operacion del Nuevo Fondo Preventivo,
por lo que el proyecto se encuentra suspendido en cuanto a acciones directas.

11 Cestic’m de recursos y
logistica Jorganizacion

interna de AP \% 100%
proveeduria.
12 Definicibn de 24
inmuebles donde se
1. CONCERTACION ubicaran las torres de 100%
CON alertamiento %
AUTORIDADES acelerometros.
ESTATALES Y 1.3 Solicitud de permisos de
MUNICIPALES 24 inmuebles para inicio de 100%

instalaciones.

14 "Programa  Escuela
Alerta" - Seleccion de 60
ubicaciones para 100%
instalacion de sistemas de
alertamiento para escuelas
SE TERMINAN LOS|2] Instalacion de 60
TRABAJOS sistemas de alertamiento 100%
CORRESPONDIENTES A | para escuelas.
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de

PROTECCION CIVII proyecto Proi;eccién Civil y Director General del
: Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.
INFORME TECNICO TRIMESTRAL
LA COLOCACION DE|[22 Estudio Cualitativo y
TORRES Y LOS | Cuantitativo, definicion de 10%
SENSORES PARA | método de socializacion y
ESCUELAS POR LO QUE | materiales de apoyo.
SE SOLICITA EL PAGO (23 "Socializacion masiva
DEL 30% FALTANTE. para Ciudades y Escuelas”
; 10%
entrega de Material de
Apoyo.
2.4 Instalacién de tuberia y
cableado para torres de 100%
2 PUESTA EN alertamiento masivo.
MARCHA DE LOS 2.5 Colocacién de sensores /[ 100,
EQUIPOS QUE SE acelerometros.
REQUIEREN PARA 2.6 Instalacion de torres de

| LA OPERACION

alertamiento  masivo ¥y 100%
VOCEO.

27 Pruebas de audio y
puesta en marcha de torres 100%
de alertamiento masivo.

2.8 Pruebas de
comunicacién y activacion 100%
remota.

2.9 Instalacién de software y
hardware en el centro de 100%
comando y monitoreo

210 Conexién de centro de
comando a torres de 100%
alertamiento masivo.

271 Plan de Continuidad de
Operaciones y Desarrollo de
Protocolos de Accion de
Alertamiento.

0%

3. ENTREGA -
RECEPCION DE
LOS TRABAJOS

SE TERMINAN LOS
TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A
LA COLOCACION DE

3] Firma de Vistos Buenos
de |Instalacion para el
Sistema de Alertamiento de
Escuelas.

100%

TORRES Y LOS
SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE

3.2 Firma de Vistos Buenos
de Instalacion para el
Sistema de Alertamiento
Masivo.

100%
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

o Institucion Ejecutora

Secretaria de Protecciéon Civil e Instituto para
la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de

PROTEC ,('. ION CIVIL proyecto Proteccién Civil y Director General del
- - ; Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

noviembre de 2022.

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SE SOLICITA EL PAGO|3.3 Confirmaciony

DEL 30% FALTANTE. retroalimentacion de
socializacion Integral para
ciudades y escuelas

3.4 Entrega formal del
Sistema de Alertamiento
Masivo y Escuela Alerta al
Estado de Chiapas.

211 Materiales, utiles y
equipos menores de oficina
. 214 Materiales, Utiles y
equipos menores de
tecnologias de la 0%
Informacioény

' comunicaciones.
4. GASTOS  DE|\5 gg LLEVA A CABO

0%

0%

0%

OPERACION Y 261 Combustible, a8
SUPERVICION

NINGUNAACTIVIDAD | |ubricantes y aditivos

357 Instalacién, reparacion
y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y
herramienta.

371 Pasajes aéreos 0%

375 Viaticos en el pais 0%

0%

n me: cul n la Ficha T AR R
CTIVIDAD 1.1 GJEST|ON DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGA’N|ZAC|®N INTERNA DE AP
Y PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE
REALIZO EL PROCESO LICITATORIO, HASTAEL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS

CONTRATOS CON LAS EMPRESAS CANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIENTO Y ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, Y UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS
TORRES EN LOS 24 INMUEBLES.

ACTIVIDAD 13 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE
INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE
AVANCE TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 14 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SiSMICO TIPO
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS
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Nombre del proyecto

Sistemna de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

o Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccidn Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de

PROTECCION CIVIL proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de

noviembre de 2022,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN
100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DEL LOTE 1ALTA PREVENCION WT MEXICO, SA. DE
C.V.Y DEL LOTE 2 CON INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS, SA. DE C.V. Y SENSORGO,
SA.DECV.

ACTIVIDAD 21 AL 210 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES
SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE
ESTAS.

DERIVADO DEL OFIC!O NO SSPCISPPPCCPJCNPCJDGGR;‘00903f2021 DE FECHA 21 DE ABRFL DE
2021, ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL
CUAL SE NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS
RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL
EIDEICOMISO PUBLICO 2068 “PREVENTIVO” FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER
LA PRORROGCA QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA
CONCENTRAR EN LA TESOFE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE
FORMEN PARTE DE LOS FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN,
SE SUSPENDIERON LOS TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 22, 23, 211 Y 33 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y
ELABORACION DE PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE
ACTIVACION EN CUANTO SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACEON

Con fecha 02 de Agosto de 2021 med:ante memorandum No.
SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/202], la Direccién de Administracién de Emergencias envia
copia de actas de entrega del Departamento de Tecnologia a las unidades mu nicipales
e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de
veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de
Riesgos del Instituto, mismos que se encuentran operando a traves de sensores a modo
local, los anteriores han sido verificados por el Departamento de Administracion
Tecnologica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la
Coordinacién de Recuperacién para el Desarrollo Sustentable, remite documentacion
soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de
Licitacion Publica Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestion del pago
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Nombre del proyecto Sistemma de Multi Alerta y Comunicaciéon

Masiva para el Estado de Chiapas
0 Institucién Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestioén Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas
Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de

PROTECCION CIVII proyecto Proteccion Civil y Director General del
- - ' g Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

correspondiente al 2334% del importe de las facturas, correspondiente a la
coparticipacién estatal.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacién Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Alta Prevencion WT México, S.A. de CV. por un monto de
$1,169,207.96 IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestioné a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacidn Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V. por un monto de
$251,224.25 IVA incluido.

2. Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, | FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA
1 | definicién de método de socializaciény | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
materiales de apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $469,220.00, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA ESCOLAR,

23 ‘"Socializacibn masiva para

s |G e o | SoLICITA VIA OFICIO
i ‘TZ 3;\ scuelas’ entrega de€ | opyvDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE
Material de Apoyo. FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA

GERENCIA DE ADMINISTARCION
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Nombre del proyecto Sistemma de Multi Alerta y Comunicacion

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

0 ' Masiva para el Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
PROTECC t(’\ CIVIL proyecto Proteccion Civil y Director General del

. Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $47,745.60, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A  TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS
EQUIPOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA ALTA PREVENCION WT
MEXICO, SA. DE CV. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA
DE 700 M ATKM EN UN RADIO DE 360°
Y TIEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 8
DIAS DE RESPALDO, UNIDAD DE
CONTROL LOCAL LCUI5 CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE
ALARMA, ACTIVACION DE ENSAYOS,
MONITOREO DE LOS EQUIPOS,
11 Gestibn de recursos y logistica | LECTURA DE ESTADOS DE LOS
3 | Jorganizacién interna de AP y | EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO,
proveeduria. VISUALIZACION DE ALARMAS,
ACTIVACION AUTOMATICA DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA.

BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP
EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO
PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO
ACERCA DE LA APROXIMACION DE UN
SISMO; SI LA ACELARACION DE LA
ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES
ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLECADA DE LA
ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR
TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES
+- 25 G. REGISTROS DE EVENTOS
DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PCA, 3 EJES,
TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, “SAC"
“ ASCII" “MINISEED" - REGISTROS DE
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PROTECCION CIVIL

Nombre del proyecto

Sisterna de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ACELARACION., MEMORIA INTERNA
DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA
THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE
PROPIETARIO. SOFTWARE:
HERRAMIENTA EQ-181 MONITOR EQ-181
24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-I81

BATERIA DE RESPALDO POWER
SONIC MODELO PS1230

GABINETE GPRS PLASTICO PARA
EXTERIORES, GRADO DE PROTECCION
IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL
AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0 (ABS)
MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO
EN ACERO.

CENTRC DE MANDO Y CONTROL
ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE
ALERTA ACUSTICA, TRANSMISION EN
VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE
GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION
GRAFICA DE ESTADO DEL
DISPOSITIVO, COMUNICACION
ENCRIPTADA, CANALES DE
COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREO EQ-I81 TYPE
E, CON RED DE ALERTAMIENTO
SISMICO TEMPRANA, ACTIVACION
GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS,
CON REGISTRO DE ACELERACIO,
MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL
DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA
THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA
SENSOR SISMICO, BOTON DE
ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE
GRAFICAS DE ACELERACION, LISTA DE
PROGRAMACION QE CUENTA CON EL
SENSOR SISMICO, BOTON DE APAGA Y
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacién
Masiva para el Estado de Chiapas

0 Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del

PROTECCION CIVIL Rreyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestidn Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR,
DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z,
LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS,
SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL
SENSOR SISMICO, INDICANDO S| HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA
CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL
ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR
EN MESES ATRASADOS, VENTANA DE
CONAFIGURACION PARA RECIBIR POR
MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA
FALLA QUE ESTA PRESENTANDO EL
SENSOR SISMICO EN TIEMPO REAL.

1.2 definicién de 24 inmuebles donde
se ubicaran las torres de alertamiento
y acelerémetros

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS
Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES
MULTIALERTA Y COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO FIRMA DEL
CONTRATO.

13 Solicitud de permisos de 24
inmuebles para inicio de instalaciones.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS
24 INMUEBLESY SE INSATALARON LAS
24 TORRES EN: TUXTLA GUTIERREZ-
PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL
FRANCISCO |. MADERO, SECRETARIA
DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
CANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA
MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA — PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para

|la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Iliit YTECCION CIVIL proyecto Proteccion Civil y Director General del

: Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE
CONTRATO CON LA EMPRESA
INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS,
SA. DE CV. Y SENSORGO, SA. DE CV,,
PARA LA ADQUISION DE EQUIPO
PROPUESTOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ
PARA ALERTA EN PRESENCIA DE
EVENTOS SISMICOS MARCA SENSOR
GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT.
ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN
MODELO PALERT QUE DETECTA
ONDA P, RANGO +-2G, TIPO TRI-AXIAL
14 Gestion de compra para 60 | MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION
Sensores sismico tipo acelerémetro | COMO STA/LTA, PGCAR Y
para Escuelas distribuidos | DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
estratégicamente en puntos remotos | ACELEROMETRO PALERT ES
fuera del alcance de las torres multi- | ELECTRONICO CON TECNOLOGIA
alerta. MEMS, PUERTO ETHERNET CON
PROTOCOLO IP PARA MONITOREO
REMOTO A TRAVES DE SOTAWARE DE
LICENCIA LIBRE LLAMADO PALERT
UTILITY.

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE
IOWATTS PARATONQS Y VOZ
BATERIA DE RESPALDO

GABINETE DE PROTECCION OP66,
ALUMINIO CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, Y MONTAJE
PARA MURO O LOZA

SE ENTREGCARON AL ALMACEN CON
FECHAS 22 CDE FEBRERO Y 02 DE
MARZO DE 2021, 30 SENSORES
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Nombre del proyecto

Sisterna de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

0 Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas
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PROTECCION CIVIL proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

RESPECTIVAMENTE EN CADA
ENTREGA.

2.1 Instalacion de 60 Sensores sismico
tipo acelerometro para Escuelas.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacion al 100% de los equipos,
mediante 60 informes presentados por
la empresa Ingenieria Geofisica en
Sistemas, S.A. de CV.debidamente
firmados comprendiendo instalaciéon
de sensores, bocina y pruebas de audio.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de los sensores sismicos tipo
acelerémetro para escuelas en archisov
shp.

2.4 Instalacién de tuberia y cableado
para torres de alertamiento masivo.
25 Colocacibn de sensores /
acelerometros.

26 Instalaciébn de torres de
alertamiento masivo y voceo.

27 Pruebas de audio y puesta en
8 marcha de torres de alertamiento
masivo.

28 Pruebas de comunicacion vy
activacion remota.

2.9 Instalacion de software y hardware
en el centro de comando y monitoreo
210 Conexion de centro de comando a
torres de alertamiento masivo.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacion al 100% de los equipos,
mediante 24 informes presentados por
la empresa Alta Prevencion WT México,
S.A. de CV.debidamente firmados por
ambas partes de fechas del 22 al 30 de
abril de 2021, comprendiendo
instalacion de tuberia, cableado,
colocacion de sensores, torres, se
realizaron pruebas de audio,
comunicacién y activacion remota, y se
realizo la instalacion del software y
hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexion
con las torres de alertamiento.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de las  torres de
Alertamiento masivo en archisov shp.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

1 10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA

22 MATERIALES DE APOYO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A LA POBLACION
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23 MATERIALES DE APOYO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A ESCUELAS

11 SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA
DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A
CABO REUNIONES CON LA EMPRESAY
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES
PARA DETALLAR LOS LUGARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION,SE ENTREGCARON EN
ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS
ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.

2 1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
ESCOLAR
3 24 SISTEMAS MULTI ALERTA
& DEFINICION DE 24 INMUEBLES

DONDE SE UBICARAN LAS TORRES
DE ALERTAMIENTO Y
ACELEROMETROS

12 SE DEFINIERON LOS LUGARES
FISICOS DONDE SE INSTALARON LAS
24 TORRES MULTIALERTA ¥
COMUNICACION MASIVA, SE FIRMO EL
CONTRATCO CON LA EMPRESA SE
LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS
SECRETAIOS MUNICIPALES PARA
DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS
SIGUIENTES INMUEBLES: TUXTLA
GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA EJIDAL FRANCISCO |. MADERO,
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA -
HOSPITAL BASICO COMUNITARIO,
ASOCIACION  GANADERA  EJIDAL,

PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES " ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA

Pigina 11 de 22

Sistemna de Multi Alerta y Comunicacién

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de




Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Institucién Ejecutora Secretaria de Protecciéon Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

o Masiva para el Estado de Chiapas

: _ Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
PROTECCION (".i\ (L proyecto Propeccién Civil y Director General del

: Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de
noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA — PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA — CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA -~ UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
5 60 SENSORES SISMICO TIPO 14 SE GENERO EL PROCESO DE
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS | LICITACION DE ADQUISICION DE LOS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE | 60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE
EN PUNTOS REMOTOS FUERADEL | FIRMO EL CONTRATO CON LA
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI- EMPRESA, SE LLEVARON A CABO
ALERTA. REUNIONES PARA DETALLAR LOS
LUGARES FINALES DE LOCALIZACION
PARA suU INSTALACION, SE
ENTREGARON AL ALMACEN VY
INSTALARON LOS 60 SENSORES EN
LAS SIGUIENTES ESCUELASTUXTLA
GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA
PREPARATORIA No. 2, ESCUELA
PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO CAMPUS
TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123  JAIME SABINES GUTIERREZ,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA
DEL ESTADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
ESCUELA  TELESECUNDARIA 121
ROMEO RINCON CASTILLEJOS,
ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS , ESCUELA
PRIMARIA FERNANDO CASTANON
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GAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA
DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS,
CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA,
ESCUELA  SECUNDARIA  MOISES
SAENZS GARZA, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA -
PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA
SECUNDARIA  TECNICA No. 3,
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL
RAMOS MILAN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN
YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA
JOSE VASCONCELOS CALDERON,
JARDIN DE NINOS ESTEFANIA
CASTANEDA,ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPIS 1V,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA
SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS,
CINTALAPA - ESCUELA PRIMARIA DR
RODULFO FIGUEROA ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA
ESTEBANELL, HUIXTLA -
TELESECUNDARIA 581 NINOS HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO
MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEON
DE LA BARRA, VILLAFLORES -
ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE
QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL
ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH
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PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
GARCIA, JARDIN DE NINOS MANUEL
JIMENEZ SOLIS, PIJIJIAPAN - ESCUELA
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE
HUMANIDADES, PREESCOLAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA
PRIMARIA UNION Y PROGRESO,
ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO
JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA
332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA
SECUNDRIA TECNICA 14,
TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO
JUAREZ GARCIA, MOTOZINTLA -
TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ
LOZANO, TELESECUNDARIA 163
VICENTE GUERRERO.

4. Comentarios
ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO:

SE ENTREGARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y
LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 1.1,1.2Y 1.4,21,2.4,25,26,2.7,28,29,210,31Y
3.2,SE TRAMITARON Y PACARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS, SE
TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE
REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 22, 23, 211 Y 33
CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). A LA
FECHA CON EL CONVENIO MARCO DE COORDINACION Y CONVENIO DE
COORDINACION ESPECIFICO COMPLETADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION GENERAL
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DE GESTION DE RIESGOS DE LA CNPC, EN ESPERA DE LA VALIDACION UNIDAD
GENERAL DE ASUNTO JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA PARA PASEN A PROCESO DE FIRMAS.

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE
PRESUPUESTO.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se asiste de forma virtual a la Primer Sesion Extraordinaria
del Ejercicio Fiscal 2021 del Consejo de Evaluacién correspondiente a los Lineamientos
Preventivos de Operacion ante Fenémenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo
2021),donde se presentd el avance de proyectosy la solicitud de autorizaciéon de aumento
de plazo de ejecucién, con oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00084/2022 de fecha 3 de
febrero de 2022, se informa que de conformidad con los articulos 59 y 60 de los
Lineamientos Preventivos, toma de conocimiento el oficio SPC/SPyR/001/2021, de fecha
29 de noviembre de 2021, donde atendiendo el Transitorio Tercero del Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos Preventivos de Operacion ante Fendmenos Naturales
Perturbadores, emitido en el DOF del 24 de noviembre de 2021, se remiten Programa de
Actividades, Plazos y Costos (PAPC), Ficha Técnica y Justificacion Pormenorizada de
Acciones Preventivas, con el propésito de ser presentado, a los miembros del Consejo de
Evaluacion a efecto de que dicho cuerpo colegiado emita su autorizacion a la reactivacion
del proyecto con la ampliacion del tiempo de ejecucion y poder cumplir con las metas de
prevencion establecidas dentro del proyecto, y con el ambito de su competencia el
Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo a través del acuerdo CE/2021/1* EXT/20-DIC-
2021/07.1 autoriza la ampliacién por un periodo de 12 meses.

03 DE FEBRERO DE 2022: Se participa en video-reunion de trabajo, con la Direccion
Ceneral de Gestion de Riesgos de la CNPC, para tocar puntos respecto a la reactivacion
del proyecto con los nuevos lineamientos preventivos, informandonos que enviaran el
acuerdo de aprobacién en cuento este totalmente requisitado y gue el recurso para la
ejecucién del proyecto serd por subsidio presupuestal, nos solicitan también se llene y
valide convenio especifico.

09 DE FEBRERO DE 2022: Via memorandum SPC/IGIRD/SPYR/060/2022, se solicita a la
coordinacion de recuperacion para €l desarrollo sustentable, la validacion frente a la
consejeria Juridica del C. Gobernador de convenio especifico que se sostendra con la
CNPC para el seguimiento de la reactivacién del proyecto Multialerta con las nuevas
reglas de operacion.
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11 DE FEBRERO DE 2022: Se remite a la Consejeria Juridica del c. Gobernador Convenio
Especifico para su validacion.

28 DE FEBRERO DE 2022: Através de oficio CIG/SIN/0096/2022 la Subconsejera Juridica
Normativa, de |la Consejeria Juridica del Gobernador, remite Convenio Marco de
Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Seguridad y
Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado.

04 DE MARZO DE 2022: Se envia via digital al Lic. Pedro Jaimes, de la DGGR de la CNPC,
Convenio Marco de Coordinacion que celebran el Ejecutivo federal a través de la
Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado, para su
validaciéon por parte de la CNPC.

01 DE JUNIO DE 2022: A peticién verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Cestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DCGR enviara 2 formatos para un Convenio Marco (general para
proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el
traspaso de recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecucion de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Cestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar |a revision de estructura Convenios Marco
(general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo
Juridico remite convenios revisados y validados y posteriormente se remite via correo
electréonico a la DCGR de la CNPC, con los convenios revisados y validados.
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25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la
CNPC, solicitando el estatus de la revisibn del Proyecto de convenio Especifico de
Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberacién de recursos Federales, para
iniciar la ejecucion de los componentes restantes y poder estar en condiciones de
finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinaciéon de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE.

09 DE AGOSTO DE 2022: : Via mensaje electrénico del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién
Ceneral de Gestiobn de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“Convenio de Coordinacién Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para ser
complementado y validado.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Se remite a la DGCGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022, correspondiente al envio validado por la Consejeria Juridica
del Gobernador, del Convenio Marco de Coordinacion que celebraran el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana y el Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas, para continuar con el seguimiento y entrar al proceso de firmas de
este, del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de
Chiapas.

17 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la DGGR Convenio de
Coordinacidn Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.

19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
modificacién y adicion de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo que hace al Convenio de Coordinacién Especifico
y Convenio Marco de Coordinacion; y ase remite formato editable para que sea llenadoy
pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC.

20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGGR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validaciéon del Convenio Marco de Coordinacién, para continuar con el proceso de firmas,
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se envid revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacién realizada por la Consejeria Juridica del
Gobernador y enviado con oficio no. SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electréonico Convenio de Coordinacion
Especifico, completamente con los datos faltantes, para su revision Unicamente, sin
validacién aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la Direccién General de
Gestidn de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacién solicitdndonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital que la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan que su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

ACCIONES GENERALES DEL TRIMESTRE

01 DE JUNIO DE 2022: A peticiéon verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DGGR enviara 2 formatos para un Convenio Marco (general para
proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Sistema de Multi Alerta y
Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas) como tramites para el traspaso de
recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecucidon de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/174/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de junio del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.
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Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de

noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
28 DE JUNIO DE 2022: A peticién verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccién General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar la revisién de estructura Convenios Marco
(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tréamites para el traspaso de recursos.

29 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPyR/101/2022, por medio del cual se da respuesta al oficio
SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00258/2022, donde la Secretaria de Honestidad y Funcién
Publica en oficio SHyFP/S'SAPAD/00001/2022, determina los argumentos para la
utilizacion de recursos estatales de coparticipacion para cubrir adeudos pendientes a
proveedoaores.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo
Juridico remite convenios revisados y validados.

30 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/UAJ/078/2022, con los convenios revisados y validados.

06 DE JULIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/235/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de julio del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.

15 DE JULIO DE 2022: Se asiste a reunion virtual de la segunda sesién ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo presentando el
informe del 11°. trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022.

18 DE JULIO DE 2022: Se remite correccidn solicitada en segunda sesion ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo al informe del 11°.
trimestre del10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022, los cuales remito de forma digital
y anexo oficio SPC/CPyR/106/2022.
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Masiva para el Estado de Chiapas

o Institucion Ejecutora
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Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
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Trimestre / Total

130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de

noviembre de 2022.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la
CNPC, solicitando el estatus de la revisién del Proyecto de convenio Especifico de
Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberacion de recursos Federales, para
iniciar la ejecucién de los componentes restantes y poder estar en condiciones de
finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE.

02 DE AGOSTO DE 2022: La DGCGR de Ila CNPC, remite oficio
SPPPCCP/CNPC/DGGR/0089/2022, el cual informa los acuerdos tomados por el Consejo
de Evaluacion del Fondo Preventivo en su Segunda Sesién Ordinaria del 2022, celebrada
el 15 de julio. Acuerdo CE/2022/2® ORD/15-JULIO-2022/3.1: Remitir oficio en alcance, en
formado dice y debe decir los ajustes detectados. Acuerdo CE/2022/2® ORD/15-JULIO-
2022/7.5: Detallar en comentarios del Informe Trimestral en Observacionesy en el Técnico
en Comentarios, el detalle de la situacién del avance administrativo para que se libere el
presupuesto. Nota: El primer acuerdo se remitio oficio desde el 18 de julio de 2022.

06 DE AGOSTO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/236/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de agosto del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas.

09 DE AGOSTO DE 2022: : Via mensaje electrénico del Lic. Pedro Jaimes de |a Direccion
Ceneral de Cestion de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“Convenio de Coordinacién Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana, para ser
complementado y validado.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022: : En seguimiento al oficio de la DGGR 01072/2022 invitacion
a la Tercera Sesion Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Consejo de Evaluacion del Fondo
Preventivo, se asiste para presentar el informe trimestral 12° Mayo — Agosto de 2022.

17 DE OCTUBREDE 2022: : Se recibe oficio SSPC/CNPC/DCGGR/01192/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/31, donde se toma
conocimiento del informe presentado por la Secretaria Técnica respecto al Proyecto
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130 Trim. del 10 de agosto de 2022 al 9 de

noviembre de 2022,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
Preventivo “Sistema Multi Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas”, por
otra parte reiteran el acuerdo CE/2022/2° ORD/15-JULIO-2022/7.5, con la finalidad de que
en ellos informes subsecuentes se detallen y actualicen los apartados solicitados en el
acuerdo referido, de manera especifica a las acciones realizadas para la liberacion del
presupuesto y la continuidad para su ejecucion.

17 D! CTUBREDE 2 : . Se recibe via correo electrénico de la DGGR Convenio de
Coordinacion Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.

19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
maodificacion y adicion de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo que hace al Convenio de Coordinacién Especifico
y Convenio Marco de Coordinacién; y ase remite formato editable para que sea llenadoy
pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC,

20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGGCR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validacion del Convenio Marco de Coordinacidn, para continuar con el proceso de firmas,
se envio revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacion realizada por la Consejeria Juridica del
Cobernador y enviado con oficio no. SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electrénico Convenio de Coordinacién
Especifico, completado con los datos faltantes, para su revisién Unicamente, sin
validacion aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la Direcciéon General de
GCestion de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacién solicitandonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital que la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan que su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

| Revisé | Autorizé
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