Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Masiva para el Estado de Chiapas
0 Institucién Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas
Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
0O VN ( proyecto Proteccidn Civil y Director General del

Instituto para la Gestién Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas

febrero de 2023,

Trimestre / Total 140 Trim. del 10 de noviembre de 2022 al 9 de

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento
en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2022 al 9 de febrero de
2023, la Coordinacion de Prevencion y Resiliencia, reporta un 59% de avance general en
la ejecucién del proyecto, no hay avance de acciones en el trimestre, se remitid a la
Direccidon General de Cestién de Riesgos de la CNPC, Convenio Marco de Coordinaciéon
firmado por las autoridades estatales se estd en espera de la firma de las autoridades
federales para continuar con el tramite del Convenio de Coordinacidn Especifico para que
se dé el traspaso de recursos para comenzar la ejecucién de acciones bajo las nuevas
Reglas de Operacién del Nuevo Fondo Preventivo, por lo que el proyecto se encuentra
suspendido en cuanto a acciones directas.

Respecto del adeudo del monto federal por $825,14358 la empresa “Ingenieria Geoffsica
y Sistemas SA de CV" y “Sensorgo SA de CV", interpuso queja y solicitud de conciliacién
por incumplimiento al contrato de adquisicién relativo a la Licitacion Publica Nacional
LA-907047989-E2-2020 y juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de justicia
Administrativa del Poder Judicial del Estado, en donde ademas del pago del adeudo,
solicita el pago de actualizacién, gastos y costas, por lo que, con el propdsito de evitar un
imparto econdédmico innecesario al erario publico del Estado se solicita autorizacion para
el pago con recursos estatales via Fondo para la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
(FOGIRD), evitando asi controversias judiciales que impacten al Gobierno del Estado.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA :
UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE TRIMESTRE QUE SE REPORTA
ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)
Breve descripcién de
Nombre de la la actividad %
actividad desarrollada durante EIIREGABLE AVANCE
el trimestre.
1.1 Gestién de recursos y
logistica Jorganizacién 100%
1. CONCERTACION interna de AP Yy
CON proveeduria.
AUTORIDADES 12 Definicion de 24
ESTATALES Y inmuebles donde se
MUNICIPALES ubicaran las torres de 100%
alertamiento y
aceleréometros.
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1.3 Solicitud de permisos de
24 inmuebles para inicio de 100%
instalaciones.

14  "Programa Escuela
Alerta" - Seleccion de 60
ubicaciones para 100%
instalacién de sistemas de
alertamiento para escuelas

|

|

|

|

2. PUESTA EN
MARCHA DE LOS
'EQUIPOS QUE SE

' REQUIEREN PARA
LA OPERACION

21 Instalacion de 60
sistemas de alertamiento 100%
para escuelas.

22 Estudio Cualitativo y
Cuantitativo, definicion de
método de socializacion y
materiales de apoyo.

10%

23 "Socializacibn masiva
para Ciudades y Escuelas”
entrega de Material de
Apoyo.

10%

SE TERMINAN LOS
TRABAJOS

2.4 Instalacion de tuberia y
cableado para torres de 100%
alertamiento masivo.

CORRESPONDIENTES A
LA COLOCACION DE

2.5 Colocacién de sensores /

= 100%
acelerometros.

TORRES h LOS
SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE

2.6 Instalacion de torres de
alertamiento  masivo y 100%
voceo.

SE SOLICITA EL PAGO
DEL 30% FALTANTE.

2.7 Pruebas de audio y
puesta en marcha de torres 100%
de alertamiento masivo.

2.8 Pruebas de
comunicacién y activacion 100%
remota.

29 Instalacion de software y
hardware en el centro de 100%
comando y monitoreo

210 Conexién de centro de
comando a torres de 100%
alertamiento masivo.

21 Plan de Continuidad de

: 0%
Operaciones y Desarrollo de
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Protocolos de Accidon de
Alertamiento.

3. ENTREGA -
RECEPCION DE
LOS TRABAJOS

3.1 Firma de Vistos Buenos
de |Instalaciéon para el
Sistema de Alertamiento de
Escuelas.

100%

SE  TERMINAN
TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A
LA COLOCACION DE

LOS

3.2 Firma de Vistos Buenos
de Instalacion para el
Sistema de Alertamiento
Masivo.

100%

TORRES Y LOS
SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE
SE SOLICITA EL PAGO
DEL 30% FALTANTE.

3.3 Confirmaciony
retroalimentacion de
socializacion Integral para
ciudadesy escuelas

0%

3.4 Entrega formal del
Sistema de Alertamiento
Masivo y Escuela Alerta al
Estado de Chiapas.

0%

4. GASTOS
OPERACION
SUPERVICION

DE
Y

211 Materiales, utiles y
equipos menores de oficina

0%

214 Materiales, Utiles y
equipos menores de
tecnologias de la
Informacion y
comunicaciones.

0%

NC SE LLEVA A CABO
NINGUNA ACTIVIDAD

261 Combustible,
lubricantes y aditivos

0%

357 Instalacién, reparacion
y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y
herramienta.

0%

371 Pasajes aéreos

0%

375 Viaticos en el pais

0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa
en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1.1 GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA DE AP
Y PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE
REALIZO EL PROCESO LICITATORIO, HASTA EL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS
CONTRATOS CON LAS EMPRESAS CANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIENTO Y ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, Y UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS
TORRES EN LOS 24 INMUEBLES.

ACTIVIDAD 13 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE
INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE
AVANCE TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 14 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SISMICO TIPO
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS
REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN
100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DEL LOTE 1ALTA PREVENCION WT MEXICO, S.A. DE
CV.Y DEL LOTE 2 CON INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS, SA. DE CV. Y SENSORGO,
SA.DECWV.

ACTIVIDAD 21 AL 210 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES
SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE
ESTAS.

Los resultados, ¢de qué forma abonan a Ia parte Mdulm?_

DERIVADO DEL OFICIO NO. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00203/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE
2021, ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL
CUAL SE NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS
RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO PUBLICO 2068 “PREVENTIVO" FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER
LA PRORROGA QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA
CONCENTRAR EN LA TESOFE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE
FORMEN PARTE DE LOS FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN,
SE SUSPENDIERON LOS TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 22, 23, 211 Y 33 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y
ELABORACION DE PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE
ACTIVACION, EN CUANTO SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION.

&ﬁahrdmohmwwmhmm«hsmdmmm

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante  memorandum  No.
SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/202]1, la Direccion de Administracién de Emergencias envia
copia de actas de entrega del Departamento de Tecnologia a las unidades municipales
e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de
veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de
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Riesgos del Instituto, mismos que se encuentran operando a través de sensores a modo
local, los anteriores han sido verificados por el Departamento de Administracion
Tecnologica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la
Coordinaciéon de Recuperacion para el Desarrollo Sustentable, remite documentacion
soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de
Licitacion Publica Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestiéon del pago
correspondiente al 2334% del importe de las facturas, correspondiente a la
coparticipacion estatal.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacion de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Alta Prevencion WT México, S.A. de CV. por un monto de
$1,69,207.96 IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestioné a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V. por un monto de
$251,224.25 IVA incluido.

2. Descripciéon detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION \4 RESILIENCIA
COMUNITARIA, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA
GERENCIA DE ADMINISTARCION
SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $469,220.00, REALIZADO EL

2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo,
1 | definicién de método de socializaciéony
materiales de apoyo.
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PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

23  "Socializacibn  masiva para
Ciudades y Escuelas" entrega de
Material de Apoyo.

1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA ESCOLAR,
SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE
FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA
GERENCIA DE  ADMINISTARCION
SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $47,745.60, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A  TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

11 Gestion de
/organizacién
proveeduria.

recursos y logistica
interna de AP vy

SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS
EQUIPOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA ALTA PREVENCION WT
MEXICO, SA. DE CV. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA
DE 700 M ATKM EN UN RADIO DE 360°
Y TIEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 8
DIAS DE RESPALDO, UNIDAD DE
CONTROL LOCAL LCUI5, CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE
ALARMA, ACTIVACION DE ENSAYOS,
MONITOREQO DE LOS EQUIPOS,
LECTURA DE ESTADOS DE LOS
EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO,
VISUALIZACION DE ALARMAS,
ACTIVACION AUTOMATICA DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA.

BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP
EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO
PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO
ACERCA DE LA APROXIMACION DE UN
SISMO; SI LA ACELARACION DE LA
ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES
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ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA
ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR
TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES
+- 25 G. REGISTROS DE EVENTOS
DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PGA, 3 EJES,
TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, “SAC"
“ASCI" “MINISEED" - REGISTROS DE
ACELARACION, MEMORIA INTERNA
DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA
THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE
PROPIETARIO. SOFTWARE:
HERRAMIENTA EQ-181 MONITOR EQ-181
24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-I81

BATERIA DE RESPALDO POWER
SONIC MODELO PS1230

GABINETE GPRS PLASTICO PARA
EXTERIORES, GRADO DE PROTECCION
IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL
AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0 (ABS)
MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO
EN ACERO.

CENTRO DE MANDO Y CONTROL
ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE
ALERTA ACUSTICA, TRANSMISION EN
VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE
GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION
GRAFICA DE ESTADO DEL
DISPOSITIVO, COMUNICACION
ENCRIPTADA, CANALES DE
COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREO EQ-181 TYPE
E, CON RED DE ALERTAMIENTO
SISMICO TEMPRANA, ACTIVACION
GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS,
CON REGISTRO DE ACELERACIO,
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MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL
DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA
THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA
SENSOR  SISMICO, BOTON DE
ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE
GRAFICAS DE ACELERACION, LISTA DE
PROGRAMACION QE CUENTA CON EL
SENSOR SISMICO, BOTON DE APAGA Y
ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR,
DESCARGCAS DE GRAFICAS X, Y Y Z,
LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS,
SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL
SENSOR SISMICO, INDICANDO S| HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA
CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL
ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR
EN MESES ATRASADOS, VENTANA DE
CONAFIGURACION PARA RECIBIR POR
MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA
FALLA QUE ESTA PRESENTANDO EL
SENSOR SISMICO EN TIEMPO REAL.

1.2 definicion de 24 inmuebles donde
se ubicaran las torres de alertamiento
y acelerémetros

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS
Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES
MULTIALERTA Y COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO FIRMA DEL
CONTRATO.

13 Solicitud de permisos de 24
inmuebles para inicio de instalaciones.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS
24 INMUEBLES Y SE INSATALARON LAS
24 TORRES EN: TUXTLA GUTIERREZ-
PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL
FRANCISCO |. MADERO, SECRETARIA
DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
GCANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA
MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA
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“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL ¥ CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA — PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL ¥ BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE
CONTRATO CON LA EMPRESA
INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS,
S.A. DE CV. Y SENSORCO, S.A. DE CV,,
PARA LA ADQUISION DE EQUIPO
PROPUESTOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ
PARA ALERTA EN PRESENCIA DE
EVENTOS SiSMICOS MARCA SENSOR
1.4 Gestion de compra para 60 | GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT.
Sensores sismico tipo acelerémetro | ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN
para Escuelas distribuidos | MODELO PALERT QUE DETECTA
estratégicamente en puntos remotos | ONDA P, RANGO +-2G, TIPO TRI-AXIAL
fuera del alcance de las torres multi- | MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION
alerta. COMO STA/LTA, PGAR Y
DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
ACELEROMETRO PALERT ES
ELECTRONICO CON TECNOLOGIA
MEMS, PUERTO ETHERNET CON
PROTOCOLO |IP PARA MONITOREO
REMOTO A TRAVES DE SOTAWARE DE
LICENCIA LIBRE LLAMADO PALERT
UTILITY.

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE
30WATTS PARATONOS Y VOZ
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BATERIA DE RESPALDO

GABINETE DE PROTECCION OPE6,
ALUMINIO CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, Y MONTAIJE
PARA MURO O LOZA

SE ENTRECARON AL ALMACEN CON
FECHAS 22 CDE FEBRERO Y 02 DE
MARZO DE 2021, 30 SENSORES
RESPECTIVAMENTE EN CADA
ENTREGA.

2.1 Instalacién de 60 Sensores sismico

Se anexa evidencia fotografica de
instalacién al 100% de los equipos,
mediante 60 informes presentados por
la empresa Ingenieria Geofisica en
Sistemas, S.A. de CV.debidamente
firmados comprendiendo instalacion

7 tipo acelerémetro para Escuelas. de sensores, bocina y pruebas de audio.
Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de los sensores sismicos tipo
acelerémetro para escuelas en archisov
shp.

Se anexa evidencia fotografica de

instalacién al 100% de los equipos,

2.4 |Instalaciéon de tuberia y cableado | mediante 24 informes presentados por
para torres de alertamiento masivo. la empresa Alta Prevencion WT México,

25 Colocacion de sensores [ |S.A. de CV.debidamente firmados por
acelerometros. ambas partes de fechas del 22 al 30 de

26 Instalacion de torres de | abril de 2021, comprendiendo
alertamiento masivo y voceo. instalacion de tuberia, cableado,

27 Pruebas de audio y puesta en | colocacién de sensores, torres, se

8 | marcha de torres de alertamiento | realizaron pruebas de audio,

masivo.

28 Pruebas de comunicacidén y
activacion remota.

2.9 Instalacion de software y hardware
en el centro de comando y monitoreo
2.10 Conexién de centro de comando a
torres de alertamiento masivo.

comunicacion y activacion remota, y se
realizo la instalacién del software y
hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexion
con las torres de alertamiento.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion  de las torres de
Alertamiento masivo en archisov shp.

Pigina 10 de 25




Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacién
Masiva para el Estado de Chiapas

o Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
PROTECCION CIVII proyReto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre [ Total

140 Trim. del 10 de noviembre de 2022 al 9 de
febrero de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA

1 10,000 MANUAL DE PLAN DE 2.2 MATERIALES DE APOYO QUE

SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A LA POBLACION

2 1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
ESCOLAR

23 MATERIALES DE APOYO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A ESCUELAS

3 24 SISTEMAS MULTI ALERTA

11 SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA
DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A
CABO REUNIONES CON LA EMPRESAY
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES
PARA DETALLAR LOS LUGARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION,SE ENTREGARON EN
ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS
ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.

o DEFINICION DE 24 INMUEBLES
DONDE SE UBICARAN LAS TORRES
DE ALERTAMIENTO Y
ACELEROMETROS

12 SE DEFINIERON LOS LUGARES
FISICOS DONDE SE INSTALARON LAS
24 TORRES MULTIALERTA Y
COMUNICACION MASIVA, SE FIRMO EL
CONTRATO CON LA EMPRESA SE
LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS
SECRETAIOS  MUNICIPALES  PARA
DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS
SIGUIENTES INMUEBLES: TUXTLA
GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA EJIDAL FRANCISCO I. MADERQO,
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA -
HOSPITAL BASICO COMUNITARIO,
ASOCIACION  GANADERA  EJIDAL,

PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",
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ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA — PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
5 60 SENSORES SISMICO TIPO 14 SE GENERO EL PROCESO DE
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS | LICITACION DE ADQUISICION DE LOS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE | 60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE
EN PUNTOS REMOTOS FUERADEL | FIRMO EL CONTRATO CON LA
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI- EMPRESA, SE LLEVARON A CABO
ALERTA. REUNIONES PARA DETALLAR LOS
LUGARES FINALES DE LOCALIZACION
PARA suU INSTALACION, SE
ENTREGARON AL ALMACEN Y
INSTALARON LOS 60 SENSORES EN
LAS SIGUIENTES ESCUELAS:TUXTLA
GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA
PREPARATORIA No. 2, ESCUELA
PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO CAMPUS
TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123 JAIME SABINES GUTIERREZ,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA
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DEL ESTADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
ESCUELA  TELESECUNDARIA 121
ROMEO RINCON CASTILLEJOS,
ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS , ESCUELA
PRIMARIA FERNANDO CASTANON
GAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA
DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS,
CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA,
ESCUELA  SECUNDARIA  MOISES
SAENZS GARZA, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA -
PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA No. 3,
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL
RAMOS MILAN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN
YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA
JOSE VASCONCELOS CALDERON,
JARDIN DE NINOS ESTEFANIA
CASTANEDA,ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPIS 1V,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA
SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS,
CINTALAPA - ESCUELA PRIMARIA DR.
RODULFO FIGUEROA ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA
ESTEBANELL, HUIXTLA -
TELESECUNDARIA 581 NINOS HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO
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MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEON
DE LA BARRA, VILLAFLORES -
ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE
QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL
ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH
PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
GARCIA, JARDIN DE NINOS MANUEL
JIMENEZ SOLJS, PIJIJIAPAN - ESCUELA
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJIO,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE
HUMANIDADES, PREESCOLAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA
PRIMARIA UNION Y PROGRESO,
ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO
JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA
332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA
SECUNDRIA TECNICA 14,
TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO
JUAREZ GARCIA, MOTOZINTLA -
TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ
LOZANO, TELESECUNDARIA 163
VICENTE GUERRERO.

4, Comentarios

ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO:

SE ENTREGARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y
LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 11,12 Y 1.4, 21,2.4,25,26,27,28,29,2.10,31Y
3.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS, SE
TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE
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REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 22, 23, 271 Y 33
CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). A LA
FECHA CON EL CONVENIO MARCO DE COORDINACION Y CONVENIO DE
COORDINACION ESPECIFICO COMPLETADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION GENERAL
DE GESTION DE RIESGOS DE LA CNPC, EN ESPERA DE LA VALIDACION UNIDAD
GENERAL DE ASUNTO JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE
SECURIDADY PROTECCION CIUDADANA PARA PASEN A PROCESO DE FIRMAS.

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE
PRESUPUESTO.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se asiste de forma virtual a la Primer Sesion Extraordinaria
del Ejercicio Fiscal 2021 del Consejo de Evaluacion correspondiente a los Lineamientos
Preventivos de Operacion ante Fendmenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo
2021), donde se presentd el avance de proyectosy la solicitud de autorizacion de aumento
de plazo de ejecucién, con oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00084/2022 de fecha 3 de
febrero de 2022, se informa que de conformidad con los articulos 59 y 60 de los
Lineamientos Preventivos, toma de conocimiento el oficio SPC/SPyR/001/2021, de fecha
29 de noviembre de 2021, donde atendiendo el Transitorio Tercero del Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos Preventivos de Operaciéon ante Fenémenos Naturales
Perturbadores, emitido en el DOF del 24 de noviembre de 2021, se remiten Programa de
Actividades, Plazos y Costos (PAPC), Ficha Técnica y Justificacion Pormenorizada de
Acciones Preventivas, con el propésito de ser presentado, a los miembros del Consejo de
Evaluacion a efecto de que dicho cuerpo colegiado emita su autorizacion a la reactivacion
del proyecto con la ampliacion del tiempo de ejecuciéon y poder cumplir con las metas de
prevencion establecidas dentro del proyecto, y con el ambito de su competencia el
Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo a través del acuerdo CE/2021/1° EXT/20-DIC-
2021/07.1 autoriza la ampliacién por un periodo de 12 meses.

03 DE FEBRERO DE 2022: Se participa en video-reunion de trabajo, con la Direccién
General de Gestién de Riesgos de la CNPC, para tocar puntos respecto a la reactivacion
del proyecto con los nuevos lineamientos preventivos, informandonos que enviaran el
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acuerdo de aprobacion en cuento este totalmente requisitado y que el recurso para la
ejecucion del proyecto sera por subsidio presupuestal, nos solicitan también se llene y
valide convenio especifico.

09 DE FEBRERO DE 2022: Via memorandum SPC/IGIRD/SPYR/060/2022, se solicita a la
coordinacion de recuperacion para el desarrollo sustentable, la validacion frente a la
consejeria Juridica del C. Gobernador de convenio especifico que se sostendra con la
CNPC para el seguimiento de la reactivacion del proyecto Multialerta con las nuevas
reglas de operacion.

11 DE FEBRERO DE 2022: Se remite a la Consejeria Juridica del c. Gobernador Convenio
Especifico para su validacion.

28 DE FEBRERO DE 2022: A través de oficio CIG/SIN/0096/2022 |la Subconsejera Juridica
Normativa, de la Consejeria Juridica del Gobernador, remite Convenio Marco de
Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Seguridad y
Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado.

04 DE MARZO DE 2022: Se envia via digital al Lic. Pedro Jaimes, de |la DGGR de la CNPC,
Convenio Marco de Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la
Secretaria de Seguridad y Protecciéon Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado, para su
validacion por parte de la CNPC.

01 DE JUNIO DE 2022: A peticidon verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccidon General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DGGR enviard 2 formatos para un Convenic Marco (general para
proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el
traspaso de recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los trdmites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecucion de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

28 DE 10 22: A peticidn verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Cestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar la revision de estructura Convenios Marco
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(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinion de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo
Juridico remite convenios revisados y validados y posteriormente se remite via correo
electrénico a la DGGR de la CNPC, con los convenios revisados y validados.

25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la
CNPC, solicitando el estatus de la revision del Proyecto de convenio Especifico de
Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberacion de recursos Federales, para
iniciar la ejecucién de los componentes restantes y poder estar en condiciones de
finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE.

09 DE AGOSTO DE 2022: : Via mensaje electronico del Lic. Pedro Jaimes de |la Direccidn
Ceneral de Cestidon de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“"Convenio de Coordinacién Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para ser
complementado y validado.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Se remite a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022, correspondiente al envio validado por la Consejeria Juridica
del Gobernador, del Convenio Marco de Coordinacién que celebraran el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas, para continuar con el seguimiento y entrar al proceso de firmas de
este, del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de
Chiapas.

17 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe via correo electronico de la DGGR Convenio de
Coordinacion Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.
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19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CEf2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
modificacion y adicién de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo gue hace al Convenio de Coordinacién Especifico
y Convenio Marco de Coordinacién;y ase remite formato editable para que sea llenadoy
pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC.

20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGGR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validacién del Convenio Marco de Coordinacion, para continuar con el proceso de firmas,
se envid revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacion realizada por la Consejeria Juridica del
Gobernador y enviado con oficio no. SPC/ICIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electrénico Convenio de Coordinacion
Especifico, completamente con los datos faltantes, para su revision uUnicamente, sin
validacion aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la Direccion General de
Cestion de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacién solicitandonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital que la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan que su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

16 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01371/2022, donde se
solicita suscribir el Instrumento Juridico llamado de Convenio Marco de Coordinacién, a
celebrarse entre la SSPC y el Estado de Chiapas.

15 DE DICIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/IGIRD/CRDS/546/2022 para solicitar la
Validacion del Convenioc Marco de Coordinacion a la Consejeria Juridica del Gobernador
y poder estar en posibilidades de recabar las firmas correspondientes al mismo.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio SPCelGIRD/CRDS/0028/2023, a la Direccién
General para la Gestién de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
de la CNPC, en el que se remite Instrumento Juridico denominado Convenio Marco de
Coordinacién, firmado en tres tanto originales, por las autoridades estatales, para solicitar
la firma de las autoridades federales.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ACCIONES GENERALES DEL TRIMESTRE

01 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tréamites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DGCR enviara 2 formatos para un Convenio Marco (general para
proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Sistema de Multi Alerta y
Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas) como tramites para el traspaso de
recursos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecuciéon de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/174/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de junio del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar la revision de estructura Convenios Marco
(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
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a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

29 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DCGR de la CNPC, oficio

SPC/IGIRD/CPyR/101/2022, por medio del

cual se da respuesta al oficio

SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00258/2022, donde la Secretaria de Honestidad y Funcién
Publica en oficio SHyFP/S'SAPAD/00001/2022, determina los argumentos para la
utilizacién de recursos estatales de coparticipacion para cubrir adeudos pendientes a

proveedores.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo

Juridico remite convenios revisados y validados.

30 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/UAJ/078/2022, con los convenios revisados y validados.

06 DE JULIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/235/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de julio del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas.

15 DE JULIO DE 2022: Se asiste a reunién virtual de |la segunda sesién ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo presentando el
informe del 11°. trimestre del 10 de febrero de 2021 al @ de mayo de 2022.

18 DE JULIO DE 2022: Se remite correccion solicitada en segunda sesion ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacién del Fondo Preventivo al informe del 11°.
trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022, los cuales remito de forma digital

y anexo oficio SPC/CPyR/106/2022.

25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la

CNPC, solicitando el estatus de la revision del

Proyecto de convenio Especifico de

Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberaciéon de recursos Federales, para
iniciar la ejecuciéon de los componentes restantes y poder estar en condiciones de

finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
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realizar los trémites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y

esta pueda registrarse ante la TESOFE.

02 DE AGOSTO DE 2022: La DGGR de la CNPC, remite oficio
SPPPCCP/CNPC/DGGR/0089/2022, el cual informa los acuerdos tomados por el Consejo
de Evaluacién del Fondo Preventivo en su Segunda Sesién Ordinaria del 2022, celebrada
el 15 de julio. Acuerdo CE/2022/2° ORD/A5-JULIO-2022/3.1: Remitir oficio en alcance, en
formado dice y debe decir los ajustes detectados. Acuerdo CE/2022/2* ORD/15-JULIO-
2022/75: Detallar en comentarios del Informe Trimestral en Observaciones y en el Técnico
en Comentarios, el detalle de la situacion del avance administrativo para que se libere el
presupuesto. Nota: El primer acuerdo se remitié oficio desde el 18 de julio de 2022.

06 DE AGOSTO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/236/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de agosto del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas.

09 DE AGOSTO DE 2022: : VVia mensaje electrénico del Lic. Pedro Jaimes de la Direccidn
Ceneral de Gestiéon de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“Convenio de Coordinacién Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccidon Ciudadana, para ser

complementado y validado.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022: : £n seguimiento al oficio de la DGGR 01072/2022 invitacion
ala Tercera Sesidon Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Consejo de Evaluaciéon del Fondo
Preventivo, se asiste para presentar el informe trimestral 12° Mayo — Agosto de 2022.

17 DE OCTUBREDE 2022: : Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01192/2022 de la DGCR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/3]1, donde se toma
conocimiento del informe presentado por la Secretaria Técnica respecto al Proyecto
Preventivo “Sistema Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas”, por
otra parte reiteran el acuerdo CE/2022/2® ORD/15-JULIO-2022/7.5, con la finalidad de que
en ellos informes subsecuentes se detallen y actualicen los apartados solicitados en e
acuerdo referido, de manera especifica a las acciones realizadas para la liberacion del

presupuesto y la continuidad para su ejecucion.

17 DE OCTUBREDE 2022: : Se recibe via correo electrénico de la DGGR Convenio de
Coordinacién Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.

Pigina 21 de 25




Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacién

Masiva para el Estado de Chiapas
0 Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para

la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del

Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

febrero de 2023.

Trimestre / Total 140 Trim. del 10 de noviembre de 2022 al 9 de

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGCR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
modificacién y adicién de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo que hace al Convenio de Coordinacion Especifico
y Convenio Marco de Coordinacién; y ase remite formato editable para que sea llenadoy
pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC.

20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGGR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validacién del Convenio Marco de Coordinacién, para continuar con el proceso de firmas,
se envid revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacién realizada por la Consejeria Juridica del
Gobernador y enviado con oficio no. SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electrénico Convenio de Coordinacion
Especifico, completado con los datos faltantes, para su revision Unicamente, sin
validacién aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la Direccidon General de
Gestién de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacion solicitdndonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital que la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan que su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/elGIRD/CRDS/0479/2022, a la Direccion
General para la Gestion de Riesgos de la CNPC, solicitdndose conocer la fecha con
precision de la liberacién de recursos Federales.

16 DE_NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01371/2022, donde se
solicita suscribir el Instrumento Juridico llamado de Convenio Marco de Coordinacion, a
celebrarse entre la SSPC y el Estado de Chiapas.

22 D NOVIEMBR 2 : La DGGR de Ila CNPC envia oficio
SSPC/CNPC/DGGR/01400/2022, en respuesta a solicitud de informacién, remitiendo el
estatus del proceso para la firma de convenios y transferencia de recursos.
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15 DE DICIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/IGIRD/CRDS/546/2022 para solicitar la
Validacion del Caonvenio Marco de Coordinacion a la Consejeria Juridica del Gobernador
y poder estar en posibilidades de recabar las firmas correspondientes al mismo.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se recibe el 4 de enero de 2023, oficio No.
SHyFP/SSIP/D1/DPA/0402/2022, con numero de Expediente PCA/0402/2022, de la
direccion juridica de la Secretaria de la Honestidad y Funcion Publica, referente a la queja
interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de CV" y “Sensorgo SA de
CV", por incumplimiento en el pago correspondiente del proceso licitatorio LA-
907047989-E2-2020, correspondiente a la participacién federal por un monto de
$825,143.58, solicitando Copias certificadas del Contrato de Adquisicién con la empresa
Sensorgo SA de CV e Ingenieria, Geofisica y Sistemas SA de CV, Convenio de Propuesta
Conjunta, e informe: A) se pronuncie respecto a los hechos manifestados por el quejoso,
B) si existe rescisién administrativa del pedido derivado de la adjudicacion realizada al
promovente en mencion, o si el mismo ha sido objeto de controversia ante una instancia
judicial, y C) cual es el origen y naturaleza de los recursos (precisando, para el caso de ser
Federales, el ramo del presupuesto de Egresos de la Federacion al que corresponden y
cudl es la situacién que guardan esos recursos al ser transferidos al Estado).

09 DE ENERO DE 2023: Se envia respuesta a solicitud al requerimiento de informacion
relativo al Expediente PCA/04/2022, solicitado mediante  oficio No.
SHyFP/SSIP/DI/DPA/0402/2022, de la direccién juridica de la Secretaria de la Honestidad
y Funcién Publica, solicitando se de por atendida en tiempo y forma el requerimiento
realizado.

12 DE ENERO DE 2023: Se solicita via memorandum SPC/IGIRD/SPyR/007/2023, se ponga
a consideracién del Comité Técnico del Fideicomiso FOCIRD, el aumento de plazo del 10
de noviembre de 2022 al 9 de noviembre de 2023.

23 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/190/2023, a la Secretaria de
Honestidad y Funcidn Publica, notificandole la queja y la solicitud de conciliacion por
incumplimiento al contrato de adquisicién relativo a la Licitacién Publica Nacional LA-
907047989-E2-2020, interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de
CV"y “Sensorgo SA de CV", con numero de expediente PCA/04/2022 ante la Secretaria de
la Honestidad y Funcién Publica del Estado ademas de juicio contencioso administrativo
ante el Tribunal de justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado, en donde ademas
del pago del adeudo, solicita el pago de actualizacién, gastos y costas. Por lo anterior se
le informa, ante la incertidumbre que existe de gue la Federacion libere los recursos
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pendientes respecto al proyecto, y con el propésito de evitar un imparto econémico
innecesario al erario publico del Estado, se ha determinado realizar el pago con recursos
estatales a través del Fondo para la Gestion Integral de Riesgos de Desastres FOGIRD, por
lo que solicito su invaluable apoyo, con el propésito de contar con su validacién para
realizar el pago de los adeudos correspondientes a la participacién federal a las empresas
contratadas para ejecutar el proyecto “Sistermna MultiAlerta y Comunicacién Masiva para
el Estado de Chiapas”, con recursos del FOGIRD, evitando asi controversias judiciales que
impacten al Gobierno del Estado y estar en condiciones de darlo por concluido al 100%.

23 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/191/2023, a la Direccién
General para la Gestién e Riesgos de la CNPC, notificdndole la queja vy la solicitud de
conciliacion por incumplimiento al contrato de adquisicion relativo a la Licitacién Publica
Nacional LA-907047989-E2-2020, interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y
Sistemas SA de CV"y “Sensorgo SA de CV", con nimero de expediente PCA/04/2022 ante
la Secretaria de la Honestidad y Funcién Publica del Estado ademas de juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal de justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado,
en donde ademas del pago del adeudo, solicita el pago de actualizacion, gastos y costas.
Por lo anterior se le informa, ante la incertidumbre que existe de que la Federacién libere
los recursos pendientes respecto al proyecto, y con el propdsito de evitar un imparto
economico innecesario al erario publico del Estado, se ha determinado realizar el pago
con recursos estatales a través del Fondo para la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
FOGIRD, por lo gue solicito su invaluable intervencién, para contar con la aprobacion de
esa Coordinacion Nacional de Proteccién Civil para realizar el pago de los adeudos
correspondientes a la participacion federal a las empresas contratadas, con recursos
estatales, evitando asi controversias judiciales que impacten al Gobierno del Estado y
estar en condicionales de por concluido el proyecto al 100%.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia a la Coordinacién de Recuperacion y Desarrollo
Sustentable, memordandum SPC/IGIRD/CPYR/019/2023, para solicitar someter a
autorizacion del Comité Técnico del FOGIRD el pago del adeudo a la empresa Ingenieria
Geofisica y Sistemas SA de CV y Sensorgo SA de CV, por incumplimiento de pago
correspondiente a la participacion federal por la cantidad de $825143.58.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio SPCelGIRD/CRDS/0028/2023, a la Direccién
General para la Gestion de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
de la CNPC, en el que se remite Instrumento Juridico denominado Convenio Marco de
Coordinacion, firmado en tres tanto originales, por las autoridades estatales, para solicitar

la firma de las autoridades federales.
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07 DE FEBRERO DE 2023: Se notifica via oficio SPC/IGIRD/CRDS/0044/2023 envio de
acuerdo FOGIRD/05® Ext.03/2023 por el que el Comité Técnico del Fideicomiso Publico
de Inversion, Administraciéon y Fuente de Pago dencminado “Fondo para la Gestion
Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD), con fundamento en los articulos 7 inciso o) y
21 segundo pérrafo de las Reglas de Operacion del Fideicomiso No. F/1153, autorizan la
disposiciéon de recursos para el pago del 30% restante de la participacion federal hasta
por un monto de $825143.58 (Ochocientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres pesos
58100 M.N.) con cargo a los recursos del Patrimonio del Fideicomiso, del proyecto
descrito en el planteamiento, a cargo del Instituto para la Gestion Integral de Riesgos de
Desastres; y facultan al Mtro. José Jorge Cérdova Lio, en su calidad de Secretario Técnico
del Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD, realizar los pagos conforme al
procedimiento establecido, con el sefialamiento que la ejecucién, comprobacion y
rendicion de cuentas queda bajo la responsabilidad de la instancia ejecutora.

07 DE FEBRERO DE 2023: Se solicita el pago y se anexa la documentacién requerida, por
$825,143.58 en beneficio de la empresa Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de CV via oficio
SPC/IGIRD/CPyR/0026/2023 en referencia a la autorizacion de la disposicién de recursos
para el pago del 30% restante de la participacion federal hasta por un monto de
$825,143 58 (Ochocientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres pesos 58/100 M.N.) con
cargo a los recursos del Patrimonio del Fideicomiso por acuerdo FOGIRD/5® Ext.03/2023.

—,
Autorizé \ "\,

Dr. Luis Manuel
Secretario de Pyoteccin Civil y Diregto
General del Instituto para
de Riesgos del Estado

Pigina 25 de 25

| e



