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OFICIO N° SPC/IGIRD/CPyR/031/2023

“2023, Afio de Francisco Villa,
el Revolucionario del Pueblo”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de mayo de 2023.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestion de Riesgos
de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana

En base al proyecto “Sistema Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado
de Chiapas”, le remito informe del 15°. trimestre del 10 de febrero de 2023 al 9 de
mayo de 2023 y programa de actividades plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe MultiAlerta Programa de Actividades Plazos y Costos

Sin méas por el momento y agradeciendo la gestion que brinde, le envio un cordial
saludo.

GOPIERNO DEL ESTADD DE CHILDAS
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
DEL ESTADO DF CHIAPAS
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C C P Dr Luis Manuel Garc®Moreno\Secretario de Proteccion Civil, para su conocimiento. Edificio.

CCP. CP José Fredi Lépez Méndez, Contralor de Auditoria Publica a Fideicomisos de la Secretaria de la Honestidad y
Funcién Publica

C.C.P. LAE Joagquin Montero Figueroa, Comisario Plblico Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio

C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Cérdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
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Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas

de 2023.

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 a2l 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento
en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2023 al @ de mayo de 2023, la
Coordinaciéon de Prevenciéon y Resiliencia, reporta un 59% de avance general en la
ejecucion del proyecto, no hay avance de acciones en el trimestre, el Convenio Marco de
Coordinacion queda publicado en el DOF el dia 31 de marzo de 2023, y se continua con el
tramite del Convenio de Coordinacion Especifico para que se dé el traspaso de recursos
para comenzar la ejecucion de acciones bajo las nuevas Reglas de Operacion del Nuevo
Fondo Preventivo, por lo que el proyecto se encuentra suspendido en cuanto a acciones
directas.

Respecto del adeudo del monto federal por con el propdsito de evitar un imparto
economico innecesario al erario publico del Estado via el comité del Fondo para la
Gestion Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD), aprobd el pago a las dos empresas
Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de CV y Alta Prevencion de México SA de CV con
recursos del reintegro de la coparticipacion Estatal e intereses y con un monto adicional
de $1,473927.87 solventado con recursos del propio fondo estatal, evitando asi
controversias judiciales que impacten al Gobierno del Estado.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA

UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE TRIMESTRE QUE SE REPORTA
ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)
Breve descripcion de
Nombre de la la actividad %
actividad .desarrollada durante SNIREQABLE AVANCE
el trimestre.
11 Gestion de recursos y
logistica [organizacién 5
interna de AP % B
proveeduria.
1. CONCERTACION j.2 Definicion de 24
inmuebles donde se
CON ubicaran las torres de 100%
AUTORIDADES alertamiento v
ESTATALES ¥ acelerometros
MUNICIPALES :

1.2 Solicitud de permisos de
24 inmuebles para inicio de 100%
instalaciones.

1.4 "Programa Escuela
Alerta" - Seleccion de 60

100%
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

proyecto

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Carcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Institute para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. de| 10 de febrero de 2023 al @ de mayo

3
de 2023

INFORME TECNIC!

O TDINA

2. PUESTA EN
MARCHA DE LOS
EQUIPOS QUE SE
REQUIEREN PARA
LA OPERACION

SE  TERMINAN
TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A
LA COLOCACION DE
TORRES Y LOS
SENSORES PARA
ESCUELAS POR LO QUE
SE SOLICITA EL PAGO
DEL 30% FALTANTE.

LOS

100%

2.2 Estudio Cualitativo y
Cuantitativo, definicion de
método de socializacion y
materiales de apoyo.

23 'Socializacion masiva
para Ciudades y Escuelas”
entrega de Material de
Apoyo.

2.4 Instalacién de tuberia y
cableado parz torres de
alertamiento masivo.

2.5 Colocacion de sensores /
acelerometros.

2.6 Instalacion de torres de
alertamiento  masivo vy
VOCEO.

27 Pruebas de audio y
puesta en marcha de torres
de alertamiento masivo.

28 Pruebas de
comunicacion y activacion
remota.

2.9 Instalacion de software y
hardware en el centro de
comando y monitoreo

2.0 Conexion de centro de
comando a torres de
alertamiento masivo.

211 Plan de Continuidad de
Operaciones y Desarrollo de
Protocolos de Accion de
Alertamiento.

10%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

3. ENTREGA -
RECEPCION DE
LOS TRABAJOS

SE  TERMINAN
TRABAJCS

CORRESPONDIENTES A
LA COLOCACION DE

LOS

3.1 Firma de Vistos Buenos
de Instalacién para el
Sisterma de Alertamiento de
Escuelas.

100%
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

TORRES Y LOS
SENSORES PARA

3.2 Firma de Vistos Buenos
de Instalacion para el

100%

ESCUELAS POR LO QUE
SE SOLICITA EL PAGO

Sistema de Alertamiento
Masivo.

DEL 30% FALTANTE.

3.3 Confirmaciony

retroalimentacion de
socializacién Integral para
ciudades y escuelas

0%

3.4 Entrega formal del
Sistema de Alertamiento
Masivo y Escuela Alerta al
Estado de Chiapas.

0%

211 Materiales, Utiles y

) - 0%
eguipos menores de oficina

214 Materiales, dtiles y
equipos menores de
tecnologias de la
Informacion y

DE comunicaciones.

0%

4. GASTOS

v NO SE LLEVA A CABO |261 Combustible,

OPERACION
NINGUNA ACTIVIDAD lubricantes y aditivos

SUPERVICION

0%

357 Instalacion, reparacion
y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y
herramienta.

0%

371 Pasajes aéreos 0%

375 Viaticos en el pais 0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa
en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1] GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA DE AP
Y PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE
REALIZO EL PROCESO LICITATORIO, HASTA EL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS
CONTRATOS CON LAS EMPRESAS GANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIENTO Y ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, ¥ UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS
TORRES EN LOS 24 INMUEBLES.
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Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sisterma de Multi Alerta y Comunicacion

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccidn Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccidon Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas

de 2023.

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ACTIVIDAD 13 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE
INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE
AVANCE TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 14 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SISMICO TIPO
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS
REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN
100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DEL LOTE 1 ALTA PREVENCION WT MEXICO, S.A. DE
C.V. Y DEL LOTE 2 CON INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. Y SENSORGO,
S.A DECV.

ACTIVIDAD 21 AL 210 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES
SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE
ESTAS.

Los resultados, ;de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

DERIVADO DEL OFICIO NO. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00903/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE
2021, ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL
CUAL SE NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTECRADOS LOS
RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONICO DEL
FIDEICOMISO PUBLICO 2068 “PREVENTIVO" FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER
LA PRORROGA QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA
CONCENTRAR EN LA TESOFE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE
FORMEN PARTE DE LOS FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN,
SE SUSPENDIERON LOS TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA
NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 22, 23, 211 ¥ 33 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y
ELABORACION DE PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE
ACTIVACION, EN CUANTO SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION.

Sefalar el proceso o la metodologia empleada para la obtencién de los productos reportados

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante memorandum No.
SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/2021, la Direccién de Administracién de Emergencias envia
copia de actas de entrega del Departamento de Tecnologia a las unidades municipales
e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de
veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de
Riesgos del Instituto, mismos que se encuentran operando a través de sensores a modo
local, los anteriores han sido verificados por el Departamentoc de Administracion
Tecnologica.
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Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
Ia Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del | Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccidn Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

de Deeaetres del Egtado de Chiapas

de 2023.

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDCIGIRD/CRDS/0181/2021 la

Coordinacion de Recuperacidon para el Desarrollc Sustentable, ramite documentacion
soporte entregada para solicitud del pago cel 307 correspondiente al proceso de
Licitacion Publica Nacional LA-907047987-E2-2020 vy sclicitan lg gestion del pago

E ) 3
correspondiente al 2334% del importe de las facturas, correspondiente a la
coparticipacion estatal.

[ B
)
)
)

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memordndum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Alta Prevencién WT México, SA. de C.V. por un monto de
$1,169,207.96 IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiono a la Coordinaciéon de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago
del 23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en
el contrato, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de CV. por un monto de
$251,224.25 IVA incluido.

2. Descripciéon detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, | FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA
1 definicion de método de socializaciény | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
materiales de apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $469,220.00, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA ESCOLAR,
SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE
2.3  "Socializacion masiva para | FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA
Ciudades y Escuelas” entrega de | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
Material de Apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $47,745.60, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

SE GENERO EL PROCESC DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS
EQUIPOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA ALTA PREVENCION WT
MEXICO, SA. DE CV. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA
DE 700 M A TKM EN UN RADIO DE 360°
Y TIEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 8
DIAS DE RESPALDO, UNIDAD DE
CONTROL LOCAL LCUI5 CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE
ALARMA, ACTIVACION DE ENSAYOS,
MONITOREO DE LOS EQUIPOS,
LECTURA DE ESTADOS DE LOS
EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO,
VISUALIZACION DE ALARMAS,
ACTIVACION AUTOMATICA DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA.

BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP
EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO
PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO
ACERCA DE LA APROXIMACION DE UN
SISMO; SI LA ACELARACION DE LA
ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES
ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA
ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR
TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES

11 Cestion de recursos y logistica
Jorganizacién interna de AP vy
proveeduria.
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Nombre del proyecto

Sisterma de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccidn Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

+- 25 G. REGISTROS DE EVENTOS
DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PGA, 3 EJES,
TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, “SAC"
“ASCII" “MINISEED" - REGISTROS DE
ACELARACION., MEMORIA INTERNA
DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA
THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE
PROPIETARIO. SOFTWARE:
HERRAMIENTA EQ-181 MONITOR EQ-I81
24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-181

BATERIA DE RESPALDO POWER
SONIC MODELO PS1230

GABINETE GPRS PLASTICO PARA
EXTERIORES, GRADO DE PROTECCION
IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL
AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0 (ABS)
MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO
EN ACERO.

CENTRO DE MANDO Y CONTROL
ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE
ALERTA ACUSTICA, TRANSMISION EN
VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE
GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION
GRAFICA DE ESTADO DEL
DISPOSITIVO, COMUNICACION
ENCRIPTADA, CANALES DE
COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREO EQ-I181 TYPE
E, CON RED DE ALERTAMIENTO
SISMICO TEMPRANA, ACTIVACION
GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS,
CON REGISTRO DE ACELERACIO,
MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL
DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA
THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA
SENSOR  SISMICO, BOTON DE
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9@ de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE
GRAFICAS DE ACELERACION, LISTA DE
PROGRAMACION QE CUENTA CON EL
SENSOR SISMICO, BOTON DE APACA Y
ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR,
DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z,
LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS,
SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL
SENSOR SISMICO, INDICANDO S| HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA
CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL
ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR
EN MESES ATRASADOQOS, VENTANA DE
CONAFIGURACION PARA RECIBIR POR
MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA
FALLA QUE ESTA PRESENTANDO EL
SENSOR SISMICO EN TIEMPO REAL.

1.2 definicion de 24 inmuebles donde
se ubicaran las torres de alertamiento
y acelerometros

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS
Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES
MULTIALERTA Y COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO FIRMA DEL
CONTRATO.

13 Solicitud de permisos de 24
inmuebles para inicio de instalaciones.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS
24 INMUEBLES Y SE INSATALARON LAS
24 TORRES EN: TUXTLA GUTIERREZ-
PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL
FRANCISCO |. MADERO, SECRETARIA
DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
GANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA
MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL ¥ CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

0 Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccidn Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

14 Gestion de compra para 60
Sensores sismico tipo acelerometro
para Escuelas distribuidos
estratégicamente en puntos remotos
fuera del alcance de las torres multi-
alerta.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE
CONTRATO CON LA EMPRESA
INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS,
S.A. DE C.V. Y SENSORGO, S.A. DE C.V,
PARA LA ADQUISION DE EQUIPO
PROPUESTOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ
PARA ALERTA EN PRESENCIA DE
EVENTOS SISMICOS MARCA SENSOR
GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT.
ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN
MODELO PALERT QUE DETECTA
ONDA P, RANGO +-2G, TIPO TRI-AXIAL
MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION

COMO STA/LTA, PCAR Y
DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
ACELEROMETRO PALERT ES

ELECTRONICO CON TECNOLOGIA
MEMS, PUERTO ETHERNET CON
POOTOCOLO 1P PARA MONITOREO |

MOTO A TRAVES DE SOTAWARE DI
ICENCIA LIBRE LLAMADC PALERT
UTILITY

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE
30WATTS PARA TONOS Y VOZ
BATERIA DE RESPALDO

GABINETE DE PROTECCION OP66,
ALUMINIO CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, Y MONTAJE
PARA MURO O LOZA
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Proteccién Civil y Director General del

de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SE ENTREGARON AL ALMACEN CON
FECHAS 22 CDE FEBRERO Y 02 DE
MARZO DE 2021, 30 SENSORES
RESPECTIVAMENTE EN CADA
ENTREGA.

2 Instalacion de 60 Sensores sismico
tipo acelerometro para Escuelas.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacién al 100% de los equipos,
mediante 60 informes presentados por
la empresa Ingenieria Geofisica en
Sistemas, S.A. de C.\V.debidamente
firmados comprendiendo instalacion
de sensores, bocina y pruebas de audio.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de los sensores sismicos tipo
acelerometro para escuelas en archisov
shp.

2.4 Instalacion de tuberia y cableado
para torres de alertamiento masivo.

25 Colocacion de sensores [/
acelerometros.
26 Instalacion de torres de

alertamiento masivo y voceo.

27 Pruebas de audio y puesta en
marcha de torres de alertamiento
masivo.

28 Pruebas de comunicacion vy
activacion remota.

2.9 Instalacion de software y hardware
en el centro de comando y monitoreo
210 Conexion de centro de comando a
torres de alertamiento masivo.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacion al 100% de los equipos,
mediante 24 informes presentados por
la empresa Alta Prevencian WT México,
S.A. de CV.debidamente firmados por
ambas partes de fechas del 22 al 30 de

abril de 2021, comprendiendo
instalacion de tuberia, cableado,
colocacién de sensores, torres, se
realizaron pruebas de audio,

comunicacion y activacion remota, y se
realizo la instalaciéon del software y
hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexion
con las torres de alertamiento.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de las torres de
Alertamiento masivo en archisov shp.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.
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Nombre del proyecto

Sisterma de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA

2.2 MATERIALES DE APOYO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A LA POBLACION

1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
ESCOLAR

23 MATERIALES DE APOYO QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA
SOCIALIZACION A ESCUELAS

24 SISTEMAS MULTI ALERTA

11 SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA
DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A
CABO REUNIONES CON LA EMPRESAY
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES
PARA DETALLAR LOS LUGARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION,SE ENTREGCARON EN
ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS
ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.

DEFINICION DE 24 INMUEBLES
DONDE SE UBICARAN LAS TORRES
DE ALERTAMIENTO Y
ACELEROMETROS

12 SE DEFINIERON LOS LUGARES
FISICOS DONDE SE INSTALARON LAS
24  TORRES MULTIALERTA Y
COMUNICACION MASIVA, SE FIRMO EL
CONTRATO CON LA EMPRESA SE
LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS
SECRETAIOS MUNICIPALES PARA
DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS
SIGUIENTES INMUEBLES: TUXTLA
GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA EJIDAL FRANCISCO I. MADERO,
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA -
HOSPITAL BASICO COMUNITARIO,

ASOCIACION  GCANADERA  EJIDAL,
PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL"
TONALA PALACIO MUNICIPAL,
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

0 Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total

150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

60 SENSORES SISMICO TIPO
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE
EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-
ALERTA.

1.4 SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE ADQUISICION DE LOS
60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE
FIRMO EL CONTRATO CON LA
EMPRESA, SE LLEVARON A CABO
REUNIONES PARA DETALLAR LOS
LUGARES FINALES DE LOCALIZACION
PARA SuU INSTALACION, SE
ENTREGARON AL ALMACEN Y
INSTALARON LOS 60 SENSORES EN
LAS SIGUIENTES ESCUELASTUXTLA
GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA
PREPARATORIA No. 2, ESCUELA
PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO CAMPUS
TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123  JAIME SABINES GUTIERREZ,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA
DEL ESTADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
ESCUELA  TELESECUNDARIA 121
ROMEO RINCON CASTILLEJOS,
ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccidn Civil y Director General del
Instituto para la Cestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ARTES DE CHIAPAS , ESCUELA
PRIMARIA FERNANDO CASTANON
CAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA
DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS,
CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA,
ESCUELA SECUNDARIA MOISES
SAENZS GARZA, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA -
PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA
SECUNDARIA  TECNICA No. 3,
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL
RAMOS MILAN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN
YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA
JOSE VASCONCELOS CALDERON,
JARDIN DE NINOS ESTEFANIA
CASTANEDAESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPIS IV,
COLEGCIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA
SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS,
CINTALAPA — ESCUELA PRIMARIA DR.
RODULFO FIGUEROA ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA
ESTEBANELL, HUIXTLA =
TELESECUNDARIA 581 NINOS HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO
MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEON
DE LA BARRA, VILLAFLORES -
ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE
QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL
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Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
|z Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
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Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH
PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
GARCIA, JARDIN DE NINOS MANUEL
JIMENEZ SOLIS, PIJIJIAPAN - ESCUELA
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE
HUMANIDADES, . PREESCOLAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA
PRIMARIA UNION Y PROGRESO,
ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO
JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA
332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA
SECUNDRIA TECNICA 14,
TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO
JUAREZ GARCIA, MOTOZINTLA -
TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ
LOZANO, TELESECUNDARIA 163
VICENTE GUERRERO.

4. Comentarios
ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO:

SE ENTRECARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y
LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 1.1,1.2 Y 1.4, 21, 2.4, 25,26,27,28,29,210,31Y
3.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS, SE
TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE
REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 22, 23 211 Y 33
CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). A LA
FECHA CON EL CONVENIO MARCO . DE COORDINACION Y CONVENIO DE
COORDINACION ESPECIFICO COMPLETADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION GENERAL
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Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion

Institucién Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Cestién Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccidn Civil y Director General del
Institute para la Gestion Integral de Riesgos
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Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
DE GESTION DE RIESGOS DE LA CNPC, EN ESPERA DE LA VALIDACION UNIDAD
CENERAL DE ASUNTO JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE
SECURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA PARA PASEN A PROCESO DE FIRMAS,

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE
PRESUPUESTO.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se asiste de forma virtual a la Primer Sesion Extraordinaria
del Ejercicio Fiscal 2021 del Consejo de Evaluacién correspondiente a los Lineamientos
Preventivos de Operacion ante Fenomenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo
2021), donde se presento el avance de proyectos y la solicitud de autorizacion de aumento
de plazo de ejecucién, con oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00084/2022 de fecha 3 de
febrero de 2022, se informa gue de conformidad con los articulos 59 y 60 de los
Lineamientos Preventivos, toma de conocimiento el oficio SPC/SPyR/001/2021, de fecha
29 de noviembre de 2021, donde atendiendo el Transitorio Tercero del Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos Preventivos de Operacion ante Fendmenos Naturales
Perturbadores, emitido en el DOF del 24 de noviembre de 2021, se remiten Programa de
Actividades, Plazos y Costos (PAPC), Ficha Técnica y Justificacion Pormencrizada de
Acciones Preventivas, con el proposito de ser presentado, a los miembros del Consejo de
Evaluacion a efecto de que dicho cuerpo colegiado emita su autorizacion a la reactivacion
del proyecto con la ampliacién del tiempo de ejecucion y poder cumplir con las metas de
prevencidon establecidas dentro del proyecto, y con el ambito de su competencia el
Consejo de Evaluacién del Fondo Preventivo a través del acuerdo CE/202111? EXT/20-DIC-
2021/07.1 autoriza la ampliacion por un periodo de 12 meses.

03 DE FEBRERO DE 2022: Se participa en video-reunion de trabajo, con la Direccion
General de Cestion de Riesgos de la CNPC, para tocar puntos respecto a la reactivacion
del proyecto con los nuevos lineamientos preventivos, informandonos que enviaran el
acuerdo de aprobacién en cuento este totalmente requisitado y que el recurso para la
ejecucion del proyecto sera por subsidio presupuestal, nos solicitan también se llene y
valide convenio especifico.

09 DE FEBRERO DE 2022: Via memorandum SPC/IGIRD/SPYR/060/2022, se solicita a la
coordinacién de recuperacion para el desarrollo sustentable, la validacion frente a la
consejeria Juridica del C. Gobernador de convenio especifico que se sostendra con la
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
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Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo
de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
CNPC para el seguimiento de la reactivacion del proyecto Multialerta con las nuevas
reglas de operacion.

11 DE FEBRERO DE 2022: Se remite a la Consejeria Juridica del c. Gobernador Convenio
Especifico para su validacion.

28 DE FEBRERO DE 2022: A través de oficio CIG/SIN/0096/2022 la Subconsejera Juridica
Normativa, de la Consejeria Juridica del Gobernador, remite Convenio Marco de
Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Seguridad y
Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado.

04 DE MARZO DE 2022: Se envia via digital al Lic. Pedro Jaimes, de la DGGR de la CNPC,
Convenio Marco de Coordinacién que celebran el Ejecutivo federal a través de la
Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana y el Poder Ejecutivo del Estado, para su
validacion por parte de la CNPC.

01 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DGGR enviara 2 formatos para un Convenio Marco (general para
proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como tramites para el

traspaso de recursos

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecucion de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar la revision de estructura Convenios Marco
(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL
30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo
Juridico remite convenios revisados y validados y posteriormente se remite via correo
electronico a la DCGR de la CNPC, con los convenios revisados y validados.

25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la
CNPC, solicitando el estatus de la revision del Proyecto de convenio Especifico de
Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberacion de recursos Federales, para
iniciar la ejecucion de los componentes restantes y poder estar en condiciones de
finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: La Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
realizar los tramites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE.

09 DE AGOSTO DE 2022: : Via mensaje electronico del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion
General de GCestion de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“Convenio de Coordinacion Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para ser
complementado y validado.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022: Se remite a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022, correspondiente al envio validado por la Consejeria Juridica
del Gobernador, del Convenio Marco de Coordinacion gue celebraran el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana y el Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas, para continuar con el seguimiento y entrar al proceso de firmas de
este, del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de
Chiapas.

17 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe via correo electronico de la DGGR Convenio de
Coordinacion Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.

19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
medificacion y adicion de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo que hace al Convenio de Coordinacicn Especifico
y Convenio Marco de Coordinacion; y ase remite formato editable para que sea llenado y
pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL
20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGGR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validacion del Convenio Marco de Coordinacion, para continuar con el proceso de firmas,
se envid revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacion realizada por la Consejeria Juridica del
Gobernador y enviado con oficio no. SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electronico Convenio de Coordinacion
Especifico, completamente con los datos faltantes, para su revision Unicamente, sin
validacidn aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electrénico de la Direccién General de
Cestion de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacion solicitandonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital que la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan gque su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

IEMBRE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01371/2022, donde se
solicita suscribir el Instrumento Juridico llamado de Convenio Marco de Coordinacion, a
celebrarse entre la SSPC y el Estado de Chiapas.

15 DE DICIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/IGIRD/CRDS/546/2022 para solicitar la
Validacion del Convenio Marco de Coordinacion a la Consejeria Juridica del Gobernador
y poder estar en posibilidades de recabar las firmas correspondientes al mismo.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio SPCelGIRD/CRDS/0028/2023, a la Direccién
General para la Gestion de Riesgos de |la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana
de la CNPC, en el que se remite Instrumento Juridico denominado Convenio Marco de
Coordinacion, firmado en tres tanto originales, por las autoridades estatales, para solicitar
la firma de las autoridades federales.

23 DE MARZO DE 2023: Via oficio SSPC/CNPC/DGGR/00262/2023, la CNPC remite el
Convenio Marzo de Coordinacién ya completamente firmado, recibiéndose fisicamente
el 18 de abril de 2023, y se solicita el llenado del Convenio de Coordinacion Especifico.

27 DE MARZO DE 2023: Se solita a la Unidad de Apoyo Juridico via memorandum
SPC/IGIRD/CPyR/059/2023, |a validacion de convenio de Coordinacién Especifico.
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27 DE MARZO DE 2023: \Via memorandum SPCelGIRD/DRDS/0133/2023, la Coordinacion
de Recuperacion para el Desarrollo Sustentable, solicita a la Unidad de Apoyo
Administrativo se hagan las gestiones para la apertura de cuenta bancaria avalada por la
TESOFE a nombre de |la Secretaria de Proteccion Civil, para recibir los recursos federales
del proyecto preventive denominado “Sistema Multi Alerta y Comunicacion Masiva para
el Estado de Chiapas’, remitiéndose el convenio Marco de Coordinacion debidamente
firmado y rubricado por las autoridades que intervienen.

28 DE MARZO DE 2023: Via memorandum SPC/IGIRD/UAJ/081/2023, la Unidad de Apoyo
Juridico remite Convenio de Coordinacién especifico validado por esta instancia.

31 DE MARZO DE 2023: Se publica en el DOF el 31 de marzo de 2023, el convenio marco
de coordinacién, suscrito entre la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana y el
Estado de Chiapas en el marco del programa Fondo de Prevencion de Desastres
Naturales.

27 DE _ABRIL DE 2023: En seguimiento al memorandum SPCelGIRD/DRDS/0133/2023,
solicita el llenado de informacién requerida por la Secretaria de Hacienda para la apertura
de la cuenta bancaria avalada por TESOFE. Y Anexa formato de llenado.

27 DE ABRIL DE 2023: Se solicita via oficio SPC/IGIRD/CPyR/026/2023 a la Direccién
General para la Gestion de Riesgos de la CNPC, los datos generales de donde se hara el
traspaso de recursos del orden federal, para el llenado de formato sclicitado por la
Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, para la apertura de la cuenta bancaria
avalada por TESOFE. Y se Anexa formato de llenado.

09 DE MAYO DE 2023: La Direccion de Gestidon de Riesgos de la CNPC, nos remite de
manera econdmica Via correo electrénico, oficio en donde especifica que la Tesoreria de
la Federacion, se encuentra en tramites de modificacion las Disposiciones Generales en
Materia de Funciones de Tesoreria, (procedimiento para avalar la cuenta), publicadas en
el DOF el 15 de febrero de 2023 (Disposiciones Generales) en particular a lo gue establece
el Tercer Transitorio, relativo a que: “ las Dependencias y Entidades deberan cancelar a
mas tardar, con ampliacién de plazo al 30 de junio de 2023, todas las cuentas bancarias
gue tengan autorizadas por la Tesoreria de la Federacion, aperturadas por excepcion por
parte de las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal, y ctro
documento con las especificaciones técnicas y operativas en materia de registro de
cuentas bancarias por excepcion, mas esta informacion no contiene o especifica la
informacion solicitada por oficio SPC/IGIRD/CPyR/026/2023, referente al origen y partida
de los recursos federales que nos seran depositados.
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CIONES G LESD RIMESTRE

01 DE JUNIO DE 2022: A peticion verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestién de Riesgos de la CNPC, solicita realizar los tramites para apertura de cuenta para
el traspaso de recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE y nos
comenta que la DGGR enviard 2 formatos para un Convenio Marco (general para
proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico (Sistema de Multi Alerta y
Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas) como tramites para el traspaso de
recursaos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/170/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Administrativo realizar los trémites para apertura de cuenta para el traspaso de
recursos del proyecto y esta pueda registrarse ante la TESOFE, y se le envia para su
conocimiento un Desglose de Ejecucién de Recursos del Proyecto y el programa de
Actividades, Plazos y Costos.

06 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/174/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de junio del proyecto
Sistema Multi-Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.

28 DE JUNIO DE 2022: A peticién verbal del Lic. Pedro Jaimes de la Direccion General de
Gestion de Riesgos de la CNPC, solicita realizar la revision de estructura Convenios Marco
(general para proyectos de prevencién) y un Convenio Especifico (Multialerta) como
tramites para el traspaso de recursos.

28 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/192/2022 se solicita a la Unidad de
Apoyo Juridico nos envie opinién de viabilidad juridica y administrativa, correspondiente
a los Convenios Marco (general para proyectos de prevencion) y un Convenio Especifico
(Multialerta) como tramites para el traspaso de recursos.

29 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electrénico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/CPYRN01/2022, por medio del cual se da respuesta al oficio
SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00258/2022, donde la Secretaria de Honestidad y Funcion
PUblica en oficio SHyFP/S'SAPAD/00001/2022, determina los argumentos para la
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utilizacion de recursos estatales de coparticipaciéon para cubrir adeudos pendientes a
proveedores.

30 DE JUNIO DE 2022: Con memorandum SPC/IGIRD/UAJ/078/2022 la Unidad de Apoyo
Juridico remite convenios revisados y validados.

30 DE JUNIO DE 2022: Se remite via correo electronico a la DGGR de la CNPC, oficio
SPC/IGIRD/UAJ/078/2022, con los convenios revisados y validados.

06 DE JULIO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/235/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de julio del proyecto
Sisterna Multi-Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas.

15 DE JULIO DE 2022: Se asiste a reunion virtual de la segunda sesion ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacion del Fondo Preventivo presentando el
informe del 11°. trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022.

18 DE JULIO DE 2022: Se remite correccion solicitada en segunda sesion ordinaria del
Ejercicio Fiscal 2022 de Consejo de Evaluacién del Fondo Preventivo al informe del 11°.
trimestre del 10 de febrero de 2021 al 9 de mayo de 2022, los cuales remito de forma digital
y anexo oficio SPC/CPyR/106/2022.

25 DE JULIO DE 2022: Se remite oficio SPCelGIRD/CRDS/0320/2022, a la DGGR de la
CNPC, solicitando el estatus de la revision del Proyecto de convenio Especifico de
Chiapas, por el cual al ser suscrito se proceda a la liberacion de recursos Federales, para
iniciar la ejecucion de los componentes restantes y poder estar en condiciones de
finiquitar los pagos pendientes.

28 DE JULIO DE 2022: | a Coordinacion de Recuperacion para el desarrollo sustentable
remite memorandum SPCelGIRD/CRDS/0298/2022 a la Unidad de Apoyo Juridico,
realizar los tréamites para apertura de cuenta para el traspaso de recursos del proyecto y
esta pueda registrarse ante la TESOFE.

02 DE AGOSTO DE 2022: Lla DGGR de Ila CNPC, remite oficio
SPPPCCP/CNPC/DGGR/0089/2022, el cual informa los acuerdos tomados por el Consejo
de Evaluacion del Fondo Preventivo en su Segunda Sesion Ordinaria del 2022, celebrada
el 15 de julio. Acuerdo CE/2022/2°> ORD/15-JULIO-2022/3.1: Remitir oficio en alcance, en
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formado dice y debe decir los ajustes detectados. Acuerdo CE/2022/2° ORD/15-JULIO-
2022/7.5: Detallar en comentarios del Informe Trimestral en Observaciones y en el Técnico
en Comentarios, el detalle de la situacion del avance administrativo para que se libere el
presupuesto. Nota: El primer acuerdo se remitio oficio desde el 18 de julio de 2022.

06 DE AGOSTO DE 2022: Con memorandum SPC/CPYR/236/2022, se remite al Secretario
Técnico del fideicomiso FOGIRD, informe fisico-financiero del mes de agosto del proyecto
Sisterna Multi-Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado de Chiapas.

09 DE AGOSTO DE 2022; : VVia mensaje electrénico del Lic. Pedro Jaimes de |a Direccion
General de Gestién de Riesgos de la CNPC, remite de manera digital formato de
“Convenio de Coordinacién Especifico” ya validado por la Unidad de Asuntos Juridicos y
Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, para ser
complementado y validado.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022: : En seguimiento al oficio de la DGGR 01072/2022 invitacion
alaTercera Sesién Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022 del Consejo de Evaluacion del Fondo
Preventivo, se asiste para presentar el informe trimestral 12° Mayo - Agosto de 2022.

1 OCTUBRE : : Se recibe oficio SSPC/CNPC/DCGR/01192/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/31, donde se toma
conocimiento del informe presentado por la Secretaria Técnica respecto al Proyecto
Preventivo “Sistema Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado de Chiapas”, por
otra parte reiteran el acuerdo CE/2022/2® ORD/15-JULIO-2022/7.5, con la finalidad de que
en ellos informes subsecuentes se detallen y actualicen los apartados solicitados en el
acuerdo referido, de manera especifica a las acciones realizadas para la liberacion del
presupuesto y la continuidad para su ejecucion.

17 DE OCTUBRE DE 2022: : Se recibe via correo electrénico de la DCGR Convenio de
Coordinacion Especifico, para colocar los datos faltantes y reenviarla.

19 DE OCTUBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01204/2022 de la DGGR,
donde se informa el Acuerdo CE/2022/3 ORD/28-sep-2022/09, por el que se autoriza la
modificacion y adicién de diversas adecuaciones a la Plantilla de Convenios del anexo 2
de los Lineamientos Preventivos, por lo gue hace al Convenio de Coordinacion Especifico
y Convenio Marco de Coordinacién; y ase remite formato editable para gue sea llenadoy
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pueda ser validado por la Unidad General de Asunto Juridicos y Transparencia de la
Secretaria de SPC.

20 DE OCTUBRE DE 2022: Se remite a la DGCR via oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/0145/2022,
validacion del Convenio Marco de Coordinacion, para continuar con el proceso de firmas,
se envié revisado y validado por la Unidad de Apoyo Juridico, ya que ese no fue
modificado de acuerdo con la validacién realizada por la Consejeria Juridica del
Gobernador y enviado con oficio no. SPC/IGIRD/CPYR/0128/2022 el 2 de septiembre de
2022, para continuar el tramite administrativo correspondiente.

032 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia via correo electréonico Convenio de Coordinacion
Especifico, completado con los datos faltantes, para su revisién unicamente, sin
validacion aun del Area Juridica del Gobernador como nos fue solicitado.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe via correo electronico de la Direccion Ceneral de
Gestion de Riesgos de la CNPC, el Convenio Marco de Coordinacion solicitandonos llenar
algunos campos de titulos de los firmantes, se les contesta via digital gue la Consejeria
Juridica del Gobernador, habia validado poner sin titulos a cada uno de los firmantes, y
nos informan gque su unidad juridica les pide 2 dias para analizar bien el convenio.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/elGIRD/CRDS/0479/2022, a la Direccion
General para la Gestion de Riesgos de la CNPC, solicitandose conocer la fecha con
precision de la liberacion de recursos Federales.

16 DE NOVIEMBRE DE 2022: Se recibe oficio SSPC/CNPC/DGGR/01371/2022, donde se
solicita suscribir el Instrumento Juridico llamado de Convenio Marco de Coordinacion, a
celebrarse entre la SSPC y el Estado de Chiapas.

22 DE_NOVIEMBRE DE 2022: |la DGGR de la CNPC envia oficio
SSPC/CNPC/DGGR/01400/2022, en respuesta a solicitud de informacion, remitiendo el
estatus del proceso para la firma de convenios y transferencia de recursos.

15 DE DICIEMBRE DE 2022: Se envia oficio SPC/IGIRD/CRDS/546/2022 para solicitar la
Validacién del Convenio Marco de Coordinacién a la Consejeria Juridica del Gobernador
y poder estar en posibilidades de recabar las firmas correspondientes al mismo.

20 DE DICIEMBRE DE 2022: Se recibe el 4 de enero de 2023, oficio No.
SHyFP/SSIP/DI/DPA/0402/2022, con numero de Expediente PCA/0402/2022, de la
direccién juridica de la Secretaria de la Honestidad y Funcién Publica, referente a la queja
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interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de CV"y “Sensorgo SA de
CV", por incumplimiento en el pago correspondiente del proceso licitatorio LA-
907047989-E2-2020, correspondiente a la participacion federal por un monto de
$825143.58, solicitando Copias certificadas del Contrato de Adquisicion con la empresa
Sensorgo SA de CV e Ingenieria, Geofisica y Sistemas SA de CV, Convenio de Propuesta
Conjunta, e informe: A) se pronuncie respecto a los hechos manifestados por el quejoso,
B) si existe rescision administrativa del pedido derivado de la adjudicacion realizada al
promovente en mencién, o si el mismo ha sido objeto de controversia ante una instancia
judicial, y C) cual es el origen y naturaleza de los recursos (precisando, para el caso de ser
Federales, el ramo del presupuesto de Egresos de la Federacion al que corresponden y
cudl es la situacién que guardan esos recursos al ser transferidos al Estado).

09 DE ENERO DE 2023: Se envia respuesta a solicitud al requerimiento de informacion
relativo al Expediente  PCA/04/2022, solicitado mediante  oficio  No.
SHyFP/SSIP/DI/DPA/0402/2022, de la direccion juridica de la Secretaria de la Honestidad
y Funcidn Publica, solicitando se de por atendida en tiempo y forma el requerimiento
realizado.

12 DE ENERO DE 2023: Se solicita via memorandum SPC/IGIRD/SPyR/007/2023, se ponga
a consideracion del Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD, el aumento de plazo del 10
de noviembre de 2022 al 9 de noviembre de 2023.

23 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/190/2023, a la Secretaria de
Honestidad y Funcion Publica, notificandole la gueja y la solicitud de conciliacion por
incumplimiento al contrato de adquisicién relativo a la Licitacion Publica Nacional LA-
907047989-E2-2020, interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de
CV"y “Sensorgo SA de CV", con nimero de expediente PCA/04/2022 ante la Secretaria de
la Honestidad y Funcién Publica del Estado ademads de juicio contencioso administrativo
ante el Tribunal de justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado, en donde ademas
del pago del adeudo, solicita el pago de actualizacion, gastos y costas. Por o anterior se
le informa, ante la incertidumbre que existe de que la Federacion libere los recursos
pendientes respecto al proyecto, y con el propdsito de evitar un imparto econémico
innecesario al erario publico del Estado, se ha determinado realizar el page con recursos
estatales a través del Fondo para la Gestion Integral de Riesgos de Desastres FOGIRD, por
lo gue solicito su invaluable apoyo, con el propésito de contar con su validacion para
realizar el pago de los adeudos correspondientes a la participacion federal a las empresas
contratadas para ejecutar el proyecto “Sistema MultiAlerta y Comunicacion Masiva para
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el Estado de Chiapas”, con recursos del FOGIRD, evitando asi controversias judiciales que
impacten al Gobierno del Estado y estar en condiciones de darlo por concluido al 100%.

23 DE_ENERQO DE 2023: Se envia oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/191/2023, a la Direccién
General para la Gestion e Riesgos de la CNPC, notificandole la queja y la solicitud de
conciliacién por incumplimiento al contrato de adquisicion relativo a la Licitacion Publica
Nacional LA-907047989-E2-2020, interpuesta por la empresa “Ingenieria Geofisica y
Sistemas SA de CV" y “Sensorgo SA de CV”, con numero de expediente PCA/04/2022 ante
la Secretaria de la Honestidad y Funcién Publica del Estado ademas de juicio contencioso
administrativo ante el Tribunal de justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado,
en donde ademas del pago del adeudo, solicita el pago de actualizacion, gastos y costas.
Por lo anterior se le informa, ante la incertidumbre que existe de que la Federacion libere
los recursos pendientes respecto al proyecto, y con el propésito de evitar un imparto
economico innecesario al erario publico del Estado, se ha determinado realizar el pago
con recursos estatales a través del Fondo para la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
FOGIRD, por lo gue solicito su invaluable intervencién, para contar con la aprobacion de
esa Coordinacién Nacional de Proteccién Civil para realizar el pago de los adeudos
correspondientes a la participaciéon federal a las empresas contratadas, con recursos
estatales, evitando asi controversias judiciales que impacten al Gobierno del Estado y
estar en condicionales de por concluido el proyecto al 100%.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia a la Coordinacion de Recuperacién y Desarrollo
Sustentable, memorandum SPC/IGIRD/CPYR/019/2023, para solicitar someter a
autorizacién del Comité Técnico del FOGIRD el pago del adeudo a la empresa Ingenieria
Geofisica y Sistermas SA de CV y Sensorgo SA de CV, por incumplimiento de pago
correspondiente a la participacion federal por la cantidad de $825,143.58.

31 DE ENERO DE 2023: Se envia oficio SPCelGIRD/CRDS/0028/2023, a la Direccion
General para la Gestién de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana
de la CNPC, en el que se remite Instrumento Juridico denominado Convenio Marco de
Coordinacion, firmado en tres tanto originales, por las autoridades estatales, para solicitar
la firma de las autoridades federales.

07 DE FEBRERO DE 2023: Se notifica via oficio SPC/IGIRD/CRDS/0044/2023 envio de
acuerdo FOGIRD/05® Ext.03/2023 por el que el Comité Técnico del Fideicomiso Publico
de Inversién, Administracién y Fuente de Pago denominado "Fondo para la Gestion
Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD), con fundamento en los articulos 7 inciso o) ¥
21 segundo péarrafo de las Reglas de Operacion del Fideicomiso No. F/1153, autorizan la

Pégina 25 de 30




Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

proyecto Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de

de 2023.

Trimestre / Total 150 Trim. del 10 de febrero de 2023 al 9 de mayo

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

disposicion de recursos para el pago del 30% restante de la participacion federal hasta
por un monto de $825143.58 (Ochocientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres pesos
58/100 M.N.) con cargo a los recursos del Patrimonio del Fideicomiso, del proyecto
descrito en el planteamiento, a cargo del Instituto para la Gestion Integral de Riesgos de
Desastres; y facultan al Mtro. José Jorge Cérdova Lio, en su calidad de Secretario Técnico
del Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD, realizar los pagos conforme al
procedimiento establecido, con el sefalamiento que la ejecucion, comprobacion y
rendicidn de cuentas queda bajo la responsabilidad de la instancia ejecutora.

07 DE FEBRERO DE 2023: Se solicita el pago y se anexa la documentacién requerida, por
$825143.58 en beneficio de la empresa Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de CV via oficio
SPC/IGIRD/CPyR/0026/2023 en referencia a la autorizacion de la disposicion de recursos
para el pago del 30% restante de la participacién federal hasta por un monto de
$825,143.58 (Ochocientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres pesos 58/100 M.N.) con
cargo a los recursos del Patrimonio del Fideicomiso por acuerdo FOGIRD/S® Ext.03/2023.

09 DE FEBRERO DE 2023: Se realiza la Transferencia a la empresa Ingenieria Geofisica y
Sistemas SA de CV por un monto de $825143.58 (Ochocientos veinticinco mil ciento
cuarenta y tres pesos 58/100 M.N.) por concepto de pago del 30% restante de
participacién federal.

17 DE FEBRERO DE 2023: Remite escrito la empresa Alta Prevencion WT de México SA
de CV, solicitando el pago pendiente por la cantidad de $3,840,252.04 (Tres millones
ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 04/100 M.N.), estableciendose
gue si no hay respuesta se realizaran ante las autoridades competentes a levantar una
demanda por la falta de pago por el proyecto realizado.

06 DE MARZO DE 2023: Via escrita de la empresa Ingenieria Geofisica y Sistemas SA de
CV solicitan la liberacion de fianzas no 1370524 por un monto de $1,793,946.38 por
garantia de anticipo, y 1370526 por un monto de $358,789.27 por garantia de
cumplimiento, suscritas el 25 de noviembre de 2020, ya que se cumplido totalmente con
las obligaciones del contrato de la Licitacion Publica Nacional LA-907047989-E2-2020
Compranet Federal Presencial.
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07 DE MARZO DE 2023: Se solicita via memorandum SPC/IGIRD/CPyR/044/2023, la
ampliacion de presupuesto del proyecto original, por un monto de $1,473,927.87 (un
millén cuatrocientos setenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 87/100 M.N.), ante el
Comité Técnico el Fideicomiso Publico de Inversion, Administracion y Fuente de Pago
denominado “Fondo para la Cestién Integral de Riesgos de Desastres” FOGIRD para que
con el fin de evitar un demanda legal, se pague el adeudo correspondiente al 30%
restante de la participacion federal a la empresa Alta Prevencion WT de México SA de CV,
por la cantidad de $3,840,252.04 (Tres millones ochocientos cuarenta mil doscientos
cincuenta y dos pesos 04/100 M.N.) con recursos estatales del Patrimonio del Fideicomiso
“Fondo para la Gestion Integral de Riesgos de Desastres” FOGIRD.

08 DE MARZO DE 2023: Se remite oficio SPC/CPyR/046/2023 a la Coordinacion de
Recuperacion y desarrollo Sustentable, sustentando las implicaciones legales de |a falta
de incumplimiento del pago a la empresa Alta Prevencion WT de México SA de CV, por la
cantidad de $3,840,252.04 (Tres millones ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta
y dos pesos 04/100 M.N.), generando por el atraso un aproximado de $8,832,579.69 por
concepto de intereses por el incumplimiento lo cual generaria un detrimento al
patrimonio del Estado.

13 DE MARZO DE 2023: Se solicita el pago y se anexa la documentacion requerida, por
$3,840,252.04 (Tres millones ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos
04/100 M.N.), en beneficio de la empresa Alta Prevencién WT de México SA de CV via
oficio SPC/IGIRD/CPyR/0052/2023 en referencia a la autorizacion de la disposiciéon de
recursos para el pago del 30% restante de la participacion federal hasta por un monto de
$3,840,252.04 (Tres millones ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos
04/100 M.N.), con cargo a los recursos del Patrimonio del Fideicomiso FOGIRD autorizado
de disposicién por acuerdo FOGIRD/9? Ext.06/2023 de fecha 10 de marzo de 2023.

14 DE MARZO DE 2023: Se realiza la transferencia para solventar el pago a la empresa
Alta Prevencién WT de México SA de CV, por la cantidad de $3,840,252.04 (Tres millones
ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 04/100 M.N.) por concepto de
pago del 30% restante de participacion federal.
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RESUMEN GENERAL DE RECURSOS DEL PROYECT O AL 14 DE MARZO DE 2023

TOTAL
ESTATAL FEDERAL PROYECTO
COPARTICIPACION $7,305,507.81 $23,994,867.75 $31,300,375.36
EJERCIDO $3,435,001.61 $11,282,228.92 $14,717,230.53
DEVOLUCION $3,870,506.00 $12,712,638.83 $16.583,144.83
* INTERES $741,393.96
TOTAL DE REINTEGRO $4.611,899.96
EJERCIDO ESTATAL FOGIRD (PAGO AMBAS
ago-21|EMPRESAS) $ 1493221
EJERCIDO ESTATAL FOGIRD DE
COPARTICIPACION FEDERAL (INGENIERIA| § 825,143.58
feb-23 GEOFISICA Y SISTEMAS SA DE CV)
EJERCIDO ESTATAL FOGIRD DE
COPARTICIPACION FEDERAL (ALTA| § 3.840.252.04
mar-23|PREVENCION DE MEXICO SA DE CV)
TOTAL PENDIENTE PAGADO A PROVEEDORES
: ) SOLVENTADO POR EL ESTADO §1,473,927 .87
PENDIENTE A EJECUTAR DEL PROYECTO
COMPONENTE 1 $ 3,763,103.52
COMPONENTE 2 $ 3,212,552.07
socializacién masiva para Ciudades Y
Escuelas
COMPONENTE 3 s 2,610,000.00
Plan de continuidad de Operaciones y
Desarrolio de Protocolos de Accién de
GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION s 911,661.41
TOTAL A EJERCER DEL PROYECTO| § 10,497,317.00
MONTO POR EJERCER ESTATAL $ C

MONTO POR EJERCER FEDERAL
TOTAL A EJERCER DEL PROYECTO

$ 12,712,838.83
$ 10,497,317.00

[DIFERENCIA s 2,215.321.83 |
MONTO SOLVENTADO POR ESTADO + e
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23 DE MARZO DE 2023: Via oficio SSPC/CNPC/DGGR/00262/2023, la CNPC remite el
Convenio Marzo de Coordinacion ya completamente firmado, recibiéndose fisicamente
el 18 de abril de 2023, y se solicita el llenado del Convenio de Coordinacion Especifico.

27 DE MARZO DE 2023: Se solita a la Unidad de Apoyo Juridico via memorandum
SPC/IGIRD/CPyR/059/2023, la validacién de convenio de Coordinacion Especifico.

27 DE MARZO DE 2023: Via memorandum SPCelGIRD/DRDS/0133/2023, |la Coordinacion
de Recuperacién para el Desarrollo Sustentable, solicita a la Unidad de Apoyo
Administrativo se hagan las gestiones para la apertura de cuenta bancaria avalada por la
TESOFE a nombre de la Secretaria de Proteccidn Civil, para recibir los recursos federales
del proyecto preventivo denominado “Sistema Multi Alerta y Comunicaciéon Masiva para
el Estado de Chiapas”, remitiéndose el convenio Marco de Coordinacion debidamente
firmado y rubricado por las autoridades que intervienen.

28 DE MARZO DE 2023: \/ia memorandum SPC/IGIRD/UAJ/081/2023, la Unidad de Apoyo
Juridico remite Convenio de Coordinacién especifico validade por esta instancia.

31 DE MARZO DE 2023: Se publica en el DOF el 31 de marzo de 2023, el convenio marco
de coordinacidn, suscrito entre la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana y el
Estado de Chiapas en el marco del programa Fondo de Prevencion de Desastres
Naturales.

27 DE ABRIL DE 2023: En seguimiento al memorandum SPCelGIRD/DRDS/0133/2023,
solicita el llenado de informacion requerida por la Secretaria de Hacienda para la apertura
de la cuenta bancaria avalada por TESOFE. Y Anexa formato de llenado.

27 DE ABRIL DE 2023: Se solicita via oficio SPC/IGIRD/CPyR/026/2023 a la Direccién
Ceneral para la Gestidn de Riesgos de la CNPC, los datos generales de donde se hara el
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL
traspaso de recursos del orden federal, para el llenado de formato solicitado por la
Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, para la apertura de la cuenta bancaria
avalada por TESOFE. Y se Anexa formato de llenado.

09 DE MAYO DE 2023: La Direccion de Gestion de Riesgos de la CNPC, nos remite de
manera econdmica via correo electronico, oficio en donde especifica que la Tesoreria de
la Federacion, se encuentra en tramites de modificacién las Disposiciones Generales en
Materia de Funciones de Tesoreria, (procedimiento para avalar la cuenta), publicadas en
el DOF el 15 de febrero de 2023 (Disposiciones Generales) en particular a lo gue establece
el Tercer Transitorio, relativo a que: “ las Dependencias y Entidades deberan cancelar a
mas tardar, con ampliacion de plazo al 30 de junio de 2023, todas las cuentas bancarias
que tengan autorizadas por la Tesoreria de la Federacion, aperturadas por excepcion por
parte de las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal, y otro
documento con las especificaciones técnicas y operativas en materia de registro de
cuentas bancarias por excepcidon, mas esta informacién no contiene o especifica la
informacion solicitada por oficio SPC/IGIRD/CPyR/026/2023, referente al origen y partida
de los recursos federales que nos serén depositados.

_ b
\ / \ Revisé Autorizé \'

Secreta
Gerretal del Institutopara | JIntegral
de Riesgos detEstado de Chiapas
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