SEGURIDAD

Nombre del proyecto

o SINAPROC

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

170 Trim. del 10 de agosto de 2023 al 9 de
noviembre de 2023.

Institucion Ejecutora

Persona responsable del
proyecto

Trimestre / Fecha

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento
en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2023 al 9 de noviembre de 2023,
la Coordinacién de Prevencion y Resiliencia, reporta un 74.54% de avance general en la
ejecucion del proyecto, y un avance financiero de 68%, no hay avance de acciones en el
trimestre, se continua con el tramite del Convenio de Coordinacion Especifico que fue
validado por la Subconsejeria Juridica Normativa del Gobernador, y remitido a la
Direccion de General de Gestién de Riesgos para continuar los tramites administrativos
y finalmente remitirlo para las firmas correspondientes, y se dé el traspaso de recursos
para comenzar la ejecucion de acciones bajo las nuevas Reglas de Operacion del Nuevo
Fondo Preventivo, por lo que el proyecto se encuentra suspendido en cuanto a acciones

directas.
DESGR!PC!ON DE AVANCE PABACADA UNODEI.DSRUHROS e ) e
IDADES TMMEMQUESEMA
ENTREGABLE % AVANCE
1.1 Gestion de recursos y o FISICO
e o roceso de
logistica /organizacién Licitacisnes de 15%
interna de AP y ' componentes FINANCIERO
CONCERTACION | proveeduria. GESTION DE LA N/A
CON UBICACION EN Solicitud de Eisico
AUTORIDADES 12 Definicion de 24|DONDE SE |informacién de los 25%
ESTATALESY inmuebles donde se|INSTALARAN TODOS | sitios propuestos,
MUNICIPALES ubicaran las torres de|LOS EQUIPOS Y LA oficios de
Programado: 20% |alertamiento y | LOGISTICA DE informaciony FINANCIERO
Avanzado : 18% acelerémetros. INSTALACION. solicitud de N/A
cambio de lugar.
FISICO
25%
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1.3 Solicitud de permisos

Programa de

de 24 inmuebles para Instalacion de las F|NASﬁERO
inicio de instalaciones. 24 Torres
1.4 "Programa Escuela Eisico
Alerta" - Seleccion de 60 Drc_)grama de
i actividades de 25%
ubicaciones paia instalacion para
instalacion C.:'E' sistemas las 60 sistemas FINANCIERO
de alertamiento para N/A
seeualas para escuelas
21 Instalacion de 60 60 sistemas de FISICO
sistemas de alertamiento para 15%
alertamiento para escuelas y reporte| FINANCIERO
escuelas. fotografico. 100%
2.2 Estudio Cualitativo y idasaial dis anm FIsico
Cuantitativo, definicion ¥  reporte = zz 1%
g:cianza::?g?do df{ estudio cualitativo | FINANCIERO
materiales de apoyo. Yasantiative 8
2.3 "Socializacion masiva Material de apoyo FISICO
para Ciudades y y documentacion 1.05%
Escuelas” entrega de comprobatoria de| FINANCIERO
Material de Apoyo. socializacion. 2%
SE TERMINAN LOS |24 Equipos fisicos FISICO
2. PUESTA EN 2.4 Instalacién de | TRABAJOS funcionales < 10%
MARCHA DE LOS |tuberia y cableado para | CORRESPONDIENTE |instalados
EQUIPOS QUE SE [torres de alertamiento |S A LA COLOCACION | multialerta, y| FINANCIERO
REQUIEREN PARA |masivo. DE TORRES Y LOS |reporte 82%
LA OPERACION SENSORES PARA fatogréﬁco_
ESCUELAS. i i
Programade 75% A
Avanzado:54.04% |25 Colocacion de instalados -
sensores / .
; multialerta, y| FINANCIERD
acelerémetros. reporte 86%
fotografico.
2.6 Instalacion de torres =4 E_qmpos fisleas Fisico
de alertamiento masivo func:onaies s Lir
yuocEs instalados FINANCIERO
) multialerta, y 82%
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27 Pruebas de audio y
puesta en marcha de
torres de alertamiento
masivo.

2.8 Pruebas de
comunicacion Y
activacion remota.

29 Instalacion de
software y hardware en
el centro de comando y
monitoreo

2.10 Conexidon de centro
de comando a torres de
alertamiento masivo.

211 Plan de Continuidad
de Operaciones Y
Desarrollo de Protocolos
de Accion de
Alertamiento.

31 Firma de Vistos
Buenos de Instalacion
para el Sistema de
Alertamiento de
Escuelas.
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reporte
fotografico.
24 Equipos fisicos FISICO
funcionales e 5%
instalados
multialerta, y| FINANCIERO
reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos FISICO
funcionales = 5%
instalados
multialerta, y| FINANCIERO
reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos Fisico
funcionales e 5%
instalados
multialerta, y| FINANCIERO
reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos FiSICO
funcionales e 5%
instalados
multialerta, y| FINANCIERO
reporte 82%
fotogréfico.
Libro fisico del Fisico
Plan de 0%
Continuidad de
Operaciones Y
Desarrollo de| FINANCIERO
Protocolos de 0%
Accion \
Alertamiento
FISICO
25%
A FINANCIERO
100%
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32 Firma de Vistos|SE TERMINAN LOS Fisico
3. ENTRECA - Buenos de Instalacion | TRABAJOS Batsite 25%
RECEPCION DE para el Sistema de | CORRESPONDIENTE P FINANCIERO
LOS TRABAJOS Alertamiento Masivo. S A LA COLOCACION 82%
Programado: 5% 33 Confirmacién y|DE TORRES Y LOS Fisico
Avanzado: 2.5% retroalimentacion de SENSORES PARA : 0%
socializacion Integral ESCUELAS. Encuesta?s fina!.e‘s
5 de la socializacion. | FINANCIERO
para ciudades y 0%
escuelas
3.4 Entrega formal del FISICO
Sistema de 0%
Alertamiento Masivo y N/A EINANCIERO
Escuela Alerta al Estado N/A
de Chiapas.
211 Materiales, Utiles y Documentacion FINAISSERO
equipos menores de comprobatoria de FleIco
oficina adquisicion. 0%
214 Materiales, Utiles y FINANCIERO
equipos menores de Documentacion 0%
tecnologias de la comprobatoria de
Informacion y adquisicion. Fisico
comunicaciones. 0%
4., GASTOS DE ] s FINANCIERO
OPERACION V|26 Combustible, [NO SE LLEVA A |Documentacion 0%
SUPERVICION lubticantesy aditivos |CABO  NINGUNA | comprobatoria de FISICO
Programado: 100% ACTIVIDAD adquisicion. 0%
Avanzado: 0% 357 Instalacion, FINANCIERO
reparacion Y Documentacion 0%
mantenimiento de o
maquinaria, otros P ’ FISICO -
equipos y herramienta. 0%
FINANCIERO
371 Pasajes aéreos Documentacién 0%
comprobatoria. Flsico
0%
375 Viaticos en el pafs Documentaci‘én FINANCIERO
comprobatoria. 0%
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Fisico
0%

AVANCE FISICO TOTAL AVANCE FINANCIERO
(Acumulado) TOTAL (Acumulado)
74.54% 68.46%

Dumm:umdemmaMImummm
qué medida cubre lo con ietido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1.1 GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA DE AP Y
PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE REALIZO EL
PROCESO LICITATORIO, HASTA EL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS CONTRATOS
CON LAS EMPRESAS GANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIENTO Y ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y
UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS [AS TORRES EN LOS 24
INMUEBLES.

ACTIVIDAD 13 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE
INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE AVANCE
TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 1.4 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SiSMICO TIPO ACELEROMETRO
PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, YAQUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES
DEL LOTE 1 ALTA PREVENCION WT MEXICO, SA. DE CV. Y DEL LOTE 2 CON INGENIERIA
GEOFISICA Y SISTEMAS, S.A. DE CV. Y SENSORGO, S.A. DE CV. /_

/
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ACTIVIDAD 21 AL 210 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES
SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE
ESTAS.

Los resultados, ;de qué forma abonan a la. va del

DERIVADO DEL OFICIO NO. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/OOBOS/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021,
ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SE
NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS RECURSOS POR
CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
PUBLICO 2068 “PREVENTIVO" FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER LA PRORROGA QUE
AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA CONCENTRAR EN LA TESOFE
LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE FORMEN PARTE DE LOS
FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN, SE SUSPENDIERON LOS
TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 2.2,2.3, 211 Y 3.3 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE ACTIVACION, EN CUANTO

SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION.
! a empleada para la obtencién de los productos reportados

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante memorandum No. SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/2021,
la Direccion de Administracion de Emergencias envia copia de actas de entrega del
Departamento de Tecnologia a las unidades municipales e informa que se encuentran
instalados al 100% en los ocho municipios un total de veinticinco sitios incluyendo el Centro
de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de Riesgos del Instituto, mismos que se
encuentran operando a través de sensores a modo local, los anteriores han sido verificados
por el Departamento de Administracion Tecnoldgica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la
Coordinacion de Recuperacion para el Desarrollo Sustentable, remite documentacion
soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de Licitacion
Publica Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestién del pago correspondiente al
2334% del importe de las facturas, correspondiente a la coparticipacion estatal.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacion de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memordndum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago del /
23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en gh]
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contrato, de la empresa Alta Prevencion WT México, S.A. de C.V. por un monto de $1,169,207.96
IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago del
23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el
contrato, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de CV. por un monto de
$251,224.25 IVA incluido.

2. Descripcion detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, | FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA
1 | definicién de método de socializaciony | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
materiales de apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PACO POR $469,220.00, REALIZADOEL
PACO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

1,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA ESCOLAR,
SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE
23 "Socializacidn masiva para | FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA
2 Ciudades y Escuelas” entrega de | GERENCIA DE ADMINISTARCION
Material de Apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $47,745.60, REALIZADO EL
PACO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.
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SE GENERO EL PROCESO DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS
EQUIPOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA ALTA PREVENCION WT
MEXICO, SA. DE CV. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA
DE 700 M ATKM EN UN RADIO DE 360°
Y TIEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 8
DIAS DE RESPALDO, UNIDAD DE
CONTROL LOCAL LCU15, CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE
ALARMA, ACTIVACION DE ENSAYOS,
MONITOREO DE LOS EQUIPOS,
LECTURA DE ESTADOS DE LOS
11 Gestion de recursos y logistica | EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTQ,
/organizacién interna de AP vy | VISUALIZACION DE ALARMAS,
proveeduria. ACTIVACION AUTOMATICA DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA.

BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP
EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO
PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO
ACERCA DE LA APROXIMACION DE UN
SISMO: SI LA ACELARACION DE LA
ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES
ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA
ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR
TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES
+- 25 G. RECISTROS DE EVENTOS
DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PGA, 3 EJES,
TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, “SAC"
“ASCI" "MINISEED" - REGISTROS DE
ACELARACION.,, MEMORIA INTERNA b
DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
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EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA
THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE
PROPIETARIO. SOFTWARE:
HERRAMIENTA EQ-181 MONITOR EQ-I81
24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-I81

BATERIA DE RESPALDO POWER
SONIC MODELO PS1230

GABINETE GPRS PLASTICO PARA
EXTERIORES, GRADO DE PROTECCION
IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL
AUTO EXTINGUIBLE UL 94VO0 (ABS)
MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO
EN ACERO.

CENTRO DE MANDO Y CONTROL
ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE
ALERTA ACUSTICA, TRANSMISION EN
VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE
GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION
GRAFICA DE ESTADO DEL
DISPOSITIVO, COMUNICACION
ENCRIPTADA, CANALES DE
COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREOQO EQ-I81 TYPE
E, CON RED DE ALERTAMIENTO
SISMICO TEMPRANA, ACTIVACION
GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS,
CON REGISTRO DE ACELERACIO,
MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL
DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA
THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA
SENSOR  SISMICO, BOTON DE
ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE
GRAFICAS DE ACELERACION, LISTA DE
PROGRAMACION QE CUENTA CON EL
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SENSOR SISMICO, BOTON DE APAGA Y
ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR,
DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z
LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS,
SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL
SENSOR SISMICO, INDICANDO SI HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA
CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL
ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR
EN MESES ATRASADOS, VENTANA DE
CONAFIGURACION PARA RECIBIR POR
MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA
FALLA QUE ESTA PRESENTANDO EL
SENSOR SISMICO EN TIEMPO REAL.

1.2 definicion de 24 inmuebles donde
se ubicaran las torres de alertamiento
y acelerémetros

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS
Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES
MULTIALERTA Y COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO FIRMA DEL
CONTRATO.

1.3 Solicitud de permisos de 24
inmuebles para inicio de instalaciones.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS
24 INMUEBLESY SE INSATALARON LAS
24 TORRES EN: TUXTLA GUTIERREZ-
PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL
FRANCISCO |. MADERO, SECRETARIA
DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
CANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA
MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PDIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
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de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha

170 Trim. del 10 de agosto de 2023 al 9 de
noviembre de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA -~ UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE
CONTRATO CON LA EMPRESA
INGENIERIA GEOQFISICA Y SISTEMAS,
S.A. DE CV. Y SENSORGO, S.A. DE C.V,
PARA LA ADQUISION DE EQUIPO
PROPUESTOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ
PARA ALERTA EN PRESENCIA DE
EVENTOS SISMICOS MARCA SENSOR
GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT.

1.4 Gestion de compra para 60
Sensores sismico tipo acelerémetro
para Escuelas distribuidos
estratégicamente en puntos remotos
fuera del alcance de las torres multi-
alerta.

ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN
MODELO PALERT QUE DETECTA
ONDA P, RANGO +-2G, TIPO TRI-AXIAL
MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION

COMO STA/LTA, PGAR Y
DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
ACELEROMETRO PALERT ES

ELECTRONICO CON TECNOLOGIA
MEMS, PUERTO ETHERNET CON
PROTOCOLO IP PARA MONITOREOC
REMOTO A TRAVES DE SOTAWARE DE
LICENCIA LIBRE LLAMADO PALERT
UTILITY.

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE
30WATTS PARATONOS Y VOZ ,
BATERIA DE RESPALDO [
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Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
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Trimestre / Fecha

170 Trim. del 10 de agosto de 2023 al 2 de
noviembre de 2023.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

GABINETE DE PROTECCION OPG6,
ALUMINIO CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, Y MONTAIE
PARA MURO O LOZA

SE ENTREGARON AL ALMACEN CON
FECHAS 22 CDE FEBRERO Y 02 DE
MARZO DE 2021, 30 SENSORES
RESPECTIVAMENTE EN CADA
ENTREGA.

2.1 Instalacion de 60 Sensores sismico
tipo acelerémetro para Escuelas.

Se anexa evidencia fotogréfica de
instalacion al 100% de los equipos,
mediante 60 informes presentados por
la empresa Ingenieria Geofisica en
Sistermas, S.A. de CJV.debidamente
firmados comprendiendo instalacion
de sensores, bocina y pruebas de audio.

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de los sensores sismicos tipo
acelerometro para escuelas en archisov
shp.

2.4 Instalacion de tuberia y cableado
para torres de alertamiento masivo.
25 Colocacion de sensores /
acelerometros.

26 Instalacion de torres de
alertamiento masivo y voceo.

2.7 Pruebas de audio y puesta en
marcha de torres de alertamiento
masivo.

28 Pruebas de comunicacién Yy
activacion remota.

29 Instalacion de software y hardware
en el centro de comando y monitoreo
2.10 Conexion de centro de comando a
torres de alertamiento masivo.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacion al 100% de los equipos,
mediante 24 informes presentados por
la empresa Alta Prevencion WT México,
S.A. de C.V.debidamente firmados por
ambas partes de fechas del 22 al 30 de
abrii  de | 2021, comprendiendo
instalacion de tuberia, cableado,
colocacién de sensores, torres, se
realizaron pruebas de audio,
comunicacion y activacion remota, y se
realizé la instalacién del software y
hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexion
con las torres de alertamiento.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Se anexan los puntos de ubicacién de
instalacion de las torres de
Alertamiento masivo en archisos shp.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

1 10,000 MANUAL DE PLAN DE 22 MATERIALES DE APOYO QUE

PREVENCION Y RESILIENCIA SERAN UTILIZADOS EN LA
COMUNITARIA SOCIALIZACION A LA POBLACION
2 1,000 MANUAL DE PLAN DE 2.3 MATERIALES DE APOYO QUE
PREVENCION Y RESILIENCIA SERAN UTILIZADOS EN LA
ESCOLAR SOCIALIZACION A ESCUELAS
3 24 S|ISTEMAS MULTI ALERTA 11 SE GENERO EL PROCESO DE

LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA
DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A
CABO REUNIONES CON LA EMPRESAY
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES
PARA DETALLAR LOS LUGARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION,SE ENTREGARON EN
ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS
ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.

4 DEFINICION DE 24 INMUEBLES 12 SE DEFINIERON LOS LUGARES
DONDE SE UBICARAN LAS TORRES | FISICOS DONDE SE INSTALARON LAS

DE ALERTAMIENTO Y 24 TORRES MULTIALERTA Y
ACELEROMETROS COMUNICACION MASIVA, SE FIRMO EL

CONTRATO CON LA EMPRESA SE
LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS
SECRETAIOS MUNICIPALES PARA
DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS
SIGUIENTES INMUEBLES: TUXTLA
GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA EJIDAL FRANCISCO |. MADERD;
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA -
HOSPITAL BASICO COMUNITARIO,
ASOCIACION  GANADERA  EJIDAL,

PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIIIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA — PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL  IMSS BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

60 SENSORES SISMICO TIPO 14 SE GENERO EL PROCESO DE
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS | LICITACION DE ADQUISICION DE LOS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE | 60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE
EN PUNTOS REMOTOS FUERADEL | FIRMO EL CONTRATO CON LA
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI- EMPRESA, SE LLEVARON A CABO

ALERTA. REUNIONES PARA DETALLAR LOS
LUGARES FINALES DE LOCALIZACION
PARA SuU INSTALACION, SE
ENTREGARON AL ALMACEN Y
INSTALARON LOS 60 SENSORES EN
LAS SIGUIENTES ESCUELASTUXTLA
GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA
PREPARATORIA No. 2, ELA
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PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO CAMPUS
TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123  JAIME SABINES GUTIERREZ,
COLEGCIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA
DEL ESTADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
ESCUELA  TELESECUNDARIA 121
ROMEO RINCON CASTILLEJOS,
ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS , ESCUELA
PRIMARIA FERNANDO CASTANON
CAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA
DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS,
CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA,
ESCUELA  SECUNDARIA  MOISES
SAENZS GARZA, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA -
PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA
SECUNDARIA  TECNICA No. 3
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL
RAMOS MILAN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN
YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA
JOSE VASCONCELOS CALDERON,
JARDIN DE NINOS ESTEFANIA
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CASTANEDAESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPIS IV,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA
SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS,
CINTALAPA - ESCUELA PRIMARIA DR.
RODULFO FIGUEROA  ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA
ESTEBANELL, HUIXTLA -
TELESECUNDARIA 581 NINOS HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO
MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEON
DE LA BARRA, VILLAFLORES -
ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE
QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL
ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH
PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
GARCIA, JARDIN DE NINOS MANUEL
JIMENEZ SOLIS, PIJIJIAPAN - ESCUELA
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO,
UNIVERSIDAD - AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE
HUMANIDADES, PREESCOLAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA
PRIMARIA UNION Y PROGRESO,
ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO
JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA
332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA
SECUNDRIA TECNICA 14,
TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO
JUAREZ GARCIA, MOTOZINTLA/ =
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TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ
LOZANO, TELESECUNDARIA 163
VICENTE GUERRERO.

4. Comentarios
ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO:

SE ENTREGARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y
LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 1.1,1.2 Y 1.4, 2.1, 2.4, 25, 26,27, 2.8,2.9,210,31Y
3.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS, SE
TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE
REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 22, 23 211 Y 33
CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). A LA
FECHA CON EL CONVENIO MARCO DE COORDINACION Y CONVENIO DE
COORDINACION ESPECIFICO COMPLETADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION GENERAL
DE GESTION DE RIESGOS DE LA CNPC, EN ESPERA DE LA VALIDACION UNIDAD
GENERAL DE ASUNTO JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA PARA PASEN A PROCESO DE FIRMAS.

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE
PRESUPUESTO.

17 DE OCTUBRE DE 2023: Se envia oficio SPC/IGIRD/CPYR/079/2023, a la DGGR de la
CNPC, con Convenio de Coordinacién Especifico en fisico con modificaciones acordadas
y validadas por la Subconsejeria Juridica del Gobernador para continuar los tramites
administrativos correspondientes.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL
ACCIONES GENERALES DEL TRIMESTRE

11 DE OCTUBRE DE 2023: Se recibe oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/00829/2023, de fecha 9
de octubre de 2023, con Notificacién de Acuerdo CE/2023/3°> ORD/28/SEP/2023/16 de la
3Zera Sesion Ordinaria 2023 del Consejo de Evaluacion (CE) del Programa Fondo de
Prevencién de Desastres Naturales (Programa Fondo Preventivo), celebrada el 28 de
septiembre de 2023, donde toma conocimiento de la modificacion de los formatos del
informe técnico trimestral, solicita sean notificados a las instancias ejecutoras y llevar a
cabo capacitaciones para el llenado para la cual emitira la convocatoria correspondiente.
Por lo que se extiende la invitacion a reunion virtual con fecha 12 de octubre de 2023 de
11:00 a 13:00 hrs. ~

12 DE OCTUBRE DE 2023: |a Secretaria de Proteccidon Civil asiste representada por 4
personas, a la capacitacion de los nuevos formatos del informe técnico trimmestral.

\»
N\ N Reviso Autgrizé |\
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