on

OFICIO N° SPC/IGIRD/CPyR/021/2024
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de Febrero de 2024.

“2024, Afo de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab”

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestion de Riesgos
de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana

En base al proyecto “Sistema de Multi Alerta y Comunicacién Masiva para el Estado
de Chiapas’, le remito informe del 18°. trimestre del 10 de noviembre de 2023 al 9
de febrero de 2024 y programa de actividades plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe MultiAlerta Programa de Actividades Plazos y Costos

Sin mas por el momento y agradeciendo la gestion que brinde, le envio un cordial
saludo.

£ CHIAPAS
RIERNO DEL ESTADO DECIRL,

DE CHIAPAS

Atentamente

D anuePGarcia |
Secretario de Proteccion Civil|
Coordinador de Prevencién y B&
Secretaria de Proteccién Civil

PACHADD

wﬁﬂ ¥ RESILIENCIA

C.C.P. C.P. José Fredi Lopez Méndez, Contralor de Auditoria Publica a Fideicomisos de la Secretaria de la Honestidad y
Funcién Pablica.

C.C.P. LAE Joaquin Montero Figueroa, Comisario Publico Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio

C.C.P. Ing Jorge de Jeslis Figueroa Cérdova, Coordinador de Prevencidn y Resiliencia de la

Secretaria de Proteccion Civil, para su conocimiento. Edificio.

C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Cordova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio

C.C.P. Archivo

Q001
*° Q”o
Carretera Emiliano Zapata Km 1.9 Q)
C.P. 29050 Tuxtla Gutierrez. € |'l|d]‘h|.\. CHIAPAS
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SEGURIDAD of SINAPROC

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre del proyecto

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Cestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Trimestre / Fecha

febrero de 2024.

180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al © de

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades
programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento
en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2023 al 9 de febrero de
2024, la Coordinacion de Prevencion y Resiliencia, reporta un 74.54% de avance general
en la ejecucién del proyecto, y un avance financiero de 68%, no hay avance de acciones
en el trimestre, se continua con el tramite del Convenio de Coordinacion Especifico que
fue validado por la Subconsejeria Juridica Normativa del Gobernador y CNPC, vy se estan
recabando firmas de las autoridades correspondientes del gobierno de Chiapas,
posteriormente se remitird a la DGGR para continuar recabando las firmas y se dé e
traspaso de recursos para comenzar la ejecucién de acciones bajo las nuevas reglas de
operacion del nuevo fondo preventivo, por lo que el proyecto se encuentra suspendido

en cuanto a acciones directas.

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS : _
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) TRIMESTRE QUE SE RWRTA
Breve descripcion f
de la actividad .
"9'“3 i d‘: " Subactividad desarrollada ENTREGABLE | % AVANCE
durante el
trimestre.
1.1 Gestién de recursos y FISIcCO
o ; A Proceso de
logistica /organizacion eltadlonas de 15%
interna de AP vy FINANCIERO
CONCERTACION | proveeduria. GESTION DE La| Ccomponentes N/A
CON UBICACION EN|  Solicitud de Fisico
AUTORIDADES 12 Definicion de 24DONDE SE | informacién de los 25%
ESTATALESY inmuebles donde se|INSTALARAN TODOS | sitios propuestos,
MUNICIPALES ubicardn las torres de|LOS EQUIPOS Y LA oficios de -
Programado: 20% |alertamiento y | LOGISTICA DE informacion y FINANCIERO
Avanzado :18% acelerometros. INSTALACION. solicitud de N/A
cambio de lugar.
FISICO
25%
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SEGURIDAD

Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion |
Masiva para el Estado de Chiapas

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para

la Gestion Integral de Riesgos de Desastres

del Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

proyecto

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha

180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al @ de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

13 Solicitud de permisos Programa de
de 24 inmuebles para Instalacion de las FINANNEERO
inicio de instalaciones. 24 Torres
14 "Programa Escuela
Alerta" - Seleccién de 60 Prggrama de F[%;o
ubicaciones para ‘aCttVIdE.l(‘.'jes de
instalacién de sistemas Instalacion para
: las 60 sistemas FINANCIERO
de alertamiento para | N/A ;
escuelas para escuelas
21 Instalacién de 60 60 sistemas de FISICO
sistemas de alertamiento para 15%
alertamiento para escuelas y reporte| FINANCIERO
escuelas. fotografico. 100%
2.2 Estudio Cualitativo y B FISICO
Cuantitativo, definicion ;:’*ater’:;o‘iteeap%’z 1%
de igtade:  de estudio cualitativo| FINANCIERO
socializacién Y —
materiales de apoyo. yicdantitaivo 8%
2.3 "Socializacién masiva Material de apoyo FISICO
para Ciudades y y documentacion 1.05%
Escuelas” entrega de comprobatoria de| FINANCIERO
Material de Apoyo. socializacion. 2%
SE TERMINAN LOS |24 Equipos fisicos FISICO
2. PUESTA EN 2.4 Instalacién de | TRABAJOS funcionales e 10%
MARCHA DE LOS |tuberfa y cableado para | CORRESPONDIENTE |instalados
EQUIPOS QUE SE |torres de alertamiento | S A LA COLOCACION | multialerta, Y| FINANCIERO
REQUIEREN PARA |masivo. DE TORRES Y LOS |reporte 82%
LA OPERACION SENSORES PARA | fotogréfico.
ESCUELAS. i i
Programado: 75% ?: nggiﬁgz ﬁSICO; F{IS,SI;O
Avanzado:54.04% (2.5 Colocacion d(j staladas
sensores .
: multialerta, y| FINANCIERO
acelerémetros. reporte 86%.
fotografico.
2.6 Instalacion de torres &% Egulpos fisicos FIS}EO
de alertamiento masivo func;onales e 20%
VNOCEG msta!ados FINANCIERO
' multialerta, y 82%
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SEGURIDAD

Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas
Secretaria de Proteccidn Civil e Instituto para

Institucién Ejecutora

la Gestion Integral de Riesgos de Desastres

del Estado de Chiapas

proyecto

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha

180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de

febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

reporte
fotografico.
24 Equipos fisicos FISICO
2.7 Pruebas de audio y funcionales e 5%
puesta en marcha de instalados
torres de alertamiento multialerta, y| FINANCIERO
masivo. reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos FISICO
2.8 Pruebas de funcionaies 9 5%
comunicacion Y Insta!ados
S PHYACION TS Gt multialerta, y| FINANCIERO
reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos Fisico
29 Instalacion de funcionales e 5%
software y hardware en instalados
el centro de comando y multialerta, y| FINANCIERO
monitoreo reporte 82%
fotografico.
24 Equipos fisicos FISICO
2.0 Conexion de centro funmona}es & 2%
de comando a torres de |nsta!ados
> 2 multialerta, y| FINANCIERO
alertamiento masivo.
reporte 82%
fotografico.
Libro fisico del FISICO
O,
271 Plan de Continuidad Ef:tinuidad gz Pio
de Operaciones \ I .
Desarrollo de Protocolos Operaciones Y
e Desarrollo de| FINANCIERO
de Aecion de Protocolos de 0%
Alertamiento. .
Accion Yy
Alertamiento
31 Firma de Vistos FiSICO
Buenos de Instalacion 25%
para el Sistema de Reporte.
Alertamiento de FINJ?SIC;LEF?O
Escuelas.
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SEGURIDAD

Nombre del proyecto

o SINAPROC

Sisterna de Multi Alerta y Comunicacién
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucion Ejecutora

Secretaria de Proteccién Civil e Instituto para
la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

proyecto

Persona responsable del

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Cestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha

180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

32 Firma de Vistos|SE TERMINAN LOS FiSICO
3. ENTREGA - Buenos de Instalacion [TRABAJOS R + 25%
RECEPCION DE  |para el Sistema de|CORRESPONDIENTE | ~€POM€ FINANCIERO
LOS TRABAJOS Alertamiento Masivo. S A LA COLOCACION 82%
Programado: 5% 33 Confirmaciéon y|DE TORRES Y LOS FisicCO
Avanzado : 2.5% retroalimentacion de | SENSORES PARA 0%
socializacion  Integral | ESCUELAS. s i ) [Em——
bara S ¥ e la socializacion. 45 _
escuelas
3.4 Entrega formal del FISICO
Sistema de 0%
Alertamiento Masivo y N/A
Escuela Alerta al Estado B NASEERO
de Chiapas.
211 Materiales, Utiles y Documentacion FJNAB‘IQERO
equ_ipos menores de comp_rgt_)?toria de FlSIco
oficina adquisicion. 0%
214 Materiales, utiles y FINANCIERO
equipos menores de Documentacién 0%
tecnologias de la comprobatoria de
Informacion v adquisiciéon. FisicO
comunicaciones. 0%
4. GASTOS DE e FINANCIERO
OPERACION Y | 267 combustible,|NO SE Lieva a|Pocumentacion 0%
SUPERVICION lubricantesyaditivos  |CABO  NINGUNA | Somprobatoria‘de FisICO
Programado: 100% ACTIVIDAD adquisicion. 0%
Avanzado : 0% 357 3 Instalacion, . FINANCIERO
reparacion N .
mantenimiento de Documebnttac!on e
maquinaria, otros CRMPReRRLONG; Flsico
eguipos y herramienta. 0%
FINANCIERO
371 Pasajes aéreos Documentaci-én 0%
comprobatoria. FisIcO
0%
375 Viaticos en el pafs Documentaci_én FINANCIERO
comprobatoria. 0% W

Pigina 4 de 18




SEGURIDAD 4 SINAPROC -

s
N P

Nombre del proyecto Sistemma de Multi Alerta y Comunicacion |
Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para

la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha 180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Fisico
0%

AVANCE FiSICO TOTAL AVANCE FINANCIERO
(Acumulado) TOTAL (Acumulado)
74.54% 68.46%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en
qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1.1 GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA DE AP 'Y
PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, YA QUE SE REALIZO EL
PROCESO LICITATORIO, HASTA EL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS CONTRATOS
CON LAS EMPRESAS GANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICION DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIENTO Y ACELEROMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y
UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS TORRES EN LOS 24
INMUEBLES.

ACTIVIDAD 13 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE
INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, Y UN 100% DE AVANCE
TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 1.4 GESTION DE COMPRA PARA 60 SENSORES SISMICO TIPO ACELEROMETRO
PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES
DEL LOTE 1 ALTA PREVENCION WT MEXICO, S.A. DE CV. Y DEL LOTE 2 CON INGENIERIA
GEOFISICA Y SISTEMAS, SA. DE C.V.Y SENSORGO, S.A. DE C.V.
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SEGURIDAD 0} SINAPROC

Nombre del proyecto Sistemma de Multi Alerta y Comunicacion

Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para

la Cestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestidon Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha 180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

ACTIVIDAD 21 AL 210 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS 60 SENSORES
SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJECUCION YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE
ESTAS.

7

DERIVADO DEL OFICIO NO. SSPC/SPPPCCF’!'CNPCfDGGRfOOQOS/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021,
ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SE
NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS RECURSOS POR
CONCEPTO DE COPARTICIPACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
PUBLICO 2068 “PREVENTIVO" FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER LA PRORROGA QUE
AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA CONCENTRAR EN LA TESOFE
LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES QUE FORMEN PARTE DE LOS
FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN, SE SUSPENDIERON LOS
TRAMITES DE ACTIVACION POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 2.2,2.3,211Y 3.3 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS DE ACTUACION DE LA POBLACION ESTAN EN PROCESO DE ACTIVACION, EN CUANTO
SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION.

| Sefialar el proceso o la metodologia empleada para la obtencién de los reportados
Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante memorandum No. SPC/ICI RD/DAE/DAT/059/202T
la Direccién de Administracion de Emergencias envia copia de actas de entrega del
Departamento de Tecnologia a las unidades municipales e informa que se encuentran
instalados al 100% en los oche municipios un total de veinticinco sitios incluyendo el Centra
de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de Riesgos del Instituto, mismos que se
encuentran operando a través de sensores a modo local, los anteriores han sido verificados
por el Departamento de Administracion Tecnologica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la
Coordinacion de Recuperacion para el Desarrollo Sustentable, remite documentacion
soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de Licitacion
PlUblica Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestion del pago correspondiente al
23.34% del importe de las facturas, correspondiente a |la coparticipacion estatal.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacién de Recuperacién para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago del
23.34% de Coparticipacién Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el
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SEGURIDAD op SINAPROC -

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacién
Masiva para el Estado de Chiapas
Institucién Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para

|la Cestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestién Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha 180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

contrato, de la empresa Alta Prevencion WT México, S.A.de C.V. por un monto de $1,169,207.96
IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestiond a la Coordinacién de Recuperacion para el
Desarrollo Sustentable mediante memorandum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago del
23.34% de Coparticipacion Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el
contrato, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de CV. por un monto de
$251,224.25 VA incluido.

2 Descripciéon detallada, en su caso, de las caracteristicas de los bienes
adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se
trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen
deberan tener formato shape.

10,000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA
COMUNITARIA, SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, | FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA
1 | definicién de método de socializaciény | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
materiales de apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $469,220.00, REALIZADO EL
PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474537 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.

1000 MANUAL DE PLAN DE
PREVENCION Y RESILIENCIA ESCOLAR,
SOLICITA VIA OFICIO
SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE
23 '"Socializacién  masiva para | FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA
2 | Ciudades y Escuelas" entrega de | GERENCIA DE  ADMINISTARCION
Material de Apoyo. SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL
PAGO POR $47,745.60, REALIZADO EL
PACO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON
FOLIOS 7474538 A TALLERES
GRAFICOS DE CHIAPAS.
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas

Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para
la Gestién Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del
proyecto

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretaric de
Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha

180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

11 Cestion de recursos y
Jorganizacién interna de
proveeduria.

logistica
AP y

SE GENERO EL PROCESC DE
LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS
EQUIPOS PROPUESTOS POR LA
EMPRESA ALTA PREVENCION WT
MEXICO, SA. DE CV. CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA
DE 700 M ATKM EN UN RADIO DE 360°
Y TIEMPO DE FUNCIONAMENTO DE 8
DIAS DE RESPALDO, UNIDAD DE
CONTROL LOCAL LCU15, CON
FUNCIONES DE ACTIVACION DE
ALARMA, ACTIVACION DE ENSAYOS,
MONITOREO DE LOS EQUIPOS,
LECTURA DE ESTADOS DE LOS
EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO,
VISUALIZACION DE ALARMAS,
ACTIVACION AUTOMATICA DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA.

BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP
EQUIPO EQI81 TYPE E, DISENADO
PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO
ACERCA DE LA APROXIMACION DE UN
SISMO; SI LA ACELARACION DE LA
ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES
ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA
ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA
ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR
TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES
+- 25 G. REGISTROS DE EVENTOS
DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO
DE ACTIVACION, FECHA PGA, 3 EJES,
TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, “SAC"
“ASCII" “MINISEED" - REGISTROS DE
ACELARACION., MEMORIA INTERNA
DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD
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Nombre del proyecto Sistermna de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccidn Civil e Instituto para

la Gestidn Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccion Civil y Director General del
Instituto para la Gestion Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha 180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA
THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE
PROPIETARIO. SOFTWARE:
HERRAMIENTA EQ-181 MONITOR EQ-I81
24/7 (365 DIAS) ALMACENAMIENTO 1
ANO, APLICACION EQ-I81

BATERIA DE RESPALDO POWER
SONIC MODELO PS1230

GCABINETE GPRS PLASTICO PARA
EXTERIORES, GRADO DE PROTECCION
IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL
AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0 (ABS)
MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO
EN ACERO.

CENTRO DE MANDO Y CONTROL
ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE
ACTIVACION Y DESACTIVACION DE
ALERTA ACUSTICA, TRANSMISION EN
VIVO DESDE MICROFONO,
MONITOREO Y ENSAYO DE LOS
DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE
GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION
GRAFICA DE ESTADO DEL
DISPOSITIVO, COMUNICACION
ENCRIPTADA, CANALES DE
COMUNICACION TCP/IP.

SISTEMA DE MONITOREO EQ-181 TYPE
E, CON RED DE ALERTAMIENTO
SISMICO TEMPRANA, ACTIVACION
GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS,
CON REGISTRO DE ACELERACIO,
MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO,
IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL
DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA
THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA
SENSOR  SiSMICO, BOTON DE
ACTIVACION REMOTA, DESCARGA DE
GRAFICAS DE ACELERACION, LISTA DE
PROGRAMACION QE CUENTA CON EL
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el Estado de Chiapas
Institucion Ejecutora Secretaria de Proteccion Civil e Instituto para

la Gestion Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas

Persona responsable del Dr. Luis Manuel Garcia Moreno Secretario de
proyecto Proteccién Civil y Director General del
Instituto para la Gestidn Integral de Riesgos
de Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Fecha 180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al © de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SENSOR SISMICO, BOTON DE APAGCA Y
ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE
EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR,
DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z,
LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS,
SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL
SENSOR SISMICO, INDICANDO SI HAY
UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA
CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL
ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR
EN MESES ATRASADOS, VENTANA DE
CONAFIGURACION PARA RECIBIR POR
MEDIO DE CORREO ELECTRONICO LA
FALLA QUE ESTA PRESENTANDO EL
SENSOR SISMICO EN TIEMPO REAL.

SE DEFINIERON LOS LUGARES FISICOS
1.2 definicion de 24 inmuebles donde | Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES
4 | se ubicaran las torres de alertamiento | MULTIALERTA Y COMUNICACION
y acelerémetros MASIVA, SE LLEVO A CABO FIRMA DEL
CONTRATO.

SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS
24 INMUEBLES Y SE INSATALARON LAS
24 TORRES EN: TUXTLA GUTIERREZ-
PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL
FRANCISCO |. MADERO, SECRETARIA
DE PROTECCION CIVIL (OFICINAS
CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL
BASICO COMUNITARIO, ASOCIACION
13 Solicitud de permisos de 24 | GANADERA . EJIDAL, PRESIDENCIA
inmuebles para inicio de instalaciones. | MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA "VILLAFLORES",
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL ¥ CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
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Proteccién Civil y Director General del
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180 Trim. del 10 de noviembre de 2023 al 9 de
febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA — CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL  IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1.4 GCestion de compra para 60
Sensores sismico tipo acelerémetro
para Escuelas distribuidos
estratégicamente en puntos remotos
fuera del alcance de las torres multi-
alerta.

SE LLEVO A CABO FIRMA DE
CONTRATO CON LA EMPRESA
INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS,
S.A. DE CV. Y SENSORGO, SA. DE C.V,,
PARA LA ADQUISION DE EQUIPO
PROPUESTOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

SENSORES SISMICOS CON ALTAVOZ
PARA ALERTA EN PRESENCIA DE
EVENTOS SISMICOS MARCA SENSOR
GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT.
ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN
MODELO PALERT QUE DETECTA
ONDA P, RANCO +-2G, TIPO TRI-AXIAL
MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION

COMO STA/LTA, PGAR %
DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS.
ACELEROMETRO PALERT ES

ELECTRONICO CON TECNOLOCGIA
MEMS, PUERTO ETHERNET CON
PROTOCOLO IP PARA MONITOREO
REMOTO A TRAVES DE SOTAWARE DE
LICENCIA LIBRE LLAMADO PALERT
UTILITY.

ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE
30WATTS PARATONOS Y VOZ
BATERIA DE RESPALDO
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SEGURIDAD
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Trimestre / Fecha

febrero de 2024.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

GABINETE DE PROTECCION OPG66,
ALUMINIO CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, Y MONTAJE
PARA MURO O LOZA

SE ENTRECARON AL ALMACEN CON
FECHAS 22 CDE FEBRERO Y 02 DE
MARZO DE 2021, 30 SENSORES
RESPECTIVAMENTE EN CADA
ENTREGA.

2.1 Instalacion de 60 Sensores sismico
tipo acelerémetro para Escuelas.

Se anexa evidencia fotogréfica de
instalacion al 100% de los eqguipos,
mediante 60 informes presentados por
la empresa Ingenieria Geofisica en
Sistemas, S.A. de C.\V.debidamente
firmados comprendiendo instalacion
de sensores, bocina y pruebas de audio.

Se anexan los puntos de ubicaciéon de
instalacion de los sensores sismicos tipo
acelerémetro para escuelas en archisov
shp.

2.4 Instalacién de tuberia y cableado
para torres de alertamiento masivo.

25 Colocacién de sensores [/
acelerometros.
2.6 Instalacion de torres de

alertamiento masivo y voceo.

2.7 Pruebas de audio y puesta en
marcha de torres de alertamiento
masivo.

28 Pruebas de comunicacion y
activacion remota.

2.9 Instalacién de software y hardware
en el centro de comando y monitoreo
2.0 Conexién de centro de comando a
torres de alertamiento masivo.

Se anexa evidencia fotografica de
instalacién al 100% de los equipos,
mediante 24 informes presentados por
la empresa Alta Prevencion WT México,
S.A. de CV.debidamente firmados por
ambas partes de fechas del 22 al 30 de

abril de 2021, comprendiendo
instalacién de tuberia, cableado,
colocacion de sensores, torres, se
realizaron pruebas de audio,

comunicacion y activacion remota, y se
realizé la instalacién del software y
hardware en el centro de comando y
monitoreo y las pruebas de conexién
con las torres de alertamiento.
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Se anexan los puntos de ubicacion de
instalacion de las torres de
Alertamiento masivo en archisos shp.

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

1 10,000 MANUAL DE PLAN DE 2.2 MATERIALES DE APOYO QUE

PREVENCION Y RESILIENCIA SERAN UTILIZADOS EN LA
COMUNITARIA SOCIALIZACION A LA POBLACION
2 1,000 MANUAL DE PLAN DE 2.3 MATERIALES DE APOYO QUE
PREVENCION Y RESILIENCIA SERAN UTILIZADOS EN LA
ESCOLAR SOCIALIZACION A ESCUELAS
3 24 SISTEMAS MULTI ALERTA 11 SE GENERO EL PROCESO DE

LICITACION DE EQUIPOS PARA LA
INSTALACION DE LAS 24 TORRES
MULTIALERTAS DE COMUNICACION
MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA
DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A
CABO REUNIONES CON LA EMPRESAY
LOS SECRETARIOS MUNICIPALES
PARA DETALLAR LOS LUGCARES
FINALES DE LOCALIZACION PARA SU
INSTALACION,SE ENTREGARON EN
ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS
ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.

4 DEFINICION DE 24 INMUEBLES 12 SE DEFINIERON LOS LUGARES
DONDE SE UBICARAN LAS TORRES | FISICOS DONDE SE INSTALARON LAS

DE ALERTAMIENTO Y 24  TORRES MULTIALERTA VY
ACELEROMETROS COMUNICACION MASIVA, SE FIRMO EL

CONTRATO CON LA EMPRESA SE
LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS
SECRETAIOS MUNICIPALES PARA
DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE
INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS
SICUIENTES INMUEBLES: TUXTLA
GUTIERREZ- PALACIO MUNICIPAL,
CASA EJIDAL FRANCISCO |. MADERQ,
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SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL
(OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA -
HOSPITAL BASICO COMUNITARIO,
ASOCIACION  CANADERA  EJIDAL,

PRESIDENCIA MUNICIPAL,
VILLAFLORES - ESCUELA
PREPARATORIA “VILLAFLORES",

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO
VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA
“EMILIO RABASA ESTENCANSELL",
TONALA - PALACIO MUNICIPAL,
COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ
ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04,
PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA
SECUNDARIA LISANDRO CALDERON,
HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL,
HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL,
TAPACHULA — CENTRO REGIONAL DE
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,
INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE
CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN,
MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS,
HOSPITAL  IMSS  BIENESTAR Y
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

60 SENSORES SISMICO TIPO 14 SE GENERO EL PROCESO DE
ACELEROMETRO PARA ESCUELAS LICITACION DE ADQUISICION DE LOS
DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE | 60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE
EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL FIRMO EL CONTRATC CON LA
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI- EMPRESA, SE LLEVARON A CABO

ALERTA. REUNIONES PARA DETALLAR LOS
LUGARES FINALES DE LOCALIZACION
PARA SuU INSTALACION, SE
ENTRECARON AL ALMACEN Y
INSTALARON LOS 60 SENSORES EN
LAS SIGUIENTES ESCUELASTUXTLA
GUTIERREZ: ESCUELA SECUNDARIA
MOISES SAENS GARZA, ESCUELA
PREPARATORIA No. 2, ESCUELA
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PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE
AYALA, ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO CAMPUS
TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA
123 JAIME SABINES GUTIERREZ,
COLEGIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA
SECUNDAARIA FEDERAL LIC. ADOLFO
LOPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA
DEL ESTADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
ESCUELA  TELESECUNDARIA 121
ROMEO RINCON CASTILLEJOS,
ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO
CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS , ESCUELA
PRIMARIA FERNANDO CASTANON
CAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA
DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS,
CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMERIA DR. RODULFO FIGUEROA,
ESCUELA  SECUNDARIA  MOISES
SAENZS GARZA, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS,
SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA -
PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA No. 3
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON,
CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL
RAMOS MILAN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN
YANEZ, PRIMARIA 20 DE
NOVIEMBREM ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA
JOSE VASCONCELOS CALDERON, X
JARDIN DE NINOS ESTEFANIA
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CASTANEDA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No. 72, UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPIS 1V,
COLEGCIO DE BACHILLERES DE
CHIAPAS PLANTEL 08, ESCUELA
SECUNDARIA JAIME TORRES BODET,
CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS,
CINTALAPA - ESCUELA PRIMARIA DR.
RODULFO FIGUEROA ESQUINCA,
CEBECH EMILIO RABASA
ESTEBANELL, HUIXTLA -
TELESECUNDARIA 581 NINOS HEROES,
PRIMARIA GENERAL MARIANO
MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEON
DE LA BARRA, VILLAFLORES -
ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA
PRIMARIA CORREGIDORA DE
QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL
ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH
PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO,
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
GARCIA, JARDIN DE NINOS MANUEL
JIMENEZ SOLI[S, PIJIJIAPAN - ESCUELA
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAIO,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS CAMPUS IX DE
HUMANIDADES, PREESCOLAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS, TONALA
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA
PRIMARIA UNION Y PROGRESQ,
ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO
JUAREZ GARCIA, TELESECUNDARIA
332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA
SECUNDRIA TECNICA 14,
TELESECUNDARIA 238,
TELESECUNDARIA 240 BENITO

JUAREZ GARCIA, MOTOZINTLA - X
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TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ
LOZANO, TELESECUNDARIA 163
VICENTE CUERRERO.

4, Comentarios
ESTATUS GENERAL DEL PROYECTO:
MONTO AUTORIZADO: $ 31,300,375.36
MONTO EJECUTADO: $ 20,803,058.35
SALDO $10,497,317,01 + AMPLIACION PRESUPUESTO ESTATAL $ 2,215,321.83
=$12,712,638.84

SE ENTRECARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y
LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 11,1.2Y 1.4, 21,24, 25,26,27,2.8,29,210,31Y
2.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS, SE
TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA
COPARTICIPACION ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE
REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 22, 23, 2011 Y 33
CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACION Y ELABORACION DE
PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). A LA
FECHA CON EL CONVENIO MARCO DE COORDINACION VALIDADO Y EL CONVENIO DE
COORDINACION ESPECIFICO EN RECABACION DE FIRMAS POR AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.

ACCIONES PARA EL AVANCE ADMINISTRATIVO PARA LA LIBERACION DE
PRESUPUESTO.

15 DE ENERO DE 2024: Se envia oficio SPC/IGIRD/CPYR/003/2024, a |a Consejeria Juridica
del Gobernador, con Convenio de Coordinacion Especifico en fisico con modificaciones
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INFORME TECNICO TRIMESTRAL
acordadas, actualizacion de funcionarios publicos, y validadas por la DGGR, para
continuar los tramites administrativos correspondientes.

30 DE ENERO DE 2024: Se envia oficio SPC/IGIRD/210/2024, a |la Secretaria General de
Cobierno para firma del Convenio de Coordinacion Especifico.

ACCIONES GENERALES DEL TRIMESTRE

23 DE NOVIEMBRE DE 2023: Se recibe via correo electréonico oficio No.
SSPC/CNPC/DGGR/01069/2023, solicitando modificaciones al inforrme técnico trimestral y

programa de actividades plazos y costos, en respuesta al oficio
SSPC/CNPC/DGGR/01069/2023.

20 DE DICIEMBRE DE 2023: Se envia oficio No. SPC/IGIRD/CPYR/097/2023, con
modificaciones solicitadas al informe técnico trimestral y programa de actividades plazos
y costos, en respuesta al oficio SSPC/CNPC/DGGR/01069/2023.

08 DE FEBRERO DE 2024: Se recibe oficio No. SSPC/CNPC/DGGR/00008/2024, de fecha
4 de enero de 2024, con Notificacién de Acuerdo CE/2023/4® ORD/15/DIC/2023/03 de la 4a
Sesion Ordinaria 2023 del Consejo de Evaluacion (CE) del Programa Fondo de Prevencion
de Desastres Naturales (Programa Fondo Preventivo), celebrada el 15 de diciembre de
2023 envig r\(;:: los acuerdos correspondientes.

\

Autorizé\\

Dr. Luis
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